



COMUNE DI PALERMO



AREA DELLE POLITICHE AMBIENTALI, TRANSIZIONE ECOLOGICA E
RIGENERAZIONE DEL VERDE - STAFF CAPO AREA DELLE POLITICHE AMBIENTALI,
TRANSIZIONE ECOLOGICA E RIGENERAZIONE DEL VERDE - UFFICIO AUTONOMO
GESTIONE VERDE URBANO, AGRICOLTURA URBANA E RAPPORTI CON RESET -

Determinazione Dirigenziale N. 698 Del 17/01/2025

OGGETTO: PROGETTO “VERDE URBANO NELLA ZONA ORETO-LAUDICINA” DEL PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO, IN ATTUAZIONE DELLA LINEA PROGETTUALE “PIANI INTEGRATI, BEI, FONDO DEI FONDI - M5C2- INTERVENTO 2.2 B) DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA”. CUP D79J22000660007 - CIG 98005147FF - CONCESSIONE III PROROGA TEMPI CONTRATTUALI PER L'ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ.

Responsabile del Procedimento: SALVATORE MANTEGNA

Firmatario Determina: Francesco La Monica / InfoCert S.p.A.

OGGETTO: Progetto “Verde urbano nella zona Oreto-Laudicina” del Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo, in attuazione della linea progettuale “Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2- intervento 2.2 b) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. CUP D79J22000660007 - CIG 98005I47FF - *Concessione III proroga tempi contrattuali* per l'ultimazione delle attività.

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n° 104 del 05 gennaio 2023 è stato approvato in linea amministrativa il progetto “Verde urbano nella zona Oreto-Laudicina” del Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo, in attuazione della linea progettuale “Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2- intervento 2.2 b) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. CUP D79J22000660007 - CIG 98005I47FF”;
- in data 26/07/2023 prot. n° 837497 è stato redatto e firmato il Verbale di avvio sotto riserva di legge;
- con Determinazione Dirigenziale n° 9080 del 28 Luglio 2023 è stata disposta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma a) del D.Lgs. 50/2016 in favore dell'O.E. Vivai Barretta Garden s.r.l.;
- con Determinazione Dirigenziale n° 12241 del 16 ottobre 2023 si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'O.E. Vivai Barretta Garden s.r.l.;
- in data 20 novembre 2023 l'O.E. Vivai Barretta Garden srl ha firmato il contratto Rep. N° 47, offrendo l'importo di € 398.336,058, oltre IVA, al netto del ribasso percentuale offerto del 38,777% sull'importo complessivo di € 638.107,86, di cui € 618.335,10 per forniture ed € 19.772,76 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determina Dirigenziale n° 15899 del 14 dicembre 2023 è stata liquidata e pagata l'anticipazione contrattuale pari ad €. 78.133,76 oltre iva (20% dell'importo contrattuale);
- con Determina Dirigenziale n° 4222 del 25 marzo 2024 è stato liquidato e pagato il 1° Certificato di pagamento;
- con nota prot. n° 934711 del 18/07/2024 - agli atti d'ufficio - è stata concessa, giusta richiesta dell'O.E. e parere favorevole per competenza del DEC, una proroga contrattuale di 122 giorni tale che la scadenza contrattuale risultava al 21/12/2024;
- con successiva nota prot. n° 1855461 del 20/12/2024 - agli atti d'ufficio - è stata concessa, giusta richiesta dell'O.E. e parere favorevole per competenza del DEC, un ulteriore proroga di giorni 40 con scadenza del termine contrattuale al 20/01/2025;
- con PEC del 16/01/2025 assunta al protocollo dell'Ufficio Autonomo Gestione Verde Urbano il 17/01/2025 col n° 54790 - agli atti d'ufficio - l'O.E. ha richiesto - a causa delle continue e incessanti avverse condizioni meteorologiche - un ulteriore proroga di giorni 7 con scadenza del termine contrattuale al 27/01/2025;
- il DEC, Arch. Sanfilippo Brigitta, con nota prot. n° 55298 del 17/01/2025 (agli atti d'ufficio) ha espresso, per competenza, parere favorevole alla richiesta di proroga di 07 giorni, facendo slittare - conseguentemente - il termine contrattuale al 27/01/2025;
- nelle more è in corso di redazione una Perizia di Variante e suppletiva che dovrà successivamente essere approvata con separato atto amministrativo.

CONSIDERATO che:

- il DEC ha espresso, per competenza, parere favorevole alla 3^a proroga facendo slittare - conseguentemente - i termini contrattuali al 27/01/2025;
- verificato che la richiesta è stata formulata nei termini e prima della scadenza dei tempi contrattuali fissati;
- che i motivi addotti si ritengono accoglibili e non imputabili all'O.E. Vivai Barretta Garden srl;

- che la predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto alle condizioni di contratto.

Per quanto sopra, occorre:

- prendere atto che per le attività relative al **Progetto “Verde urbano nella zona Oreto-Laudicina” del Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo, in attuazione della linea progettuale “Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2-intervento 2.2 b) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”**. CUP **D79J22000660007 - CIG 98005I47FF** *il DEC* con nota prot. n° 55298 del 17/01/2025 (agli atti d'ufficio) ha espresso - per competenza - parere **“FAVOREVOLE”** alla proroga dei tempi contrattuali a favore dell'O.E. Vivai Barretta Garden srl, di giorni **n. 07 (sette)** naturali e consecutivi;
- prendere atto che la predetta proroga viene concessa a condizione che l'O.E. Vivai Barretta Garden srl non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto alle condizioni di contratto;
- dare atto, altresì, che in dipendenza della proroga concessa, l'ultimazione delle attività resta fissata per il giorno **27/01/2025**;

Il sottoscritto RUP Dr. Salvatore Mantegna, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

Attestare ai sensi dell'art 147 bis del D.lgs 267/00, la regolarità e correttezza amministrativa.

IL RUP

Dr. Salvatore Mantegna

IL DIRIGENTE

- Vista la superiore relazione della quale si condividono le finalità e i contenuti;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 26 del D.M. LL.PP. n. 145 del 19.04.2000;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
- Visto il Contratto Rep. n. 47 del 20/11/2023;
- Vista la documentazione a supporto;

Ritenuta la propria competenza.

Condivisa la superiore relazione

DETERMINA

- di prendere atto che per le attività di cui al **Progetto “Verde Urbano nella zona Oreto-Laudicina” del Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo, in attuazione della linea progettuale “Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2-intervento 2.2 b) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”**. CUP **D79J22000660007 - CIG 98005I47FF**, la DEC - Arch. Sanfilippo Brigitta - con nota prot. n° 55298 del 17/01/2025 (agli atti d'ufficio) ha espresso parere **“FAVOREVOLE”** alla proroga dei tempi contrattuali a favore dell'O.E. Vivai Barretta Garden srl, per giorni **n. 07 (sette)** naturali e consecutivi e che la predetta proroga viene concessa a condizione che l'O.E. non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto alle condizioni di contratto;
- dare atto, altresì, che in dipendenza della proroga concessa, l'ultimazione delle attività resta fissata per il giorno **27/01/2025**;

Il sottoscritto Arch. Francesco La Monica n.q. di Dirigente dell'Ufficio Autonomo Gestione Verde Urbano, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

Attestare ai sensi dell'art 147 bis del D.lgs 267/00, la regolarità e correttezza amministrativa.

IL DIRIGENTE
(Arch. Francesco La Monica)

Il Dirigente
Francesco La Monica / InfoCert S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)