



COMUNE DI PALERMO

AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - STAFF AREA DEI LAVORI PUBBLICI
E MANUTENZIONI - UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI -

Determinazione Dirigenziale N. 1074 Del 23/01/2026

OGGETTO: PROGETTO DEMETRA - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI
CONFISCATI ALLE MAFIE. INVESTIMENTI STATO INV6C1I1.1.1 - EX PNRR M5-
C3-I2” - CUP D77B22000170006 - CIG: B244747C30 – APPROVAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE

Responsabile del Procedimento: LUIGI BIRRIOLA

Firmatario Determina: Marisa Santa Bellomo / InfoCert S.p.A.

Premesso che:

- il CUP del progetto è D77B22000170006,
- il CIG dell'appalto è B244747C30;
- Con Determina Dirigenziale n. 191 del 11/01/2023 è stato nominato RUP del Progetto Demetra - PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione - Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., l'Esp. Geom. Luigi Birriola;
- Con Decreto n. 473/2022 del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale l'intervento denominato "Progetto Demetra" è stato ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di €884.022,83;
- L'Accordo di concessione di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Progetto Demetra", tra l'Agenzia per la coesione territoriale e il Soggetto attuatore Comune di Palermo, è stata sottoscritta in data 22/06/2023;
- In data 20/06/2024 con Rep. N. 53 è stata effettuata la validazione del progetto esecutivo dal RUP Esp. Geom. Luigi Birriola;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 26.06.2024 è stato approvato in linea amministrativa il Progetto Esecutivo Demetra - PNRR, Missione 5-Inclusione e coesione- Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU- (CUP D77B22000170006) per l'importo complessivo di € 884.022,83 di cui € 597.419,23 per lavori e € 286.603,60 per somme a disposizione;
- Con D.D. 3297 del 06/03/2024 il Comune ha espresso la volontà di acquisire manifestazione d'interesse per l'individuazione delle imprese da invitare sul MePa alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. c) e d) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori del Progetto Demetra - PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione- Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2-Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU - (CUP D77B22000170006);
- Con Determinazione Dirigenziale n. 9019 del 27 giugno 2024 si deciso di contrarre ai sensi dell'art. 17 c.1 del D.Lgs 36/2023 l'affidamento dell'esecuzione dei lavori del Progetto Demetra - PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione - Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU- (CUP D77B22000170006) tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'art.76 del D.Lgs n.36/2023, secondo le previsioni dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs 36/2023, previo ricorso alle procedure di negoziazione telematica, con Richiesta di Offerta (cd. R.d.O.) rivolta ad almeno 5 operatori economici iscritti al MEPA che avevano manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, per l'importo a base d'asta di € 597.419,23 oltre I.V.A.;
- con Determina Dirigenziale n. 15890 del 21/11/2024, si è preso atto della proposta di aggiudicazione del 07/08/2024, del progetto Demetra - PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione- Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2-Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU - (CUP D77B22000170006) all'Operatore Economico BARONE GIUSEPPE s.r.l. con sede in San Giuseppe Jato (PA), via Porta Palermo n.147 – CAP 90048 - C.Fisc/Partita IVA 06712190823 (codice anagrafico: 4348576) con il ribasso del 31,52%, da cui deriva che l'importo dei lavori da aggiudicare per l'Appalto è pari a nette € 437.253,47 (di cui € 339.183,80 per importo lavori al netto del ribasso, € 80.922,38 per Costo della manodopera indicato dall'Impresa in sede di offerta ed € 17.147,29 per Costo della Sicurezza non soggetto a ribasso);
- con la stessa Determina Dirigenziale n. 15890 del 21/11/2024 sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.Lgs. 36/2023 i lavori Progetto Demetra - PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione- Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU (CUP D77B22000170006 e CIG: B244747C30) all'Operatore Economico BARONE GIUSEPPE s.r.l. con sede in San Giuseppe Jato (PA), via Porta Palermo n.147 – CAP 90048 - C.Fisc/Partita IVA 06712190823 (codice anagrafico: 4348576) con il ribasso del 31,52%, da cui deriva che l'importo dei lavori da aggiudicare per l'Appalto è pari a nette € 437.253,47 (di cui € 339.183,80 per importo lavori al netto del ribasso, € 80.922,38 per Costo della manodopera indicato dall'Impresa in sede di offerta ed € 17.147,29 per Costo della Sicurezza non soggetto a ribasso), ed è stato approvato il seguente quadro economico a seguito del ribasso offerto:

QUADRO ECONOMICO							
a) Lavori al netto del ribasso							437.253,47
a.1	Importo al netto di ribasso del 31,52%						339.183,80
a.2	Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)						17.147,29
a.3	Incidenza manodopera (offerta in sede di gara)						80.922,38
b) Somme a disposizione dell'amministrazione							270.887,03
b.1	Imprevisti (5% di a)						29.870,96
b.1.1	Rilievi accertamento indagini						0,00
b.2	Spese tecniche						
b.2.1	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,						136.944,15
b.2.3	Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (prestazioni tecniche)						9.558,71
b.3	CNPAA						5.477,77
b.4	Contributo autorità di Vigilanza						405,00
b.5	Spese per acquisizioni pareri						1.000,00
b.6	Spese per pubblicità						1.000,00
b.7	Spese per eventuali commissioni di gara						0,00
b.8	Somme art. 106 c.1 lett.a del D.Lgs 50/2016						0,00
b.9	Accertamenti di laboratori e verifiche tecniche						0,00
b.10	Allacciamenti ai pubblici servizi						4.356,70
b.11	Lavori in economie						0,00
b.12	Oneri accesso a discarica						2.500,00
b.13	IVA 10% su a+b.1						46.712,44
b.14	IVA 22% su b.1.1+b.2.1+b.3+b.6+b.7+b.9+b.10+b.12						33.061,30
							708.140,49
	economie						175.882,34
TOTALE PROGETTO							884.022,83

- Con la medesima Determina si è annotato l'importo complessivo di **€ 484.028,81**, di cui € 437.253,47 per lavori, € 2.500,00 per Oneri a discarica (vedi voce b.12), € 43.725,35 per I.V.A. al 10% sui lavori (vedi voce b.13) ed € 550,00 per I.V.A. al 22% sugli Oneri a discarica (vedi voce b.14), a valere sul Capitolo 17975/10 fondi PNRR, in favore dell'Operatore Economico BARONE GIUSEPPE s.r.l. con sede in San Giuseppe Jato (PA), via Porta Palermo n.147 – CAP 90048 - C.Fisc/Partita [OMISSIS...] 23 (codice anagrafico: [OMISSIS...]);
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5093 del 07/04/2025 si è proceduto a ricodificare da fonte PNRR a fonte Stato il CAP. di Entrata 7975 del Bilancio di questo Ente e rinominare l'intervento in "PROGETTO DEMETRA - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE. INVESTIMENTI STATO INV6C1I1.1.1 - EX PNRR M5-C3-I2" - CUP D77B22000170006 (S.C 17975/10);
- Con nota n. prot. AREG/151578/2025 del 12/02/2025 il RUP Esp. Geom. Luigi Birriola ha autorizzato il DL. Ing. Andrea Antonino Navarra, incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 4283 del 25/03/2024, alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 comma 8 e 9 del Dlgs 36/2023, all'operatore economico BARONE GIUSEPPE s.r.l.;
- Con verbale del 19/02/2025 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza dal Direttore dei lavori all'operatore economico BARONE GIUSEPPE s.r.l.;
- Con verbale del 10/03/2025 il Direttore dei lavori Ing. Andrea Antonino Navarra ha attestato il concreto inizio dei lavori;
- Con atto rep. 75 del 10/07/2025 è stato stipulato il Contratto di Appalto per i lavori del Progetto "DEMETRA - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE. INVESTIMENTI STATO INV6C1I1.1.1 - EX PNRR M5-C3-I2 - (S.C 17975/10)" - CUP D77B22000170006 - CIG: B244747C30 con l'operatore economico BARONE GIUSEPPE s.r.l. dell'importo pari a € 437.253,47 (di cui € 339.183,80 per importo lavori al netto del ribasso, € 80.922,38

per Costo della manodopera indicato dall'Impresa in sede di offerta ed € 17.147,29 per Costo della Sicurezza non soggetto a ribasso) **allegato 1 non pubblicabile**;

- Con email del 04/09/2025 è stato comunicato dall'Ufficio Fondi Extracomunali del Comune di Palermo che, per effetto della Legge di Bilancio 2025, l'applicazione della decurtazione del 10% del finanziamento va applicato anche per gli interventi in corso;
- Con nota pervenuta via Pec prot. N. 2025/1109186 A del 25/09/2025, il Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Antonino Navarra, ha richiesto al RUP l'autorizzazione alla redazione di una Perizia di Variante non sostanziale, redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1, lettera c) e comma 3, lettera b) del D.Lgs. 36/2023;
- Con nota prot. AREG/1115573/2025 del 29/09/2025, il RUP autorizzava la DL alla redazione della Perizia assegnandogli un termine di 5 (cinque) giorni per la consegna degli elaborati firmati dall'impresa esecutrice dei lavori;
- Con PEC del 17/10/2025 Il Direttore dei Lavori ha inviato la Perizia di Variante;
- Con nota N. prot. AREG/1504771/2025 del 24/10/2025 l'Ufficio Edilizia Pubblica, Impianti Sportivi ed Espropriazioni **ha chiesto l'autorizzazione alla approvazione della variante e alla rimodulazione del Quadro Economico** per modifiche resesi necessarie per il completamento dei lavori che ammontano complessivamente ad € 29.870,96 pari al € 6,83% in più rispetto alla stima iniziale e senza variare l'importo complessivo del finanziamento pari a € 884.022,83;
- Con nota prot. 2846 del 03/12/2025, **(allegato 2) il Commissario straordinario per il recupero e la rifunionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ha accolto favorevolmente la proposta di Variante, non rilevando motivi ostativi**;

Considerato che:

- è necessario approvare la Perizia in Variante al progetto esecutivo dell'intervento e lo schema di atto di sottomissione dell'importo complessivo di appalto pari € 467.124,43 di cui € 29.870,96 in aumento rispetto all'importo contrattuale di € 437.253,47, a seguito dell'autorizzazione con nota prot. prot. 2846 del 03/12/2025 del Commissario straordinario per il recupero e la rifunionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- sono presenti nel bilancio comunale, al capitolo 17975/10 le somme per effettuare l'ulteriore annotazione di **€ 32.858,05** di cui € 29.870,96 per importo di lavori, al netto del ribasso d'asta del 31,52% compreso costo della manodopera e costi della sicurezza non soggetto a ribasso, e € 2.987,09 per IVA al 10%, in favore dell'O.E. BARONE GIUSEPPE s.r.l. [OMISSIS...];
- il RUP, come da indicazione della Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

Per tutto quanto sopra esposto,

Si propone:

- **di prendere atto** dello schema dell'atto di sottomissione (**allegato 3 non pubblicabile**) dell'importo complessivo pari € 467.124,43 di cui € 29.870,96 in aumento rispetto all'importo contrattuale di € 437.253,47 dell'intervento denominato "PROGETTO DEMETRA - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE. INVESTIMENTI STATO INV6C1I1.1.1 - EX PNRR M5-C3-I2 - (S.C 17975/10)" - CUP D77B22000170006 e CIG: B244747C30
- **approvare** la Perizia in Variante al progetto esecutivo dell'intervento denominato "PROGETTO DEMETRA - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE. INVESTIMENTI STATO INV6C1I1.1.1 - EX PNRR M5-C3-I2 - (S.C 17975/10)" - CUP D77B22000170006 e CIG: B244747C30, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA						
a) Lavori						467.124,43 €
a.1	Importo al netto del ribasso d'asta del 31,52%					363.431,30 €
a.2	Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)					12.650,42 €
a.3	Incidenza manodopera					91.042,71 €
b) Somme a disposizione dell'amministrazione						240.093,83 €
b.1	Imprevisti (5% di a)					- €
b.1.1	Rilievi accertamento indagini					- €
b.2	Spese tecniche					
b.2.1	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DLe ccordinamento sicurezza					136.944,15 €
b.2.3	Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (prestazioni tecniche)					10.150,48 €
b.3	CNPAIA					5.477,77 €
b.4	Contributo autorità di Vigilanza					405,00 €
b.5	Spese per acquisizioni pareri					1.000,00 €
b.6	Spese per pubblicità					1.000,00 €
b.7	Spese per eventuali commissioni di gara					- €
b.8	Somme art. 106 c. 1 lett. a del D.Lgs 50/2016					- €
b.9	Accertamenti di laboratori e verifiche tecniche previste nel CSA					- €
b.10	Allacciamenti ai pubblici servizi					3.115,72 €
b.11	Lavori in economie					- €
b.12	Oneri accesso a discarica					2.500,00 €
b.13	IVA 10% su a+b.1					46.712,44 €
b.14	IVA 22% su b.1.1+b.2.1+b.3+b.6+b.7+b.9+b.10+b.12					32.788,28 €
IMPORTO PERIZIA						707.218,26 €
IMPORTO DECURTAZIONE DEL 10%						88.402,28 €
ECONOMIE						88.402,28 €
TOTALE PROGETTO						884.022,83 €

La perizia di variante è costituita, oltre dagli elaborati grafici, dai seguenti elaborati:

- Analisi dei prezzi
- Computo metrico estimativo
- Cronoprogramma
- Elenco dei Prezzi
- Quadro economico
- Quadro di raffronto
- Relazione di Variata distribuzione
- Relazione Tecnica
- Verbale di concordamento prezzi n. 1
- Verbale di concordamento prezzi n. 2

Gli allegati della presente PV sono consultabili al seguente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1GP3KKEMQKa74gDfql84gn82WdTaeSYH?usp=sharing>

- **di dare atto** che la spesa è prevista all'interno delle somme a disposizione del Quadro economico alla voce A Importo dei Lavori e voce B13 IVA;
- **di attestare** che la spesa collegata al presente provvedimento è finanziata a valere sull'entrata a destinazione vincolata fondi statali di finanziamento "Interventi di valorizzazione dei beni confiscati alla mafia" linea di investimento INV6C111.1.1 ed è compatibile, in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina, con le finalità del vincolo di destinazione;

- **di attestare** che la spesa collegata al presente provvedimento è ammissibile a rendiconto, secondo le modalità e le indicazioni fornite dall'Ente finanziatore;
- **di attestare**, ai sensi della nota della Ragioneria N. prot. AREG/932708/2023 del 29/08/2023 che il termine ultimo assegnato dall'ente finanziatore per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti con i terzi e, in caso di determinazioni di liquidazione/pagamento, il termine ultimo per effettuare i pagamenti è il 30/06/2026;
- **di attestare** che non sono previste altre forme di cofinanziamento a carico del bilancio comunale;
- **di dichiarare**, come da indicazione della Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento;
- **di dare atto** che contro il presente provvedimento è possibile disporre ricorso entro 30 giorni presso il TAR Sicilia, con le modalità riportate nell'art. 120 del D. Lgs. 140/2010.

Il RUP ritiene che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000.

il RUP
Geom. Luigi Birriola

IL DIRIGENTE

- vista la superiore relazione resa anche ai sensi dell'art.7 della L.R. n.7/2019;
- visto l'art.51, comma 3, della L. n°142/90 recepito dalla L.R. n°48/91 e ss.mm. ed ii.;
- visto il D.Lgs. 36/2023;
- vista la L.R. 48/91;
- visti gli atti amministrativi citati in relazione;
- visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Amministrazione Comunale;
- visto il vigente Regolamento di Contabilità;
-

DETERMINA

- **di prendere atto** dello schema dell'atto di sottomissione (**allegato 3 non pubblicabile**) dell'importo complessivo pari € 467.124,43 di cui € 29.870,96 in aumento rispetto all'importo contrattuale di € 437.253,47 dell'intervento denominato "PROGETTO DEMETRA - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE. INVESTIMENTI STATO INV6C1I1.1.1 - EX PNRR M5-C3-I2 - (S.C 17975/10)" - CUP D77B22000170006 e CIG: B244747C30
- **approvare** la Perizia in Variante al progetto esecutivo dell'intervento denominato "PROGETTO DEMETRA - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE. INVESTIMENTI STATO INV6C1I1.1.1 - EX PNRR M5-C3-I2 - (S.C 17975/10)" - CUP D77B22000170006 e CIG: B244747C30, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA						
a) Lavori						467.124,43 €
a.1	Importo al netto del ribasso d'asta del 31,52%					363.431,30 €
a.2	Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)					12.650,42 €
a.3	Incidenza manodopera					91.042,71 €
b) Somme a disposizione dell'amministrazione						240.093,83 €
b.1	Imprevisti (5% di a)					- €
b.1.1	Rilievi accertamento indagini					- €
b.2	Spese tecniche					
b.2.1	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DLe ccordinamento sicurezza					136.944,15 €
b.2.3	Fondo art. 113 D.Igs 50/2016 (prestazioni tecniche)					10.150,48 €
b.3	CNPAIA					5.477,77 €
b.4	Contributo autorità di Vigilanza					405,00 €
b.5	Spese per acquisizioni pareri					1.000,00 €
b.6	Spese per pubblicità					1.000,00 €
b.7	Spese per eventuali commissioni di gara					- €
b.8	Somme art. 106 c. 1 lett. a del D.Igs 50/2016					- €
b.9	Accertamenti di laboratori e verifiche tecniche previste nel CSA					- €
b.10	Allacciamenti ai pubblici servizi					3.115,72 €
b.11	Lavori in economie					- €
b.12	Oneri accesso a discarica					2.500,00 €
b.13	IVA 10% su a+b.1					46.712,44 €
b.14	IVA 22% su b.1.1+b.2.1+b.3+b.6+b.7+b.9+b.10+b.12					32.788,28 €
IMPORTO PERIZIA						707.218,26 €
IMPORTO DECURTAZIONE DEL 10%						88.402,28 €
ECONOMIE						88.402,28 €
TOTALE PROGETTO						884.022,83 €

La perizia di variante è costituita, oltre dagli elaborati grafici, dai seguenti elaborati:

- Analisi dei prezzi
- Computo metrico estimativo
- Cronoprogramma
- Elenco dei Prezzi
- Quadro economico
- Quadro di raffronto
- Relazione di Variata distribuzione
- Relazione Tecnica
- Verbale di concordamento prezzi n. 1
- Verbale di concordamento prezzi n. 2

Gli allegati della presente PV sono consultabili al seguente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1GP3KKEMQKa74gDfqkl84gn82WdTaEsYH?usp=sharing>

- **di dare atto** che la spesa è prevista all'interno delle somme a disposizione del Quadro economico alla voce A Importo dei Lavori e voce B13 IVA;
- **di attestare** che la spesa collegata al presente provvedimento è finanziata a valere sull'entrata a destinazione vincolata fondi statali di finanziamento "Interventi di valorizzazione dei beni confiscati alla mafia" linea di

investimento INV6C1I1.1.1 ed è compatibile, in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina, con le finalità del vincolo di destinazione;

- **di attestare** che la spesa collegata al presente provvedimento è ammissibile a rendiconto, secondo le modalità e le indicazioni fornite dall'Ente finanziatore;
- **di attestare**, ai sensi della nota della Ragioneria N. prot. AREG/932708/2023 del 29/08/2023 che il termine ultimo assegnato dall'ente finanziatore per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti con i terzi e, in caso di determinazioni di liquidazione/pagamento, il termine ultimo per effettuare i pagamenti è il 30/06/2026;
- **di attestare** che non sono previste altre forme di cofinanziamento a carico del bilancio comunale;
- **di dichiarare**, come da indicazione della Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento;
- **di dare atto** che contro il presente provvedimento è possibile disporre ricorso entro 30 giorni presso il TAR Sicilia, con le modalità riportate nell'art. 120 del D. Lgs. 140/2010.

La sottoscritta dirigente attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/00.

Il Dirigente dell'Ufficio Edilizia Pubblica
Ing. Marisa Bellomo

Il Dirigente
Marisa Santa Bellomo / InfoCert S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)