



COMUNE DI PALERMO



AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - STAFF AREA DEI LAVORI PUBBLICI  
E MANUTENZIONI - UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA, IMPIANTI SPORTIVI ED  
ESPROPRIAZIONI -

**Determinazione Dirigenziale N. 12259 Del 28/08/2025**

**OGGETTO:** PROGETTO “INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA NEL SETTORE DELLE  
COSTRUZIONI - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE  
MAFIE. INVESTIMENTI STATO INV6C1I1.1.1 - EX PNRR M5-C3-I2 CUP:  
D77B22000190006 – CIG: B1E4F7B510

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E DEL  
PROGETTO ESECUTIVO IN VARIANTE AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA  
ED ECONOMICA.

Responsabile del Procedimento: ROSSELLA RUBINO

Firmatario Determina: Francesco Trapani / InfoCert S.p.A.

**Premesso che:**

- il CUP del progetto è D77B22000190006;
- il CIG dell'appalto è B1E4F7B510;
- Con Determina Dirigenziale n. 190 del 11/01/2023 è stata nominato RUP, l'Arch. Gabriella Minaudo;
- Con Determinazione Dirigenziale N. 10007 del 09/07/2025 è stata nominata il funzionario tecnico architetto Rossella Rubino RUP dell'intervento in sostituzione dell'arch. Gabriella Minaudo, andata in quiescenza;
- Con Decreto n. 473/2022 del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale l'intervento denominato "Inclusione socio lavorativa nel settore delle costruzioni" è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del "PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale-Investimento 2- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU" è stato ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di € 1.257.012,21;
- L' Accordo di concessione di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Inclusione socio lavorativa nel settore delle costruzioni", tra L'Agenzia per la coesione territoriale e il Soggetto attuatore Comune di Palermo, è stata sottoscritta in data 21/06/2023;
- In data 16/05/2024 con Rep. N. 44 del 16/05/2024 è stata effettuata la Validazione del progetto di fattibilità tecnico ed economico dal RUP protempore Arch. Gabriella Minaudo;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 24/05/2024 è stato approvato in linea amministrativa il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del Progetto "Inclusione socio lavorativa nel settore delle costruzioni" - PNRR, Mis-sione 5- Inclusione e coesione- Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 2- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea-Next Generation EU- (CUP D77B22000190006) per l'importo complessivo di € 1.257.012,21 di cui € 840.683,50 per l'appalto integrato e € 416.328,71 per somme a disposizione;
- Con D.D. 3297 del 06/03/2024 il Comune ha espresso la volontà di acquisire manifestazione d'interesse per l'individuazione delle imprese da invitare sul MePa alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. c) e d) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva/esecutiva e per l'esecuzione dei lavori del Progetto "Inclusione socio lavorativa nel settore delle costruzioni" - PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione- Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU- (CUP D77B22000190006);
- Con Determinazione Dirigenziale n.7571 del 28 maggio 2024 si è deciso di contrarre ai sensi dell'art. 17 c.1 del D.Lgs 36/2023 per l'affidamento dell'Appalto integrato del Progetto "Inclusione socio lavorativa nel settore delle costruzioni" - PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione- Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU- (CUP D77B22000190006-CIG B1E4F7B510) tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'art.76 del D.Lgs n.36/2023, secondo le previsioni dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs 36/2023, previo ricorso alle procedure di negoziazione telematica, con Richiesta di Offerta (cd. R.d.O.) rivolta ad almeno 5 operatori economici iscritti al MEPA che avevano manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8986 del 26 giugno 2024, si è preso atto della proposta di aggiudicazione del 21/06/2024, e si è autorizzato, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 76/2020 alla luce dell'art. 14 c. 4 della DL 13/2023, l'avvio dell'esecuzione dell'Appalto integrato in via d'urgenza, da parte dell'Operatore Economico PRO.SE.IN.PRODUZIONE E SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. (codice anagrafico: 4360898) P.IVA 03057430872, [OMISSIS...], che ha offerto un ribasso percentuale di pari al 16,55 % sull'importo soggetto a ribasso e la Riduzione del tempo di esecuzione di gg. 67,5 oltre a quanto contenuto nell'offerta tecnica, da cui deriva che l'importo da aggiudicare per l'Appalto Integrato è pari a € 744.648,28 di cui € 687.067,52 per Importo Lavori ( di cui € 474.630,04 per importo lavori al netto del ribasso, € 184.175,77 per Costo della manodopera non soggetto a ribasso e € 28.261,71 per Costo della Sicurezza non soggetto a ribasso) ed € 57.580,75 per la progettazione definitiva/esecutiva (di cui € 47.972,77 non soggetto a ribasso ed € 9.607,98 per spese ed oneri al netto del ribasso). Si è proceduto inoltre, ad approvare il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO					
<b>A. IMPORTO APPALTO INTEGRATO</b>					<b>744.648,28 €</b>
Importo lavori di cui			90%	687.067,52 €	
Importo al netto del ribasso del 16,55%				474.630,04 €	
Costo manodopera non soggetta a ribasso				184.175,77 €	
Costi per la sicurezza			3%	28.261,71 €	
Totale importi per progettazione esecutiva di cui			8%	<b>57.580,75 €</b>	
Onorario non soggetto a ribasso				47.972,77 €	
Spese e Oneri al netto del ribasso del 16,55%				9.607,98 €	
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>					<b>396.403,54 €</b>
1- lavori in economia esclusi dall'appalto				0,00 €	
2- allacciamenti ai pubblici servizi				20.000,00 €	
3- Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106 c.1 lett. a) del DL 50/16 (<10%)			10,0%	68.706,75 €	
4- accantonamenti di cui all'art. 106 del D.L.vo 50/2016				0,00 €	
5- spese tecniche				140.514,44 €	
	<i>5.1- Spese per PFTE, DL, CSP e CSE, direzione ed esecuzione indagini</i>	110.958,81 €			
	<i>5.2- collaudo tecnicofunzionale impianti, collaudo statico, attestato di certificazione energetica</i>	12.386,59 €			
	<i>5.3- oneri previdenziali 4%</i>	4.669,88 €			
	<i>5.4- Fondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 (prestazioni tecniche)</i>	12.499,16 €			
6- Contributo Autorità di vigilanza				480,00 €	
7- Spese per acquisizione pareri				1.500,00 €	
8- Spese per pubblicità				1.000,00 €	
9- accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA				10.000,00 €	
10- Arredi				16.691,69 €	
11- Oneri di accesso a discarica				10.000,00 €	
12- IVA				125.207,44 €	
	<i>12.1- IVA 10% per i lavori</i>	68.706,75 €	10%		
	<i>12.2- IVA 22% progettazione esecutiva e Contributo previdenziale</i>	13.174,48 €	22%		
	<i>12.3-IVA 22% su pubblicità - accertamenti di laboratorio- oneri accesso a discarica</i>	4.620,00 €	22%		
	<i>12.4- IVA 22% per spese tecniche (punti 5.1 - 5.2 - 5.3)</i>	28.163,36 €	22%		

	12.5- IVA 10% per imprevisti	6.870,68 €	10%		
	11.6- IVA 22% per forniture arredi e apparecchiature	3.672,17 €	22%		
13- contributo previdenziale 4% per progettazione esecutiva		2.303,23 €		2.303,23 €	
<b>TOTALE A+B</b>					<b>1.141.051,82 €</b>
Economie derivanti dal ribasso del 16,55 % discendenti dall'affidamento dell'appalto integrato					105.960,39 €
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO</b>					<b>1.247.012,21 €</b>

- Con la medesima determina si è annotato:
  - 1) l'importo complessivo di € 73.058,46, a valere sul Capitolo 17970/10, impegno 2024/2588. in favore del RTP costituito da: Ing. Gaetano Musumeci (capogruppo mandatario), Ing. Riccardo Salvatore Pirruccio (mandante), Ing. Attilio Pirruccio (mandante), GEOSTUDI S.r.l. (mandante), Ing. Giuseppe Maria Antonio Miranda (mandante);
  - 2) l'importo complessivo di € 755.774,28 in favore dell'operatore economico PRO.SE.IN. PRODUZIONE E SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. (codice anagrafico: 4360898) P.IVA 03057430872, a valere sul Capitolo 17970/10, impegno 2024/2588 per € 457.941,54 e impegno 2025/205 per € 297.832,74;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 14452 del 28/10/2024 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 683 del 17/01/2025 di rettifica, si è aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.Lgs. 36/2023 l'appalto integrato del Progetto "Inclusione socio lavorativa nel settore delle costruzioni" - PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione- Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU- (CUP D77B22000190006 – CIG: B1E4F7B510 all'O.E. PRO.SE.IN. PRODUZIONE E SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. (codice anagrafico: 4360898) P.IVA 03057430872, [OMISSIS...];
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4347 Del 21/03/2025 si è proceduto a ricodificare da fonte PNRR a fonte Stato il CAP. di Uscita 17970/10 del Bilancio di questo Ente e rinominarlo come segue: "PROGETTO INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI- INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE. INVESTIMENTI STATO INV6C1I1.1.1 - EX PNRR M5-C3-I2 - CUP D77B22000190006 (E.C 7970)";
- Con nota pervenuta via Pec prot. 2024/1083319 A del 16/09/2024 l'operatore economico PRO.SE.IN. PRODUZIONE E SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. ha trasmesso il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento;
- Con Determinazione Dirigenziale N. 14215 del 23/10/2024 si è preso atto della conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria indetta con nota prot. N. prot. AREG/1105236/2024 del 23/09/2024, ai sensi dell'art. art. 5 della L.R. 12/2011 e ss.mm. e ii, per l'esame del progetto definitivo/esecutivo per il Progetto Inclusione Socio Lavorativa nel Settore delle Costruzioni;
- Con nota N. prot. AREG/200805/2025 del 26/02/2025 8 (**allegato 1**) è stata richiesta al Commissario straordinario per i Beni Confiscati l'autorizzazione alla rimodulazione del Q.E. del progetto esecutivo determinata dagli scostamenti relativamente ai lavori da eseguire, non prevedibili al momento della redazione del PFTE e determinati dal grado di approfondimento in fase di redazione del progetto esecutivo e da modifiche normative intervenute successivamente alla redazione del PFTE che hanno comportato un incremento di € 49.303,48, in più rispetto alla stima iniziale senza tuttavia variare l'importo complessivo del finanziamento pari a € 1.257.012,21.
- Con nota del 18/03/2025 (**allegato 1a**) il Commissario straordinario per il recupero e la rifunionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ha autorizzato la rimodulazione del quadro economico di progetto derivante dalla più puntuale quantificazione del costo delle opere in sede di predisposizione della progettazione esecutiva (in corso di approvazione), senza ricorrere all'utilizzo del ribasso d'asta e senza modificare l'importo complessivo dell'intervento, e ha comunicato che è possibile procedere agli aggiornamenti/variazioni del quadro economico ammesso a finanziamento, purché in una fase antecedente all'approvazione del progetto esecutivo;
- Con REP. n. 47 del 09/06/2025, (**allegato 2**) il gruppo di verifica composto dall'Arch. Gabriella Minaudo, l'Ing. Marisa Bellomo e l'Ing. Daniele Enea, in contraddittorio con Ing. Gaetano Musumeci, mandatario del costituito RTP e con Ing. Attilio Pirruccio mandante, indicati dall'affidatario dell'Intervento PRO.SE.IN. PRODUZIONE E SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L., hanno verificato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento, PROGETTO "INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI

ALLE MAFIE. INVESTIMENTI STATO INV6C1I1.1.1 - EX PNRR M5-C3-I2 CUP: D77B22000190006 – CIG: B1E4F7B510, ai sensi dell'art. 42 del D.L.g.s. 36/2023 e ss.mm.ii. in variazione al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e in aumento per € 52.641,30, stante il permanere delle interferenze nell'area di sedime, dovute alla presenza degli assegnatari degli immobili adiacenti all'edificio oggetto dell'intervento, sono state inseriti ulteriori costi della sicurezza per la risoluzione delle suddette interferenze, composto dagli elaborati firmati digitalmente dalle parti presenti al LINK: [https://drive.google.com/drive/folders/1C1cVZ6LXhcjh3iSXFZt\\_lRg-t4AE84Lr?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1C1cVZ6LXhcjh3iSXFZt_lRg-t4AE84Lr?usp=sharing), che riporta il seguente quadro economico:

<b>A. IMPORTO APPALTO INTEGRATO</b>					<b>797.289,58 €</b>
<i>Importo lavori</i>			90%	<b>739.708,83 €</b>	
<i>di cui</i>					
<i>Importo al netto del ribasso del 16,55%</i>				518.603,82 €	
<i>Costo manodopera non soggetta a ribasso</i>				184.135,55 €	
<i>Costi per la sicurezza</i>			3%	36.969,46 €	
<i>Totale importi per progettazione esecutiva</i>			7%	<b>57.580,75 €</b>	
<i>di cui</i>					
<i>Onorario non soggetto a ribasso</i>				47.972,77 €	
<i>Spese e Oneri al netto del ribasso del 16,55%</i>				9.607,98 €	
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>					<b>353.762,23 €</b>
<i>1- lavori in economia esclusi dall'appalto</i>				0,00 €	
<i>2- allacciamenti ai pubblici servizi</i>				5.700,00 €	
<i>3- Imprevisti (&lt;10%)</i>			7,77%	58.203,92 €	
<i>4- accantonamenti di cui all'art 120 del D.Lgs 36/2023</i>				0,00 €	
<i>5- spese tecniche</i>				141.759,50 €	
	<i>5.1- Spese per PFTE, DL, CSP e CSE, direzione ed esecuzione indagini</i>	110.958,81 €			
	<i>5.2- collaudo tecnico funzionale impianti, collaudo statico, attestato di certificazione energetica</i>	12.386,59 €			
	<i>5.3- oneri previdenziali 4%</i>	4.933,82 €			
	<i>5.4- Fondo ex art. 45, comma 3 - incentivi per funzioni tecniche (80% del 2% di A)</i>	13.480,28 €			
<i>6- Contributo Autorità di vigilanza</i>				480,00 €	
<i>7- Spese per acquisizione pareri</i>				1.500,00 €	
<i>8- Spese per pubblicità</i>				520,00 €	
<i>9- accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA</i>				10.000,00 €	
<i>10- Arredi</i>				0,00 €	
<i>11- Oneri di accesso a discarica</i>				7.000,00 €	
<i>12- IVA</i>				126.295,58 €	
	<i>12.1- IVA 10% per i lavori</i>	73.970,88 €	10%		
	<i>12.2- IVA 22% progettazione</i>	13.174,48 €	22%		

	<i>esecutiva e Contributo previdenziale</i>				
	<i>12.3-IVA 22% su pubblicità - accertamenti di laboratorio- oneri accesso a discarica-allacci a pubblici servizi</i>	5.108,40 €	22%		
	<i>12.4- IVA 22% per spese tecniche (punti 5.1 - 5.2 - 5.3)</i>	28.221,43 €	22%		
	<i>12.5- IVA 10% per imprevisti</i>	5.820,39 €	10%		
	<i>11.6- IVA 22% per forniture arredi e apparecchiature</i>	0,00 €	22%		
<i>13- contributo previdenziale 4% per progettazione esecutivo</i>		2.303,23 €		2.303,23 €	
<b>TOTALE A+B</b>					<b>1.151.051,82 €</b>
<i>Economie derivanti dal ribasso del 16,55 % discendenti dall'affidamento dell'appalto integrato</i>					105.960,39 €
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO</b>					<b>1.257.012,21 €</b>

- Con atto rep. N. 36 del 23/07/2025 (**allegato 3 non pubblicabile**) è stato stipulato il Contratto di Appalto Integrato sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico ed economico del “PROGETTO INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE. INVESTIMENTI STATO INV6C1I1.1.1 - EX PNRR M5-C3-I2” (CUP: D77B22000190006 – CIG: B1E4F7B510) con PRO.SE.IN. PRODUZIONE E SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. dell'importo pari a € 744.648,28 di cui € 687.067,52 per Importo Lavori (di cui € 474.630,04 per importo lavori al netto del ribasso, € 184.175,77 per Costo della manodopera non soggetto a ribasso e € 28.261,71 per Costo della Sicurezza non soggetto a ribasso) ed € 57.580,75 per la progettazione definitiva/esecutiva (di cui € 47.972,77 non soggetto a ribasso ed € 9.607,98 per spese ed oneri al netto del ribasso);

#### Considerato che:

- è necessario approvare il progetto esecutivo in variante al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento e lo schema di atto di sottomissione (**allegato 4 non pubblicabile**) dell'importo complessivo di appalto integrato pari € 797.289,58 in aumento rispetto all'importo contrattuale di € 52.641,30, a seguito della verifica del progetto esecutivo;
- il RUP, come da indicazione della Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

Per tutto quanto sopra esposto,

#### Si propone:

- **di approvare** lo schema di atto di sottomissione (**allegato 4 non pubblicabile**) dell'importo complessivo pari a € 797.289,58, in aumento rispetto all'importo contrattuale di € 52.641,30 e il progetto esecutivo in variante al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento del “PROGETTO INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE. INVESTIMENTI STATO INV6C1I1.1.1 - EX PNRR M5-C3-I2” (CUP: D77B22000190006 – CIG: B1E4F7B510) composto dagli elaborati firmati digitalmente dalle parti presenti al LINK: [https://drive.google.com/drive/folders/1C1cVZ6LXhejh3iSXFZt\\_lRgt4AE84Lr?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1C1cVZ6LXhejh3iSXFZt_lRgt4AE84Lr?usp=sharing), che riporta il seguente quadro economico:

<b>- A. IMPORTO APPALTO INTEGRATO</b>				<b>797.289,58 €</b>
<i>Importo lavori</i>		90%	<b>739.708,83 €</b>	
<i>di cui</i>				
<i>Importo al netto del ribasso del 16,55%</i>			518.603,82 €	

<i>Costo manodopera non soggetta a ribasso</i>				184.135,55 €	
<i>Costi per la sicurezza</i>			3%	36.969,46 €	
<i>Totale importi per progettazione esecutiva</i>			7%	<b>57.580,75 €</b>	
<i>di cui</i>					
<i>Onorario non soggetto a ribasso</i>				47.972,77 €	
<i>Spese e Oneri al netto del ribasso del 16,55%</i>				9.607,98 €	
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>					<b>353.762,23 €</b>
<i>1- lavori in economia esclusi dall'appalto</i>				0,00 €	
<i>2- allacciamenti ai pubblici servizi</i>				5.700,00 €	
<i>3- Imprevisti (&lt;10%)</i>			7,77%	58.203,92 €	
<i>4- accantonamenti di cui all'art 120 del D.Lgs 36/2023</i>				0,00 €	
<i>5- spese tecniche</i>				141.759,50 €	
	<i>5.1- Spese per PFTE, DL, CSP e CSE, direzione ed esecuzione indagini</i>	110.958,81 €			
	<i>5.2- collaudo tecnicofunzionale impianti, collaudo statico, attestato di certificazione energetica</i>	12.386,59 €			
	<i>5.3- oneri previdenziali 4%</i>	4.933,82 €			
	<i>5.4- Fondo ex art. 45, comma 3 - incentivi per funzioni tecniche (80% del 2% di A)</i>	13.480,28 €			
<i>6- Contributo Autorità di vigilanza</i>				480,00 €	
<i>7- Spese per acquisizione pareri</i>				1.500,00 €	
<i>8- Spese per pubblicità</i>				520,00 €	
<i>9- accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA</i>				10.000,00 €	
<i>10- Arredi</i>				0,00 €	
<i>11- Oneri di accesso a discarica</i>				7.000,00 €	
<i>12- IVA</i>				126.295,58 €	
	<i>12.1- IVA 10% per i lavori</i>	73.970,88 €	10%		
	<i>12.2- IVA 22% progettazione esecutiva e Contributo previdenziale</i>	13.174,48 €	22%		
	<i>12.3-IVA 22% su pubblicità - accertamenti di laboratorio- oneri accesso a discarica- allacci a pubblici servizi</i>	5.108,40 €	22%		
	<i>12.4- IVA 22% per spese tecniche (punti 5.1 - 5.2 - 5.3)</i>	28.221,43 €	22%		
	<i>12.5- IVA 10% per imprevisti</i>	5.820,39 €	10%		

	<i>11.6- IVA 22% per forniture arredi e apparecchiature</i>	0,00 €	22%		
<i>13- contributo previdenziale 4% per progettazione esecutivo</i>		2.303,23 €		2.303,23 €	
<b>TOTALE A+B</b>					<b>1.151.051,82 €</b>
<i>Economie derivanti dal ribasso del 16,55 % discendenti dall'affidamento dell'appalto integrato</i>					105.960,39 €
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO</b>					<b>1.257.012,21 €</b>

ed è costituito dai seguenti elaborati:

- 1 A T 1 R.GEN Relazione generale
- 2 A T 2 R.TEC Relazione tecnico illustrativa
- 3 B T 1 R-DNSH Relazione di sostenibilità dell'opera
- 4 B T 2 R-10 Relazione di cui all'art. 8, c.1, del D.Lgs. 192/2005 (ex L. 10)
- 5 B I 3 R-CLI Relazione sugli impianti termoidraulici
- 6 B I 4 R-ELE Relazione sull'impianto elettrico
- 7 B I 5 R-DAT Relazione sull'impianto dati WLAN
- 8 B I 6 R-VID Relazione sull'impianto di videosorveglianza e allarme antintrusione
- 9 B I 7 R-FV Relazione sull'impianto fotovoltaico
- 10 B S 8 R-STR.1 Relazione sugli interventi strutturali
- 11 B S 9 R-STR.2 Relazione sui materiali
- 12 B S 10 R-STR.3 Relazione geotecnica e portanza blocco accessorio ante operam
- 13 B S 11 R-STR.4 Relazione geotecnica e portanza locale accessorio post operam
- 14 B S 12 R-STR.5 Relazione geotecnica e portanza blocco fabbricato ante
- 15 B S 13 R-STR.6 Relazione geotecnica e portanza fabbricato post operam
- 16 B S 14 R-STR.7 Relazione sulle indagini strutturali - PFTE
- 17 B S 15 R-STR.8 Relazione sulla pericolosità sismica di base - PFTE
- 18 B S 16 R-STR.9 Relazione geotecnica e sulle indagini sistema di fondazione - PFTE
- 19 B G 17 R-GEO.1 Relazione geologica
- 20 C A 1 INQ-0 Cartografie di inquadramento
- 21 C A 2 S-R.1 Planimetria generale dello stato di fatto
- 22 C A 3 S-R.2 Planimetrie dello stato di fatto
- 23 C A 4 S-R.3 Prospetti dello stato di fatto
- 24 C A 5 S-R.4 Sezioni dello stato di fatto
- 25 C A 6 P-Ar.1 Planimetria generale del progetto
- 26 C A 7 P-Ar.2 Planimetria del progetto con destinazioni dei vani
- 27 C A 8 P-Ar.3 Prospetti dello stato di progetto
- 28 C A 9 P-Ar.4 Sezioni di progetto
- 29 C A 10 P-Ar.5 Planimetria delle controsoffittature
- 30 C A 11 P-Ar.6 Planimetria dei servizi igienici
- 31 C A 12 P-Ar.7 Planimetria sull'accessibilità degli ambienti
- 32 C A 13 P-Ar.8 Abaco infissi interni
- 33 C A 14 P-Ar.9 Abaco infissi esterni
- 34 C I 15 P-El.1 Planimetria linea Generale e illuminazione esterna
- 35 C I 16 P-El.2 Planimetria della rete di forza motrice
- 36 C I 17 P-El.3 Planimetria della rete dati
- 37 C I 18 P-El.4 Planimetria dell'alimentazione elettrica impianti HVAC
- 38 C I 19 P-El.5 Planimetria dei corpi illuminanti
- 39 C I 20 P-Id.1 Planimetria dell'impianto idrico
- 40 C I 21 P-Cl.1 Planimetria dell'impianto di climatizzazione
- 41 C I 22 P-Cl.2 Planimetria dell'impianto di ventilazione meccanica controllata
- 42 C I 23 P-El.6 Schemi elettrici dei quadri
- 43 C I 24 P-Id.2 Schema a blocchi dell'impianto idrico
- 44 C I 25 P-Cl.3 Schema a blocchi dell'impianto di climatizzazione
- 45 C I 26 P-Cl.4 Particolari costruttivi clima
- 46 C A 27 P-Ar.10 Planimetria delle demolizioni
- 47 C A 28 P-Ar.11 Planimetria delle demolizioni



48 C A 29 P-Ar.12 Planimetria delle nuove costruzioni  
 49 C A 30 P-Ar.13 Planimetria delle nuove costruzioni  
 50 C S 31 P-Str.1 Elaborato grafico strutturale Blocco fabbricato ante operam  
 51 C S 32 P-Str.2 Elaborato grafico strutturale Blocco fabbricato post operam  
 52 C S 33 P-Str.3 Elaborato grafico strutturale Rinforzi strutturali travi e pilastri su blocco fabbricato post operam  
 53 C S 34 P-Str.4 Elaborato grafico strutturale Blocco accessorio ante e post operam  
 54 C S 35 P-Str.5 Elaborato grafico strutturale Nuovi interventi su blocco fabbricato post operam  
 55 C I 36 P-Fv.1 Planimetria dell'impianto fotovoltaico  
 56 C I 37 P-El.7 Planimetria dell'impianto di messa a terra  
 57 C I 38 P-El.8 Planimetria videosorveglianza e allarme antintrusione  
 58 C I 39 P-El.9 Planimetria Automazione BMS DALI2 KNX  
 59 C I 40 P-LV.1 Planimetria linea Vita  
 60 D I 1 C-El.1 Relazione di calcolo sull'impianto elettrico  
 61 D I 2 C-II.1 Relazione di calcolo illuminotecnico  
 62 D I 3 C-II.2 Relazione di verifica scariche atmosferiche  
 63 D S 4 C-STR.1 Tabulati di verifica pushover, curve di capacità e spettri adsr locale accessorio Ante Operam  
 64 D S 5 C-STR.2 Tabulati di verifica push over, curve di capacità e spettri adsr locale accessorio Post Operam  
 65 D S 6 C-STR.3 Tabulati di verifica push over, curve di capacità e spettri adsr fabbricato Ante Operam  
 66 D S 7 C-STR.4 Tabulati di verifica push over, curve di capacità e spettri adsr fabbricato Post Operam  
 67 E T 2 R-MAN Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti  
 68 F T 1 R-PSC.0 PSC - relazione  
 69 F T 2 R-PSC.1 PSC - allegato 1 (GANTT)  
 70 F T 3 R-PSC.2 PSC - allegato 2 (analisi dei rischi)  
 71 F T 4 R-PSC.3 PSC - allegato 3 (misure di sicurezza)  
 72 F T 5 R-PSC.4 PSC - allegato 4 (costi della sicurezza)  
 73 F T 6 R-PSC.5 PSC - allegato 5 (procedure di dettaglio)  
 74 F T 7 R-PSC.6 PSC - allegato 6/7 (layout di cantiere e vie di fuga)  
 75 F T 8 P-PAC Piano Ambientale di Cantiere  
 76 G T 1 C-QIM Quadro di incidenza della manodopera  
 77 H T 1 C-CRN Cronoprogramma  
 78 I T 1 C-EPU Elenco dei prezzi unitari  
 79 I T 2 C-AP Analisi dei prezzi  
 79-bis I.C.-AP- Analisi dei prezzi migliorie proposte  
 80 L T 1 C-CME Computo metrico estimativo  
 81 L T 2 C-CMS Computo metrico della sicurezza  
 82 L T 3 C-QTE Quadro tecnico economico  
 83 L T 4 C-CMM Computo metrico estimativo delle migliorie proposte  
 84 O T 1 R.CAM Relazione sul rispetto dei criteri ambientali minimi  
 85 P T 1 R-FAO Fascicolo dell'opera  
 86 P T 2 R-LV Elaborati ETC Linee Vita  
 87 Capitolato Speciale d'appalto  
 88 Schema di contratto  
 89 Dichiarazione conferimento rifiuti

- **di attestare** che la spesa collegata al presente provvedimento è finanziata a valere sull'entrata a destinazione vincolata fondi statali di finanziamento "Interventi di valorizzazione dei beni confiscati alla mafia" linea di investimento INV6C111.1.1 ed è compatibile, in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina, con le finalità del vincolo di destinazione;
- **di attestare** che la spesa collegata al presente provvedimento è ammissibile a rendiconto, secondo le modalità e le indicazioni fornite dall'Ente finanziatore;
- **di attestare**, ai sensi della nota della Ragioneria N. prot. AREG/932708/2023 del 29/08/2023 che il temine ultimo assegnato dall'ente finanziatore per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti con i terzi e, in caso di determinazioni di liquidazione/pagamento, il temine ultimo per effettuare i pagamenti è il 30/06/2026;
- **di attestare** che non sono previste altre forme di cofinanziamento a carico del bilancio comunale;
- **di attestare**, in applicazione al disposto della circolare del Segretario generale prot. n. 747138 del 17/05/2024, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di contabilità, la congruità della spesa, che contiene anche

la verifica positiva di tutti gli aspetti indicati al comma 2, la conformità della spesa al contratto e la congruità dei prezzi siccome disposto al comma 6;

- **di dare atto** che, ai sensi della nota n. prot. 932708/2023 del 29/08/2023 dell'Area della Ragioneria Generale, la spesa non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio, adottato con deliberazione del C.C. n.6 del 31/01/2022 rimodulato con deliberazione di C.C. n. 98 del 29/06/2023, sotto qualsivoglia profilo, sia esso diretto e/o indiretto;
- **di prendere atto** che il RUP, come da indicazione della Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento;
- **di dichiarare**, come da indicazione della Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento;
- **di dare atto** che contro il presente provvedimento è possibile disporre ricorso entro 30 giorni presso il TAR Sicilia, con le modalità riportate nell'art. 120 del D. Lgs. 140/2010.

*La RUP ritiene che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000.*

il RUP  
arch. Rossella Rubino

#### IL DIRIGENTE

- vista la superiore relazione resa anche ai sensi dell'art.7 della L.R. n.7/2019;
- visto l'art.51, comma 3, della L. n°142/90 recepito dalla L.R. n°48/91 e ss.mm. ed ii.;
- visto il D.Lgs. 36/2023;
- vista la L.R. 48/91;
- visti gli atti amministrativi citati in relazione;
- visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Amministrazione Comunale;
- visto il vigente Regolamento di Contabilità;

#### DETERMINA

- **di approvare** lo schema di atto di sottomissione (**allegato 4 non pubblicabile**) dell'importo complessivo pari a € 797.289,58, in aumento rispetto all'importo contrattuale di € 52.641,30 e il progetto esecutivo in variante al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento del "PROGETTO INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE. INVESTIMENTI STATO INV6C1I1.1.1 - EX PNRR M5-C3-I2" (CUP: D77B22000190006 – CIG: B1E4F7B510) composto dagli elaborati firmati digitalmente dalle parti presenti al LINK: [https://drive.google.com/drive/folders/1C1cVZ6LXhejh3iSXFZt\\_IRgt4AE84Lr?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1C1cVZ6LXhejh3iSXFZt_IRgt4AE84Lr?usp=sharing), che riporta il seguente quadro economico:

- A. IMPORTO APPALTO INTEGRATO					797.289,58 €
Importo lavori			90%	739.708,83 €	
di cui					
Importo al netto del ribasso del 16,55%				518.603,82 €	
Costo manodopera non soggetta a ribasso				184.135,55 €	
Costi per la sicurezza			3%	36.969,46 €	
Totale importi per progettazione esecutiva			7%	57.580,75 €	
di cui					
Onorario non soggetto a ribasso				47.972,77 €	
Spese e Oneri al netto del ribasso del 16,55%				9.607,98 €	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					353.762,23 €

1- lavori in economia esclusi dall'appalto				0,00 €	
2- allacciamenti ai pubblici servizi				5.700,00 €	
3- Imprevisti (<10%)			7,77%	58.203,92 €	
4- accantonamenti di cui all'art 120 del D.Lgs 36/2023				0,00 €	
5- spese tecniche				141.759,50 €	
	5.1- Spese per PFTE, DL, CSP e CSE, direzione ed esecuzione indagini	110.958,81 €			
	5.2- collaudo tecnicofunzionale impianti, collaudo statico, attestato di certificazione energetica	12.386,59 €			
	5.3- oneri previdenziali 4%	4.933,82 €			
	5.4- Fondo ex art. 45, comma 3 - incentivi per funzioni tecniche (80% del 2% di A)	13.480,28 €			
6- Contributo Autorità di vigilanza				480,00 €	
7- Spese per acquisizione pareri				1.500,00 €	
8- Spese per pubblicità				520,00 €	
9- accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA				10.000,00 €	
10- Arredi				0,00 €	
11- Oneri di accesso a discarica				7.000,00 €	
12- IVA				126.295,58 €	
	12.1- IVA 10% per i lavori	73.970,88 €	10%		
	12.2- IVA 22% progettazione esecutiva e Contributo previdenziale	13.174,48 €	22%		
	12.3-IVA 22% su pubblicità - accertamenti di laboratorio- oneri accesso a discarica- allacci a pubblici servizi	5.108,40 €	22%		
	12.4- IVA 22% per spese tecniche (punti 5.1 - 5.2 - 5.3)	28.221,43 €	22%		
	12.5- IVA 10% per imprevisti	5.820,39 €	10%		
	11.6- IVA 22% per forniture arredi e apparecchiature	0,00 €	22%		
13- contributo previdenziale 4% per progettazione esecutivo		2.303,23 €		2.303,23 €	
<b>TOTALE A+B</b>					<b>1.151.051,82 €</b>
Economie derivanti dal ribasso del 16,55 % discendenti dall'affidamento dell'appalto integrato					105.960,39 €
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO</b>					<b>1.257.012,21 €</b>

ed è costituito dai seguenti elaborati:

1 A T 1 R.GEN Relazione generale

2 A T 2 R.TEC Relazione tecnico illustrativa  
3 B T 1 R-DNSH Relazione di sostenibilità dell'opera  
4 B T 2 R-10 Relazione di cui all'art. 8, c.1, del D.Lgs. 192/2005 (ex L. 10)  
5 B I 3 R-CLI Relazione sugli impianti termoidraulici  
6 B I 4 R-ELE Relazione sull'impianto elettrico  
7 B I 5 R-DAT Relazione sull'impianto dati WLAN  
8 B I 6 R-VID Relazione sull'impianto di videosorveglianza e allarme antintrusione  
9 B I 7 R-FV Relazione sull'impianto fotovoltaico  
10 B S 8 R-STR.1 Relazione sugli interventi strutturali  
11 B S 9 R-STR.2 Relazione sui materiali  
12 B S 10 R-STR.3 Relazione geotecnica e portanza blocco accessorio ante operam  
13 B S 11 R-STR.4 Relazione geotecnica e portanza locale accessorio post operam  
14 B S 12 R-STR.5 Relazione geotecnica e portanza blocco fabbricato ante  
15 B S 13 R-STR.6 Relazione geotecnica e portanza fabbricato post operam  
16 B S 14 R-STR.7 Relazione sulle indagini strutturali - PFTE  
17 B S 15 R-STR.8 Relazione sulla pericolosità sismica di base - PFTE  
18 B S 16 R-STR.9 Relazione geotecnica e sulle indagini sistema di fondazione - PFTE  
19 B G 17 R-GEO.1 Relazione geologica  
20 C A 1 INQ-0 Cartografie di inquadramento  
21 C A 2 S-R.1 Planimetria generale dello stato di fatto  
22 C A 3 S-R.2 Planimetrie dello stato di fatto  
23 C A 4 S-R.3 Prospetti dello stato di fatto  
24 C A 5 S-R.4 Sezioni dello stato di fatto  
25 C A 6 P-Ar.1 Planimetria generale del progetto  
26 C A 7 P-Ar.2 Planimetria del progetto con destinazioni dei vani  
27 C A 8 P-Ar.3 Prospetti dello stato di progetto  
28 C A 9 P-Ar.4 Sezioni di progetto  
29 C A 10 P-Ar.5 Planimetria delle controsoffittature  
30 C A 11 P-Ar.6 Planimetria dei servizi igienici  
31 C A 12 P-Ar.7 Planimetria sull'accessibilità degli ambienti  
32 C A 13 P-Ar.8 Abaco infissi interni  
33 C A 14 P-Ar.9 Abaco infissi esterni  
34 C I 15 P-El.1 Planimetria linea Generale e illuminazione esterna  
35 C I 16 P-El.2 Planimetria della rete di forza motrice  
36 C I 17 P-El.3 Planimetria della rete dati  
37 C I 18 P-El.4 Planimetria dell'alimentazione elettrica impianti HVAC  
38 C I 19 P-El.5 Planimetria dei corpi illuminanti  
39 C I 20 P-Id.1 Planimetria dell'impianto idrico  
40 C I 21 P-Cl.1 Planimetria dell'impianto di climatizzazione  
41 C I 22 P-Cl.2 Planimetria dell'impianto di ventilazione meccanica controllata  
42 C I 23 P-El.6 Schemi elettrici dei quadri  
43 C I 24 P-Id.2 Schema a blocchi dell'impianto idrico  
44 C I 25 P-Cl.3 Schema a blocchi dell'impianto di climatizzazione  
45 C I 26 P-Cl.4 Particolari costruttivi clima  
46 C A 27 P-Ar.10 Planimetria delle demolizioni  
47 C A 28 P-Ar.11 Planimetria delle demolizioni  
48 C A 29 P-Ar.12 Planimetria delle nuove costruzioni  
49 C A 30 P-Ar.13 Planimetria delle nuove costruzioni  
50 C S 31 P-Str.1 Elaborato grafico strutturale Blocco fabbricato ante operam  
51 C S 32 P-Str.2 Elaborato grafico strutturale Blocco fabbricato post operam  
52 C S 33 P-Str.3 Elaborato grafico strutturale Rinforzi strutturali travi e pilastri su blocco fabbricato post operam  
53 C S 34 P-Str.4 Elaborato grafico strutturale Blocco accessorio ante e post operam  
54 C S 35 P-Str.5 Elaborato grafico strutturale Nuovi interventi su blocco fabbricato post operam  
55 C I 36 P-Fv.1 Planimetria dell'impianto fotovoltaico  
56 C I 37 P-El.7 Planimetria dell'impianto di messa a terra  
57 C I 38 P-El.8 Planimetria videosorveglianza e allarme antintrusione  
58 C I 39 P-El.9 Planimetria Automazione BMS DALI2 KNX  
59 C I 40 P-LV.1 Planimetria linea Vita

60 D I 1 C-El.1 Relazione di calcolo sull'impianto elettrico  
 61 D I 2 C-II.1 Relazione di calcolo illuminotecnico  
 62 D I 3 C-II.2 Relazione di verifica scariche atmosferiche  
 63 D S 4 C-STR.1 Tabulati di verifica pushover, curve di capacità e spettri adsr locale accessorio Ante Operam  
 64 D S 5 C-STR.2 Tabulati di verifica push over, curve di capacità e spettri adsr locale accessorio Post Operam  
 65 D S 6 C-STR.3 Tabulati di verifica push over, curve di capacità e spettri adsr fabbricato Ante Operam  
 66 D S 7 C-STR.4 Tabulati di verifica push over, curve di capacità e spettri adsr fabbricato Post Operam  
 67 E T 2 R-MAN Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti  
 68 F T 1 R-PSC.0 PSC - relazione  
 69 F T 2 R-PSC.1 PSC - allegato 1 (GANTT)  
 70 F T 3 R-PSC.2 PSC - allegato 2 (analisi dei rischi)  
 71 F T 4 R-PSC.3 PSC - allegato 3 (misure di sicurezza)  
 72 F T 5 R-PSC.4 PSC - allegato 4 (costi della sicurezza)  
 73 F T 6 R-PSC.5 PSC - allegato 5 (procedure di dettaglio)  
 74 F T 7 R-PSC.6 PSC - allegato 6/7 (layout di cantiere e vie di fuga)  
 75 F T 8 P-PAC Piano Ambientale di Cantiere  
 76 G T 1 C-QIM Quadro di incidenza della manodopera  
 77 H T 1 C-CRN Cronoprogramma  
 78 I T 1 C-EPU Elenco dei prezzi unitari  
 79 I T 2 C-AP Analisi dei prezzi  
 79-bis I.C.-AP- Analisi dei prezzi migliorie proposte  
 80 L T 1 C-CME Computo metrico estimativo  
 81 L T 2 C-CMS Computo metrico della sicurezza  
 82 L T 3 C-QTE Quadro tecnico economico  
 83 L T 4 C-CMM Computo metrico estimativo delle migliorie proposte  
 84 O T 1 R.CAM Relazione sul rispetto dei criteri ambientali minimi  
 85 P T 1 R-FAO Fascicolo dell'opera  
 86 P T 2 R-LV Elaborati ETC Linee Vita  
 87 Capitolato Speciale d'appalto  
 88 Schema di contratto  
 89 Dichiarazione conferimento rifiuti

- **di attestare** che la spesa collegata al presente provvedimento è finanziata a valere sull'entrata a destinazione vincolata fondi statali di finanziamento "Interventi di valorizzazione dei beni confiscati alla mafia" linea di investimento INV6C111.1.1 ed è compatibile, in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina, con le finalità del vincolo di destinazione;
- **di attestare** che la spesa collegata al presente provvedimento è ammissibile a rendiconto, secondo le modalità e le indicazioni fornite dall'Ente finanziatore;
- **di attestare**, ai sensi della nota della Ragioneria N. prot. AREG/932708/2023 del 29/08/2023 che il termine ultimo assegnato dall'ente finanziatore per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti con i terzi e, in caso di determinazioni di liquidazione/pagamento, il termine ultimo per effettuare i pagamenti è il 30/06/2026;
- **di attestare** che non sono previste altre forme di cofinanziamento a carico del bilancio comunale;
- **di attestare**, in applicazione al disposto della circolare del Segretario generale prot. n. 747138 del 17/05/2024, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di contabilità, la congruità della spesa, che contiene anche la verifica positiva di tutti gli aspetti indicati al comma 2, la conformità della spesa al contratto e la congruità dei prezzi siccome disposto al comma 6;
- **di dare atto** che, ai sensi della nota n. prot. 932708/2023 del 29/08/2023 dell'Area della Ragioneria Generale, la spesa non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio, adottato con deliberazione del C.C. n.6 del 31/01/2022 rimodulato con deliberazione di C.C. n. 98 del 29/06/2023, sotto qualsivoglia profilo, sia esso diretto e/o indiretto;
- **di attestare** che il RUP, come da indicazione della Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento;
- **di dichiarare**, come da indicazione della Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, di non trovarsi in situazioni

di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento;

- **di dare atto** che contro il presente provvedimento è possibile disporre ricorso entro 30 giorni presso il TAR Sicilia, con le modalità riportate nell'art. 120 del D. Lgs. 140/2010.

*Il Capo Area attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/00.*

Per il Dirigente  
*Il Capo Area LL PP e Manutenzioni*  
*Ing. Francesco Trapani*

Il Capo Area  
\_\_\_\_\_  
Francesco Trapani / InfoCert S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)