

			Modulo B				
Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti							
Progr. n.	Fase procedimentale n.	Descrizione procedimento e/o attività	Termine di conclusione	Procedimento concluso (provvedimento): si/no	Termine conclusione procedimento o fase rispettato: si/no	Procedimento o fase che non ha rispettato l'ordine cronologico	Motivazione
1	1	Esecuzione dell’opera pubblica-Pubblicazione documenti di gara per lavori - Approvazione progetto (all. 1.3 D. Lgs. 362023	3 mesi dall'approvazione del progetto				
	1.1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA V, VI, VII, VIII,CIRCOSCRIZIONE. C.U.P. D78G25000120004		SI	SI		
2	2	Esecuzione dell’opera pubblica-Aggiudicazione lavori (all. 1.3 D. Lgs. 362023)					
	2.1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA V, VI, VII, VIII,CIRCOSCRIZIONE. C.U.P. D78G25000120004	(all. 1.3 D. Lgs. 362023)	SI	SI		
	2.2	ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER LE SCUOLE CITTADINE E NEGLI ASILO NIDO	(all. 1.3 D. Lgs. 362023)	NO	NO		In itinere
	2.3	“DEMOLIZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO AUTONOMO ADIBITO A MENSA E COSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO CON ANNESSO REFETTORIO DELL’I.C.S. RITA LEVI MONTALCINI – PLESSO SCOLASTICO “BORSELLINO” – PADIGLIONE D.” CUP: D76F24000020006	(all. 1.3 D. Lgs. 362023)	NO	NO		In itinere
	2.4	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DELL’ASILO NIDO COMUNALE FARO SITO IN PALERMO, IN VIA PARATORE - C.U.P.: D74H14001150004”	(all. 1.3 D. Lgs. 362023)	NO	NO		In itinere

Modulo B

Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti						
Progr. n.	Fase procedimentale n.	Descrizione procedimento e/o attività	Termine di conclusione	Procedimento concluso (provvedimento): si/no	Termine conclusione procedimento o fase rispettato: si/no	Procedimento o fase che non ha rispettato l'ordine cronologico
	2.5	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO PER I SERVIZI ANNESSI NEGLI IMMOBILI DELL'UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO CUP D72B25005850004	(all. 1.3 D. Lgs. 362023)	NO	NO	In itinere
	2.6	PRU SPERONE - MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MATTARELLA CUP D76E13000060002" DI CUI ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18/12/2023 RELATIVO AI PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO P.R.U. (EX ART. 11 LEGGE 493/93) CUP: D76E13000050002	(all. 1.3 D. Lgs. 362023)	NO	NO	In itinere
	2.7	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18/12/2023 RELATIVO AI PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO P.R.U. (EX ART. 11 LEGGE 493/93) – INTERVENTO DENOMINATO “P.R.U. SPERONE - MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RANDAZZO” CUP D76E12001090002	(all. 1.3 D. Lgs. 362023)	NO	NO	In itinere

Modulo B

Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti						
Progr. n.	Fase procedimentale n.	Descrizione procedimento e/o attività	Termine di conclusione	Procedimento concluso (provvedimento): si/no	Termine conclusione procedimento o fase rispettato: si/no	Procedimento o fase che non ha rispettato l'ordine cronologico
3	3	Esecuzione dell'opera pubblica – Direzione lavori/Direzione del Servizio. Emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.	6 mesi da ultimazione lavori	SI	SI	
	3.1	PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA DI VIA ADAMO SMITH N.15 – MATERNA” – CUP D76E18000190001		SI	SI	
	3.2	ACCORDO QUADRO LOTTO 4 EDIFICI SCOLASTICI V – VI – VII – VIII CIRCOSCRIZIONE - 2° CONTRATTO ATTUATIVO		SI	SI	
4	4	Predisposizione delle Determinazioni Dirigenziali di liquidazione e pagamento. Trasmissione alla Ragioneria del provvedimento di liquidazione	20 giorni dalla ricezione della fattura	SI	SI	
						Tempo medio ponderato di pagamento al 01.01.2026: +16,6 30.06.2026: -1,78
5	5	Autorizzazioni al subappalto.	30 giorni dalla ricezione della richiesta			
	5.1	PROGETTO R.U.I.S. PALERMO - “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA DI VIA ADAMO SMITH N.15 -MATERNA” CUP D76E18000190001		SI	NO	
	5.2	“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLA SCUOLA MEDIA FRANCHETTI DI VIA AMEDEO D'AOSTA DI PALERMO - LAVORI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DI RESCISSIONE DEL CONTRATTO IN DANNO”		SI	SI	
						Nel corso del 1° semestre 2026 sono stati emessi 2 certificati di regolare esecuzione
						Nel corso del 1° semestre 2026 sono pervenute 2 istanze di autorizzazione al subappalto
						L'adozione del provvedimento è stata ritardata a causa dei tempi di verifica del possesso dei requisiti di legge in materia fiscale