LEGENDA

AREE DI CANTERE

AREE LOGISTICO/OPERATIVE

AREE DI STOCCAGGIO INTERNE AL CANTIERE

AREA DI CANTIERE PER TRINCEA

AREE DI STOCCAGGIO ATTREZZATURE E MATERIALI

AREA INTERMODALE

—o——— RECINZIONE DI CANTIERE
——— RECINZIONE PERCORSO PEDONALE

A A\

L impresa dovrd garantire /o nmoranto automatico /avaggro

pounzIa gelne strade pubbliiche ONeLmatic/ 1mezzr ar cantiere
meaiante spazzalrice straodale orma aell’ mmissione sulle strade pubbliche

FASI REALIZZATIVE

ATTIVITA' DI ESECUZIONE PALI,SCAVO DI RIBASSO E
SOLETTONE, CON INTERRUZIONE DELLA VIABILITA' DI

SUPERFICIE
ATTIVITA' DI SCAVO A FORO CIECO E RIPRISTINO

VIABILITA' DI SUPERFICIE

- DEMOLIZIONE MURO ESISTENTE E MARCIAPIEDI

| RICOSTRUZIONI

MANOVRE CON OBBLIGO DI MOVIERE

EDIFICI EVENTUALMENTE DA DEMOLIRE

mmmsmmm  AREE LIBERE A DISPOSIZIONE

GESTIONE DEL TRAFFICO

s VERSO DI PERCORRENZA ATTUALE
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SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

AREA 4 - MACROFASE B
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