

VERBALE N. 169 del 11.09.2025

Approvato il 15.09.2025

Convocazione n. 94 del 29.08.2025;

1° appello ore 08:30 - 2° appello ore 09:30

ODG Suppletivo N 101 del 02/09/2025 cambio Orario Convocazione.

CONSIGLIERI IV	Assente Presente	ORA ENTRATA	ORA USCITA	ORA ENTRATA	ORA USCITA	ORA ENTRATA	ORA USCITA
Imperiale Salvatore	P	09.35	11.10				
Randazzo Antonino	P	09.35	11.10				
Canzoneri Germana	A	==	==				
Piccione Teresa	P	09.35	11.10				
Rappa Giovanna	P	10.10	11.10				

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di settembre , alle ore 09:35 in seconda convocazione, nei locali della sede istituzionale della Quarta Commissione Consiliare, sita in via Ugo Foscolo n. 10, sono presenti i Cons. Imperiale, Randazzo e Piccione assistiti dal segretario Vincenzo Megna.

Il Presidente Imperiale, fatto l'appello e avendo raggiunto il quorum legale, dichiara la **seduta aperta alle ore 09:35**.

Argomenti odierni da trattare:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Aggiornamenti Piano Diserbo
3. Varie ed eventuali.

La Commissione apre i lavori odierni con il punto due all'ordine del giorno con la presenza del Dott Pensabene della Reset.

Il Presidente Imperiale ringrazia il Dott Pensabene per la presenza e introduce l'argomento odierno chiedendo aggiornamenti sul Piano Diserbo.


Il Dott. Pensabene riferisce che esiste già un Cronoprogramma presentato il 9 giugno, ma si è dovuto dare priorità a quattro punti, borgate marinare, assi limitrofi gli ospedali e centri per anziani, festino Santa Rosalia e attività antincendio. Rispetto alla programmazione di giugno il cronoprogramma è stato ovviamente stravolto, cronoprogramma a sua volta ereditato e cioè suddiviso anticamente in ambiti e quartieri, praticamente il vecchio piano RAP , ma dando precedenza a ciò che ho detto precedentemente e quindi spezzettandolo, ci ha messo in confusione e ha chiaramente creato ritardi. Il dott. Pensabene riferisce che purtroppo in passato ci sono stati rallentamenti dovuti allo spazzamento, poiché le due cose vanno di pari passo e gli orari di RAP e RESET non coincidevano, a questo si è posto rimedio affittando da Reset dei compattatori da ditte private ed autorizzate per poter lavorare in autonomia.

Il Dott. Pensabene comunica che sta elaborando un nuovo Cronoprogramma che prevede l'inizio dei lavori di diserbo il 22 settembre, e termineranno entro fine anno.

Il Cons. Randazzo fa presente che il vecchio cronoprogramma prevedeva l'inizio dei lavori a Giugno e dopo novanta giorni lavorativi, praticamente fine ottobre prossimo sarebbero dovuto terminare, ma il dott. Pensabene ribadisce che a causa degli intoppi precedentemente sottolineati si è reso necessario rielaborare un nuovo cronoprogramma che consente a Reset di terminare i lavori prima possibile.

Il Presidente Imperiale, dichiarato concluso il dibattito odierno, congeda e saluta l'ospite per essere intervenuto e **alle ore 11:10 dichiara chiusa la seduta**

Il Segretario
Vincenzo Megna



Il Presidente
Cons. Salvatore Imperiale

