



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE**

MONITORAGGIO

STAFF DEL CAPO AREA

**PROGETTI IN ITINERE DI PARERI DI LEGGE O IN ATTESA DI
VERIFICA/VALIDAZIONE DEL R.U.P.**

TAV. 2

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ	Quartiere	R.U.P.	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Tipologia	Data Rich.	Data Ril.	PARERE Esito	Criticità
M-2016-0Y-0001-F Ampliamento del sistema tramviario della Città di Palermo	1		Ingegnere Ciralli Marco		657'188'243.20	Studio di Fattibilità					
M-2016-0Y-0001-F-S1 Ampliamento del sistema tramviario della Città di Palermo - 1° Stralcio	1		Ingegnere Ciralli Marco		198'872'027.00	Studio di Fattibilità					
C-2005-11-0065-P Giardino murato attiguo all'ex Oratorio dei Bianchi	1	Tribunali	Architetto Bellanca Rosa	Realizzazione di un giardino	3'275'000.00	Progetto pre- liminare					
C-2008-11-0198-P Reaustro dei padiglioni 3-12 ai cantieri culturali alla Zisa	1	Zisa	Architetto Di Bartolomeo Nicola	Dati metrici parziali	1'600'000.00	Progetto pre- liminare					
E-2007-11-0219-P Realizzazione aree di verde pubblico - SV1 - SP4 (P.I.I. S. Filippo Neri)	1	S. Filippo Neri	Ingegnere Bellomo Marisa		1'384'834.38	Progetto pre- liminare	Igienico Sanita- rio	30.04.2008	06.06.2008	Favorevole	
E-2008-11-0220-P-S1 Progetto per il recupero aree verdi E3	1	S. Filippo Neri	Ingegnere Bellomo Marisa		467'335.18	Progetto pre- liminare	Conformità Ur- banistica	19.09.2007			
E-2008-11-0220-P-S2 Progetto per il recupero aree verdi via Einaudi E1	1	S. Filippo Neri	Ingegnere Bellomo Marisa		1'200'835.56	Progetto pre- liminare	Conformità Ur- banistica	19.09.2007			
E-2009-0Y-0001-E Lavori per la costruzione nuova chiesa Santa Susanna in via Sadat angolo via A. Cirrincione	1	Montepelle- grino	Architetto Maida Paola		3'913'171.75	Progetto pre- liminare	Regione e Mi- nistero Am- biente	26.11.2014	20.04.2015	Favorevole	
							Altri Enti con diritto di im- porre prescri- zioni	13.07.2015	27.08.2015	Favorevole	
									26.06.2015	Favorevole con Prescrizioni	
M-2005-01-0023-P Realizzazione della metropolitana automatica leggera della città di Palermo - prima linea - Oreto / Notarbartolo	1		Ingegnere Ciralli Marco		906'986'086.07	Progetto pre- liminare					
R-2008-11-0215-E Progetto per la sistemazione di vicolo Benfratelli (PED1A - PED 1B - V3 - E3)	1	Sperone	Ingegnere Bellomo Marisa	Il Progetto è inseri- to nell'Accordo Pre- liminare di Pro- gramma sottoscrit- to tra la Regione Siciliana e il Comu- ne di Palermo in data 05/06/2012 per l'attuazione del PRU Ambiti Borgo Nuovo e Sperone e del PII Ambito San Filippo Neri.	965'673.06	Progetto pre- liminare	Conformità Ur- banistica	13.10.2007			
							Soprintendenza BB.CC.AA.	05.03.2008			

R-2008-11-0215-P-S1 Progetto per la sistemazione di vicolo Benfratelli (PED1A - PED 1B - V3 - E3) - 1° Stralcio PED1A	1	Sperone	Ingegnere Bellomo Marisa	Il Progetto è inserito nell'Accordo Preliminare di Programma sottoscritto tra la Regione Siciliana e il Comune di Palermo in data 05/06/2012 per l'attuazione del PRU Ambiti Borgo Nuovo e Sperone e del PII Ambito San Filippo Neri.	193'639.48	Progetto preliminare													
C-2005-11-0048-D Opere di urbanizzazione ed arredo urbano in piazzetta Brunaccini	1	Palazzo Reale	Architetto Bellanca Rosa	Intervento superato ed accorpato all'intervento denominato 'Opere di urbanizzazione e d'arredo urbano in piazzetta Brunaccini - I STRALCIO "Lotto aree pubbliche" identificato con codice C-2005-11-0048-E-S1	748'000.00	Progetto definitivo	<table border="1"> <tr> <td>Igienico Sanitario</td> <td>24.05.2006</td> <td>04.10.2010</td> <td>Favorevole</td> </tr> <tr> <td>Soprintendenza BB.CC.AA.</td> <td>22.03.2010</td> <td>29.07.2010</td> <td>Favorevole con Prescrizioni</td> </tr> <tr> <td>Conformità Urbanistica</td> <td>27.10.2010</td> <td>18.11.2010</td> <td>Favorevole</td> </tr> </table>	Igienico Sanitario	24.05.2006	04.10.2010	Favorevole	Soprintendenza BB.CC.AA.	22.03.2010	29.07.2010	Favorevole con Prescrizioni	Conformità Urbanistica	27.10.2010	18.11.2010	Favorevole
Igienico Sanitario	24.05.2006	04.10.2010	Favorevole																
Soprintendenza BB.CC.AA.	22.03.2010	29.07.2010	Favorevole con Prescrizioni																
Conformità Urbanistica	27.10.2010	18.11.2010	Favorevole																
E-2005-01-0062-D Recupero ecologico ambientale di Piazza Borgo Molarra	1	Villatasca	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	In attesa della nomina del gruppo di progettazione (giugno 2008).		Progetto definitivo													
E-2005-11-0230-D P.I.I. San Filippo Neri - SV2, intervento di manutenzione straordinaria nell'area di verde attrezzato in Piazza Gino Zappa	1	S. Filippo Neri	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	17.000 mq	2'331'625.50	Progetto definitivo													
E-2013-0Y-0004-D Realizzazione di un'area di verde pubblico attrezzato - SV2 - P.R.U. Z.E.N.	1	S. Filippo Neri	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	17.000 mq	2'331'625.50	Progetto definitivo	<table border="1"> <tr> <td>Conformità Urbanistica</td> <td>23.04.2008</td> <td>28.05.2008</td> <td>Favorevole</td> </tr> <tr> <td>Igienico Sanitario</td> <td></td> <td>17.03.2008</td> <td>Favorevole</td> </tr> </table>	Conformità Urbanistica	23.04.2008	28.05.2008	Favorevole	Igienico Sanitario		17.03.2008	Favorevole				
Conformità Urbanistica	23.04.2008	28.05.2008	Favorevole																
Igienico Sanitario		17.03.2008	Favorevole																
F-2005-35-0016-D Eliminazione degli scarichi fognari nel Canale Boccadifalco mediante il loro convogliamento nella rete di valle	1	Boccadifalco	Ingegnere Norata Maria		8'317'142.01	Progetto definitivo													
F-2005-35-0043-D Completamento del sistema Nord Occidentale per lo smaltimento delle acque meteoriche - Urbanizzazione Z.e.n. 2 gruppo PA 1 lotto (ex art. 2 L. 99/88)	1	Tommaso Natale	Dirigente Ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità	m 800 + opere di consolidamento per il canale emissario già realizzato	23'926'033.55	Progetto definitivo	<table border="1"> <tr> <td>Soprintendenza BB.CC.AA.</td> <td>15.12.1995</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Commissione regionale dei lavori pubblici</td> <td>26.09.1979</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Soprintendenza BB.CC.AA.	15.12.1995			Commissione regionale dei lavori pubblici	26.09.1979						
Soprintendenza BB.CC.AA.	15.12.1995																		
Commissione regionale dei lavori pubblici	26.09.1979																		
M-2005-01-0072-D Lavori di sistemazione di Via Mirabella	1	S. Lorenzo	Ingegnere Callari Mario		568'024.09	Progetto definitivo	<table border="1"> <tr> <td>Conferenza Speciale dei Servizi</td> <td>28.12.2005</td> <td></td> <td>Favorevole</td> </tr> </table>	Conferenza Speciale dei Servizi	28.12.2005		Favorevole								
Conferenza Speciale dei Servizi	28.12.2005		Favorevole																
M-2005-01-0073-D Lavori di sistemazione della Via Generale La Ferla	1	Settecanonli	Ingegnere Callari Mario		2'035'000.00	Progetto definitivo													
M-2005-01-0092-D Rivisitazione della progettazione del Piazzale Giotto - Progetto definitivo del ponte pedonale e della stazione autolinee.	1	Uditore Passo di Rigano	Ingegnere Verga Massimo		1'200'000.00	Progetto definitivo													
M-2005-11-0164-D Lavori di riqualificazione dell'asse viario di viale Straburgo da villa Adriana a via Belgio	1	S. Lorenzo	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	ml 1.800		Progetto definitivo													

M-2005-90-0037-D Parcheggio in Via S.Lorenzo - Via Resurrezione	1	S. Lorenzo	Ingegnere Granata Fabio	Intervento da ri- approvare Sospeso (vedi note progetta- zione) L'intervento è sospeso in attesa di finanziamento	651'514.88	Progetto de- finitivo									
R-2007-90-0070-D Realizzazione aree destinate a parcheggio - SP1 - SP4 - (P.I.I. San Filippo Neri)	1	S. Filippo Neri	Architetto Savarino Francesco	mq 4.400	397'181.17	Progetto de- finitivo	<table border="1"> <tr> <td>Conformità Ur- banistica</td> <td>23.04.2008</td> <td>21.05.2008</td> <td>Favorevole</td> </tr> <tr> <td>Igienico Sanita- rio</td> <td></td> <td>16.04.2008</td> <td>Favorevole</td> </tr> </table>	Conformità Ur- banistica	23.04.2008	21.05.2008	Favorevole	Igienico Sanita- rio		16.04.2008	Favorevole
Conformità Ur- banistica	23.04.2008	21.05.2008	Favorevole												
Igienico Sanita- rio		16.04.2008	Favorevole												
R-2007-99-0013-E Piano per il miglioramento della sicurezza strada- le:istituzione del centro di programmazione, pianifica- zione, monitoraggio e gestione dell'incidentalità e rea- lizzazione di un percorso ciclo-pedonale nel Parco del- la Favorita	1	Montepelle- grino	Ingegnere Verga Massimo	ml 8.850	1'387'709.28	Progetto esecutivo	<table border="1"> <tr> <td>Soprintendenza BB.CC.AA.</td> <td></td> <td>04.09.2007</td> <td>Favorevole</td> </tr> </table>	Soprintendenza BB.CC.AA.		04.09.2007	Favorevole				
Soprintendenza BB.CC.AA.		04.09.2007	Favorevole												
R-2008-11-0222-E Progetto per la realizzazione di servizi di quartiere E4	1	S. Filippo Neri	Architetto Lopes Giuseppe	15.000 mq	7'259'441.56	Progetto esecutivo	<table border="1"> <tr> <td>Conferenza Speciale dei Servizi</td> <td></td> <td>03.10.2007</td> <td></td> </tr> </table>	Conferenza Speciale dei Servizi		03.10.2007					
Conferenza Speciale dei Servizi		03.10.2007													