



<b>INTERVENTO</b> (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	<b>Circ.</b>	<b>Quartiere</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Dati metrici</b>	<b>Importo Complessivo €</b>	<b>Impresa</b>	<b>Data Ult. Lavori</b>	<b>Data aff. Inc. coll.</b>	<b>Criticità</b>
S-2014-99-0028-F Accordo quadro - Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli edifici scolastici e negli asili nido ricadenti nel territorio della V, VI, VII e VIII circoscrizione	Intera città'		Ingegnere Russo Gaetano		2'550'057.92	CO.SAN. s.r.l.	08.09.2017		
S-2016-0Y-0006-F Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili scolastici e negli asili nido di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunali mediante Accordo Quadro anno 2015	Intera città'		Ingegnere Russo Gaetano			Damiga s.r.l.	27.03.2018		
C-2011-0Y-0006-D PULITURA COLONNE, ARCHITRAVE, PAVIMENTAZIONE E BALAUSTRATA DEL PALCHETTO DELLA MUSICA SITO IN PIAZZA CASTELNUOVO.		Libertà	Architetto Di Trapani Simone		50'000.00	Bono Costruzioni s.r.l.	24.04.2012		
A-2008-11-0241-E Valorizzazione agricola ed Ambientale di una porzione del parco della Favorita		Montepellegrino		Nuovi Servizi a rete e ristrutturazione Vivaio comunale e cancelli	3'366'782.52	A.T.I., CAPOGRUPPO SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI S.A.S. DI C	15.06.2011		
C-2005-0Y-0124-E Lavori di recupero di edilizia residenziale all'Albegheria - Isolato 5 Corpi B-C	I	Palazzo Reale	Ingegnere Letizia Giuseppe	8 alloggi = 664,50 mq. 5 botteghe = 158,50 mq.	2'441'526.05	Bosco Aldo	18.02.2005	10.10.2006	
C-2005-10-0001-E Lavori di recupero di edilizia residenziale al Capo - Comparti E - F - G - UU.EE. 28 - 31-B	I	Monte di Pietà	Architetto Orobello Daniele	realizzazione prevista di n. 7 alloggi e n. 2 botteghe	2'324'320.80	A.T.I. SO.GE.DIM.srl - & EUROIMPIANTI di Palazzolo Dome- nico	11.06.2010		
C-2005-11-0192-E Lavori di messa in sicurezza Pad 10, 11 e 13 ai Cantieri Culturali alla Zisa per il consolidamento ed il miglioramento sismico	V	Zisa	Architetto Di Bartolomeo Nicola	Superficie dell'intervento mq. 2.500	925'617.40	EDIMEC s.r.l.	13.07.2008		
E-2005-0Y-0055-E Impianto di condizionamento dell'area destinata alle manifestazioni del Palazzetto dello Sport di Fondo Patti Zen-Palermo.	VI	S. Filippo Neri			2'543'548.27	Lupò Costruzioni	26.05.2006		Prima visita di collaudo il 28/11/07. (12/12/07) Le operazioni di collaudo sono interrotte ha causa dell'inagibilità dei luoghi. (28/05/08).
E-2005-0Y-0058-E Sistemazione dell'area circostante il Castello della Zisa 1° stralcio con esclusione del parcheggio.	V	Zisa			7'230'396.59	A.T.I. ROMI SOGEA	31.07.2001		
E-2005-0Y-0062-E Lavori di risanamento delle murature e sistemazione delle coperture Parrocchia Maria SS. Assunta via Perpignano.	IV	Zisa			233'800.04	Impresa Costruzioni Europea s.r.l.	15.12.2003		
E-2005-0Y-0064-E Lavori di riattamento dell'Istituto adibito alla ricezione di n° 150 minori dell'Istituto Padri Rogazionisti "P. Annibale di Francia" 3° stralcio	VI	S. Lorenzo			342'897.43	Nuova Edil Piemonte s.r.l.	08.10.2003		
E-2005-0Y-0076-E Lavori ristrutturazione Parrocchia "S. Ernesto" e dei locali annessi alla Chiesa per la realizzazione centro polifunzionale "Paolo Borsellino"-1° stralcio.	VIII	Malaspina			477'285.50	CO.GE.COS. Srl di Montelepre	16.03.2001		In attesa che la Regione trasmette il collaudo approvato per il successivo iter amministrativo. (21/04/10)
E-2005-0Y-0163-E Lavori di riparazione e adattamento dei plessi del collegio di Maria La Sapienza di via Castellana	V	Borgo Nuovo			416'187.33	Zambito Marsala Maria Giuseppa	27.04.2006		



<b>INTERVENTO</b> (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	<b>Circ.</b>	<b>Quartiere</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Dati metrici</b>	<b>Importo Complessivo €</b>	<b>Impresa</b>	<b>Data Ult. Lavori</b>	<b>Data aff. Inc. coll.</b>	<b>Criticità</b>
E-2005-11-0071-E Sistemazione a verde pubblico di un'area tra via Guido Rossa e via della Giraffa a Bonagia	III	Bonagia		8000 mq	1'368'157.04	CEPI srl	12.01.2011		In corso di collaudo. (08/08/13)
E-2005-12-0006-E Sistemazione a verde attrezzato sportivo e di limitrofo parcheggio tra via della Giraffa, via dell'Antilope e via Guido Rossa a Bonagia	III	Bonagia		11700 mq	1'185'475.86	Marzuolo Costruzioni srl	31.08.2011		Impianto consegnato. Redazione di lavori complementari ( ai sensi dell'art. 57 c. 5a), a1)e a2) del D. Lgs n. 163 del 12/04/2006. (08/08/2013)
F-2005-05-0003-E-S1 Intervento di messa in sicurezza e consolidamento delle pareti rocciose di Monte Gallo c/da Coda di Volpe - Mondello.	VII	Partanna Mondello	Architetto Mereu Francesco	circa 8.000 mq	399'960.00	Callari Costruzioni s.r.l.	26.05.2010		
F-2005-05-0012-E Lavori di pronto intervento per la manutenzione di scarpate e pareti rocciose e di manutenzione di strutture di salvaguardia esistenti.	Intera citta'		Ingegnere Dino Antonio	Si tratta di interventi sulle pareti e le scarpate rocciose dei monti del comune di Palermo, quali Monte Pellegrino, Monte Gallo, i Monti di Boccadifalco, etc..	200'000.00	S.E..A.F s.r.l.	22.09.2006	23.09.2004	
F-2005-0Y-0081-E Fognatura a servizio della via Fondo Vitale (tra via Portello e via Petralia Soprana) nel quartiere Altarello	IV	Altarello	Ingegnere Norata Maria	ml. 330,00	223'413.63	G.G.A. di Anselmo Giovanni	01.02.2006		
F-2005-0Y-0083-E Progetto della fognatura a sistema separato in Via Messina Montagne, Corso dei Mille, Guarnaschelli.	II	Brancaccio	Ingegnere Rizzari Giovanni	ml. 4.700,00	7'765'646.23		01.01.2008		
F-2005-0Y-0086-E Lavori di consolidamento delle pareti rocciose sovrastanti la Via Bonanno e la Via Santuario M. Pellegrino di accesso al Monte. Lavori Ultimati e Collaudati						Fondazioni Speciali s.r.l.	30.07.2003		
F-2005-35-0008-E Realizzazione della nuova rete idrica nel quartiere San Filippo Neri lotto 683 denominato "San Pietro".	VII	Pallavicino	Ingegnere Martinico Antonio	ml. 1.200,00	356'999.98	Gruppo Costruzioni Chinnici S.a.s. di Chinnici Rocco Antonio	09.05.2006		
F-2005-35-0011-E Fognatura a servizio del Fondo Badami	IV	Mezzomonreale	Ingegnere Vicari Giuseppe		572'299.37	LAM s.r.l.	27.04.2007		
F-2005-35-0028-E Progetto del collettore per acque meteoriche di Via Brancaccio, da Via della Concordia all'Oreto (in Piazza Ponte Ammiraglio)	II	Brancaccio	Ingegnere Riccio Giuseppe	ml. 1.270,00	5'630'645.12	A.T.I. Infrastrutture s.r.l. - Geo drilling s.r.l.	04.12.2013		
F-2006-15-0023-E Realizzazione di un'impianto di potabilizzazione delle acque della sorgente Presidiana all'interno dei serbatoi Molara in Termini Imerese ed opere di collegamento in rete.	Intera citta'		Ingegnere Martinico Antonio		12'291'674.19	COOP Costruttori soc. coop. a r.l.	30.07.2003		Con deliberazione n.105 del 30/07/2003, il C.d.A. dell'A.M.A.P. ha rescisso il contratto con la ditta COOP Costruttori.
G-2008-0Y-0005-E Manutenzione straordinaria finalizzata al rifacimento della copertura del Palauditore.		Uditore Passo di Rigano	Ingegnere Riccobono Giovanni		99'937.41	C.R.S. Costruzioni srl	09.05.2008		
G-2008-10-0023-E Lavori occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Alloggi di dipendenza e/o pertinenza comunale - Esercizio 2005	Intera citta'		Architetto Bellante Salvatore		950'000.00	Nuova Edil Piemonte s.r.l.	29.11.2007		
G-2009-0Y-0001-E Lavori a contratto aperto di manutenzione straordinaria e, in parte, di rifacimento di caditoie stradali della Città di Palermo - anno 2004	Intera citta'				747'000.00	A.T.I., CAPOGRUPPO SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI S.A.S. DI C	20.04.2007		



<b>INTERVENTO</b> (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	<b>Circ.</b>	<b>Quartiere</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Dati metrici</b>	<b>Importo Complessivo €</b>	<b>Impresa</b>	<b>Data Ult. Lavori</b>	<b>Data aff. Inc. coll.</b>	<b>Criticità</b>
R-2005-0Y-0008-E P.I.T. Int. n° 17/a - Trasferimento della U.E. per riqualificazione della Periferia Urbana di Bonagia - Urbanizzazione della zona Produttiva	III	Falsomiele					24.06.2005		
R-2005-0Y-0165-E P.I.T. Int. n° 17/b - Trasferimento della U.E. per riqualificazione della Periferia Urbana di Via Ugo La Malfa - Urbanizzazione della zona					3'003'432.00		26.07.2006		
S-2007-0Y-0001-E Lavori di manutenzione straordinaria alle norme di sicurezza igiene ed agibilità della scuola media A.Pecoraro - Palermo			Ingegnere Russo Gaetano		3'158'323.66	C.&C. Costruzioni S.r.l	09.08.2013		
S-2008-08-0052-E Lavori di completamento e sistemazione esterna della scuola elementare e materna "Cruillas" di via Salerno	VI	Cruillas	Geometra Giammarinaro Fabio	mq 12.000	939'178.77	A.T.I. Capogruppo Geom. Paolo Tropea	08.09.2012		
S-2008-08-0055-E Lavori di manutenzione straordinaria e somma urgenza negli edifici scolastici - Coperture della palestra D.D."Pestalozzi" via Marcellini e della scuola elementare "Paulsen"		Mezzomonreale	Ingegnere Russo Gaetano		427'600.00	CO.REA.L. Società cooperativa	04.11.2013		
S-2009-08-0071-E Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna comunale "Carollo", sita in via dello Storno a Palermo.	III	Bonagia	Ingegnere Russo Gaetano		330'075.43	GECO s.r.l	30.04.2011		
S-2010-0Y-0003-E Manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità del plesso scolastico elementare E. De Amicis	V	Noce	Ingegnere Russo Gaetano		2'401'084.49	ATI Maltese s.r.l. di Alcamo (Tp) - Gri- van Group s.r.l. di B	29.05.2013		
S-2015-0Y-0003-E Lavori di riqualificazione messa a norma e sicurezza della palestra del plesso scolastico Leonardo da Vinci Via Serrafalco n. 190 - Palermo	V	Noce	Ingegnere Russo Gaetano		149'553.18	Frustieri Costruzioni s.r.l.	09.10.2018		
U-2005-09-0006-E Sede della Scuola Nazionale del Cinema Dipartimento Documentario e Archivio Regionale e Laboratorio Sperimentale del Cinema, dell'audiovisivo e delle nuove tecnologie ai Cantieri Culturali alla Zisa	V	Noce	Ingegnere Granata Fabio		8'850'864.87	A.T.I. Vitale Costruzioni s.p.a. - Tecnoelettra s.r.l. - CO.S	27.06.2008		
U-2007-08-0042-E Centro polifunzionale minori ubicato in località Bonagia	III	Bonagia	Ingegnere Di Lorenzo Luigi		2'550'000.00	A.T.I. Fer.Cal. costruzioni s.r.l. - Latino Impianti s.n.c.	05.10.2015		
U-2013-0Y-0001-E Lavori di ripristino e verifica dei locali e dei prospetti del polo tecnico di Via Ausonia, 69.	VII	S. Lorenzo	Architetto Cittati Fabio				22.04.2015		