



**AREA TECNICA DELLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE**

MONITORAGGIO
STAFF DEL CAPO AREA

**PROGETTI IN ITINERE DI PARERI DI LEGGE O IN ATTESA DI
VERIFICA/VALIDAZIONE DEL R.U.P.**

TAV. 2

| INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.) | Circ | Quartiere | R.U.P. | Dati metrici | Importo Complessivo € | Livello progettaz. | Tipologia | Data Rich. | Data Ril. | PARERE Esito | Criticità |
|---|-------------|--------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| M-2016-0Y-0001-F Ampliamento del sistema tramviario della Città di Palermo | 1 | | Ingegnere Ciralli Marco | | 657'188'243.20 | Studio di Fattibilità | | | | | |
| M-2016-0Y-0001-F-S1 Ampliamento del sistema tramviario della Città di Palermo - 1° Stralcio | 1 | | Ingegnere Ciralli Marco | | 198'872'027.00 | Studio di Fattibilità | | | | | |
| C-2005-11-0065-P Giardino murato attiguo all'ex Oratorio dei Bianchi | 1 | Tribunali | Architetto Bellanca Rosa | Realizzazione di un giardino | 3'275'000.00 | Progetto pre- liminare | | | | | |
| C-2008-11-0198-P Reaustro dei padiglioni 3-12 ai cantieri culturali alla Zisa | 1 | Zisa | Architetto Di Bartolomeo Nicola | Dati metrici parziali | 1'600'000.00 | Progetto pre- liminare | | | | | |
| E-2007-11-0219-P Realizzazione aree di verde pubblico - SV1 - SP4 (P.I.I. S. Filippo Neri) | 1 | S. Filippo Neri | Ingegnere Bellomo Marisa | | 1'384'834.38 | Progetto pre- liminare | Igienico Sanita- rio | 30.04.2008 | 06.06.2008 | Favorevole | |
| E-2008-11-0220-P-S1 Progetto per il recupero aree verdi E3 | 1 | S. Filippo Neri | Ingegnere Bellomo Marisa | | 467'335.18 | Progetto pre- liminare | Conformità Ur- banistica | 19.09.2007 | | | |
| E-2008-11-0220-P-S2 Progetto per il recupero aree verdi via Einaudi E1 | 1 | S. Filippo Neri | Ingegnere Bellomo Marisa | | 1'200'835.56 | Progetto pre- liminare | Conformità Ur- banistica | 19.09.2007 | | | |
| M-2005-01-0023-P Realizzazione della metropolitana automatica leggera della città di Palermo - prima linea - Oreto / Notarbartolo | 1 | | Ingegnere Ciralli Marco | | 906'986'086.07 | Progetto pre- liminare | | | | | |
| R-2008-11-0215-E Progetto per la sistemazione di vicolo Benfratelli (PED1A - PED 1B - V3 - E3) | 1 | Sperone | Ingegnere Bellomo Marisa | Il Progetto è inserito nell'Accordo Preliminare di Programma sottoscritto tra la Regione Siciliana e il Comune di Palermo in data 05/06/2012 per l'attuazione del PRU Ambiti Borgo Nuovo e Sperone e del PII Ambito San Filippo Neri. | 965'673.06 | Progetto pre- liminare | Conformità Ur- banistica | 13.10.2007 | | | |
| R-2008-11-0215-P-S1 Progetto per la sistemazione di vicolo Benfratelli (PED1A - PED 1B - V3 - E3) - 1° Stralcio PED1A | 1 | Sperone | Ingegnere Bellomo Marisa | Il Progetto è inserito nell'Accordo Preliminare di Programma sottoscritto tra la Regione Siciliana e il Comune di Palermo in data 05/06/2012 per l'attuazione del PRU Ambiti Borgo Nuovo e Sperone e del PII Ambito San Filippo Neri. | 193'639.48 | Progetto pre- liminare | Soprintendenza BB.CC.AA. | 05.03.2008 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|---|---------------|---------------------|---|------------|------------|-----------------------------|
| C-2005-11-0048-D Opere di urbanizzazione ed arredo urbano in piazzetta Brunaccini | 1 | Palazzo Reale | Architetto Bellanca Rosa | Intervento superato ed accorpato all'intervento denominato 'Opere di urbanizzazione e d'arredo urbano in piazzetta Brunaccini - I STRALCIO "Lotto aree pubbliche" identificato con codice C-2005-11-0048-E-S1 | 748'000.00 | Progetto definitivo | Igienico Sanitario | 24.05.2006 | 04.10.2010 | Favorevole |
| | | | | | | | Soprintendenza BB.CC.AA. | 22.03.2010 | 29.07.2010 | Favorevole con Prescrizioni |
| | | | | | | | Conformità Urbanistica | 27.10.2010 | 18.11.2010 | Favorevole |
| E-2005-01-0062-D Recupero ecologico ambientale di Piazza Borgo Molara | 1 | Villatasca | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | In attesa della nomina del gruppo di progettazione (giugno 2008). | | Progetto definitivo | | | | |
| E-2005-11-0230-D P.I.I. San Filippo Neri - SV2, intervento di manutenzione straordinaria nell'area di verde attrezzato in Piazza Gino Zappa | 1 | S. Filippo Neri | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | 17.000 mq | 2'331'625.50 | Progetto definitivo | | | | |
| E-2013-0Y-0004-D Realizzazione di un'area di verde pubblico attrezzato - SV2 - P.R.U. Z.E.N. | 1 | S. Filippo Neri | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | 17.000 mq | 2'331'625.50 | Progetto definitivo | Conformità Urbanistica | 23.04.2008 | 28.05.2008 | Favorevole |
| | | | | | | | Igienico Sanitario | | 17.03.2008 | Favorevole |
| F-2005-35-0016-D Eliminazione degli scarichi fognari nel Canale Boccadifalco mediante il loro convogliamento nella rete di valle | 1 | Boccadifalco | Ingegnere Norata Maria | | 8'317'142.01 | Progetto definitivo | | | | |
| F-2005-35-0043-D Completamento del sistema Nord Occidentale per lo smaltimento delle acque meteoriche - Urbanizzazione Z.e.n. 2 gruppo PA 1 lotto (ex art. 2 L. 99/88) | 1 | Tommaso Natale | Dirigente Ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità | m 800 + opere di consolidamento per il canale emissario già realizzato | 23'926'033.55 | Progetto definitivo | Soprintendenza BB.CC.AA. | | 15.12.1995 | |
| | | | | | | | Commissione regionale dei lavori pubblici | | 26.09.1979 | |
| M-2005-01-0072-D Lavori di sistemazione di Via Mirabella | 1 | S. Lorenzo | Ingegnere Callari Mario | | 568'024.09 | Progetto definitivo | Conferenza Speciale dei Servizi | 28.12.2005 | | Favorevole |
| M-2005-01-0073-D Lavori di sistemazione della Via Generale La Ferla | 1 | Settecanonli | Ingegnere Callari Mario | | 2'035'000.00 | Progetto definitivo | | | | |
| M-2005-01-0092-D Rivisitazione della progettazione del Piazzale Giotto - Progetto definitivo del ponte pedonale e della stazione autolinee. | 1 | Uditore Passo di Rigano | Ingegnere Verga Massimo | | 1'200'000.00 | Progetto definitivo | | | | |
| M-2005-11-0164-D Lavori di riqualificazione dell'asse viario di viale Strasburgo da villa Adriana a via Belgio | 1 | S. Lorenzo | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | ml 1.800 | | Progetto definitivo | | | | |
| M-2005-90-0037-D Parcheggio in Via S.Lorenzo - Via Resurrezione | 1 | S. Lorenzo | Ingegnere Granata Fabio | Intervento da riapprovare Sospeso (vedi note progettazione) L'intervento è sospeso in attesa di finanziamento | 651'514.88 | Progetto definitivo | | | | |
| R-2007-90-0070-D Realizzazione aree destinate a parcheggio - SP1 - SP4 - (P.I.I. San Filippo Neri) | 1 | S. Filippo Neri | Architetto Savarino Francesco | mq 4.400 | 397'181.17 | Progetto definitivo | Conformità Urbanistica | 23.04.2008 | 21.05.2008 | Favorevole |
| | | | | | | | Igienico Sanitario | | 16.04.2008 | Favorevole |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|--|
| R-2007-99-0013-E Piano per il miglioramento della sicurezza stradale: istituzione del centro di programmazione, pianificazione, monitoraggio e gestione dell'incidentalità e realizzazione di un percorso ciclo-pedonale nel Parco della Favorita | 1 | Montepellegrino | Ingegnere Verga Massimo | ml 8.850 | 1'387'709.28 | Progetto esecutivo | Soprintendenza BB.CC.AA. 04.09.2007 Favorevole |
| R-2008-11-0222-E Progetto per la realizzazione di servizi di quartiere E4 | 1 | S. Filippo Neri | Architetto Lopes Giuseppe | 15.000 mq | 7'259'441.56 | Progetto esecutivo | Conferenza Speciale dei Servizi 03.10.2007 |