



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
19IRB90/G1 Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Gallo sovrastanti gli abitati di Sferracavallo e Barcarello	VIII	Sferracavallo	Geometra Cittati Fabio				Studio di Fattibilità			
A-2009-11-0240-F Riqualificazione di aree a verde degradate all'interno delle circoscrizioni comunali non soggette ad esproprio in quanto proprietà comunale o convenzionate con I.A.C.P. di Palermo. Recupero e restauro di aree verde storico con annesso strutture facenti parti dell'antico Genoardo comprensivo di esproprio e ricostituzione di un mandarineto in area di verde agricolo.	Intera città'		La Mantia Giuseppe				Studio di Fattibilità			
A-2011-0Y-0002-F Delibera CIPE n. 69 del 31/07/2009 - Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi: 1° lotto.	V	Borgo Nuovo	Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana				Studio di Fattibilità			
A-2011-0Y-0003-F Delibera CIPE n. 69 del 31/07/2009 - Realizzazione di un impianto per potenziamento stoccaggio del percolato.	V	Borgo Nuovo	Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana				Studio di Fattibilità			
A-2011-11-0265-F Delibera CIPE n. 69 del 31/07/2009- Impianto di preselezione di rifiuti indifferenziati.	V	Borgo Nuovo	Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana				Studio di Fattibilità			
A-2011-11-0266-F Deliberazione CIPE n. 69 del 31/07/2009 - Impianto di compostaggio / stabilizzazione dei rifiuti	V	Borgo Nuovo	Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana				Studio di Fattibilità			
A-2011-90-0098-F Progetto di bike e scooter sharing - Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 815/SIAR/2000 del 03/08/2008	Intera città'		Ingegnere Mazzon Antonio				Studio di Fattibilità			
A-2012-0Y-0003-F Intervento di riqualificazione di piazza Magione	I	Castellammare	Architetto Tarallo Loredana	Architetto Tarallo Loredana			Studio di Fattibilità	17.12.2012		
A-2012-0Y-0007-F Lavori di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs.Vo n. 81/2008. manufatto adibito per la riproduzione delle piante dell'unità operativa del vivaio Comunale Di Palermo			Architetto Tarallo Loredana	Architetto Tarallo Loredana			Studio di Fattibilità	28.12.2012		
A-2012-0Y-0009-F Lavori di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/2008 - spazi esterni di pertinenza delle attività di lavoro svolte dall'unità operativa del vivaio Comunale di Palermo	Intera città'		Architetto Tarallo Loredana	Architetto Tarallo Loredana			Studio di Fattibilità	28.12.2012		
A-2013-0Y-0001-F Lavori di sistemazione di via del Levriere	III	Bonagia	Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana	Ingegnere Riccobono Giovanni		2'157'737.00	Studio di Fattibilità			
A-2013-0Y-0002-F Lavori di risistemazione e riqualificazione del mattatoio comunale per il trasferimento temporaneo del canile municipale	II	Brancaccio	Ingegnere Moscato Antonino	Architetto Parrino Girolama			Studio di Fattibilità	17.12.2013		
A-2013-0Y-0003-F Lavori di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dell'area che perimetra il Giardino Inglese	VIII	Libertà	Architetto Tarallo Loredana	Architetto Tarallo Loredana			Studio di Fattibilità	24.12.2013		



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
A-2013-0Y-0004-F Progetti per la riqualificazione delle aree degradate riguardanti i siti di 'Piazzetta della Pace', di 'Borgo Nuovo' e dello 'Zen'	Intera città'		Architetto Tarallo Loredana	Architetto Tarallo Loredana			Studio di Fattibilità	24.12.2013		
A-2013-11-0034-F Lavori di restauro e recupero del giardino storico di Villa Trabia	VIII	Libertà	Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana				Studio di Fattibilità			
A-2013-11-0282-F Lavori di restauro e recupero del giardino storico di Villa Niscemi	VII	S. Lorenzo					Studio di Fattibilità			
A-2016-0Y-0001-F Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura equestre della Favorita	VII	Montepellegrino	Architetto Tarallo Loredana	Architetto Tarallo Loredana			Studio di Fattibilità	10.05.2016		
A-2017-0Y-0001-F Patto per lo sviluppo della Città di Palermo. Interventi di riqualificazione urbana eseguiti dalle società partecipate in house - providing	Intera città'		Architetto Lopes Giuseppe	Architetto Tarallo Loredana			Studio di Fattibilità	11.05.2017		
A-2017-0Y-0002-F Patto per lo sviluppo della Città di Palermo. Interventi di messa in sicurezza per l'aumento della resilienza dei territori esposti a rischio, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi nei parchi	Intera città'		Architetto Amara Ornella	Architetto Caracausi Francesco			Studio di Fattibilità	11.05.2017		
A-2017-0Y-0003-F Patto per lo sviluppo della Città di Palermo. Interventi di riqualificazione nell'area dell'ex Fiera del Mediterraneo e nel territorio limitrofo comprese le borgate marinare	VIII	Montepellegrino	Architetto Zanca Salvatore	Ingegnere Manetta Mario			Studio di Fattibilità	11.05.2017		
C-2007-11-0225-F Interventi urgenti per la messa in sicurezza e il miglioramento statico, con particolare riguardo ai corpi A, E ed H, del complesso monumentale di Santa Chiara compreso tra Rua Formaggi e Piazza S. Chiara a Palermo.	I	Palazzo Reale	Ingegnere Orlando Bruno	Ingegnere ALPARONE ANTONIO	Interventi relativi alla sicurezza dei corpi A, E ed H.	1'038'803.46	Studio di Fattibilità	29.12.2006		Consegnato il rilievo da parte dei progettisti incaricati. Approvate e autorizzate le indagini della Soprintendenza. In attesa delle risultanze delle indagini eseguite.
C-2008-09-0037-F Completamento degli impianti per la funzionalizzazione del Palazzo La Rosa in via Alloro	I	Castellammare	Ingegnere Asaro Nicolò				Studio di Fattibilità			
C-2008-11-0199-F Restauro dei padiglioni 10-11-13 ai cantieri culturali alla Zisa	V	Zisa	Architetto Di Bartolomeo Nicola	Ingegnere Intraiva Edoardo	Non è stata avviata alcuna progettazione preliminare	1'600'000.00	Studio di Fattibilità	25.07.2008		
C-2008-11-0201-F Restauro del padiglione 18 ai cantieri culturali alla Zisa	V	Zisa	Architetto Di Bartolomeo Nicola	Ingegnere Intraiva Edoardo	Non è stata avviata alcuna progettazione preliminare	700'000.00	Studio di Fattibilità	25.07.2008		
C-2010-0Y-0001-F P.O.F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 Asse III, obiettivo operativo 3.3.3, linea di intervento 3 - "Sistema integrato segnaletica"	I	Palazzo Reale	Architetto Orobello Daniele				Studio di Fattibilità			



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
C-2011-11-0126-F Restauro di villa Pantelleria e dell'annesso parco.	VI	S. Lorenzo	Ingegnere Costa Vincenzo	Ingegnere Letizia Giuseppe	Trattandosi di bene confiscato, a seguito dell'ultima riunione in prefettura dove ha partecipato il RUP, si è in attesa di notizie da parte del Ministero competente circa le modalità di finanziamento dei lavori proposti. Uno dei problemi principali, a parte il finanziamento dell'opera, è l'esistenza di un'ipoteca che grava sull'immobile.		Studio di Fattibilità	18.11.2011		
C-2011-11-0251-F Progetto di valorizzazione e restauro conservativo di Palazzo Marchesi	I	Palazzo Reale	Architetto Di Stefano Calogero	Ingegnere Tinè Antonio			Studio di Fattibilità	13.01.2012		
C-2011-11-0252-F Progetto di valorizzazione, accesso e fruizione degli ipogei del trans-Kemonia e del chiostro limitrofo a Palazzo Marchesi	I	Palazzo Reale	Architetto Di Stefano Calogero	Ingegnere Tinè Antonio			Studio di Fattibilità	13.01.2012		
C-2011-11-0257-F Lavori di restauro di Palazzo Guli - Completamento	I	Tribunali	Architetto Di Stefano Calogero	Ingegnere Tinè Antonio			Studio di Fattibilità	13.01.2012		
C-2011-11-0268-F Lavori di manutenzione straordinaria per la risoluzione di problematiche edilizie ed impiantistiche legate alla sicurezza ed agibilità degli immobili di proprietà comunale di interesse storico artistico e monumentale.	I		Architetto Di Stefano Calogero	Geometra Butera Eugenio			Studio di Fattibilità	29.07.2014		
C-2011-11-0273-F Lavori di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale di interesse storico artistico e monumentale 2012	I		Architetto Di Stefano Calogero	Ingegnere Triolo Leonardo			Studio di Fattibilità	13.12.2013		
C-2013-0Y-0001-F Casena di Villa Trabia - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria con particolare riguardo alle coperture	VIII	Libertà	Architetto Di Rosa Michele	Architetto Gebbia Angela			Studio di Fattibilità	03.04.2013		
C-2013-0Y-0005-F Opere in danno di terzi - Lavori di pronto intervento anche in esecuzione di OO.SS. per necessità ed urgenza - Intervento di demolizione di opere abusive - APPALTO G	I		Architetto Porretto Paolo	Ingegnere Intravaia Edoardo			Studio di Fattibilità	26.11.2013		
C-2013-11-0202-F Lavori di consolidamento per il miglioramento statico dell'oratorio Ecce Homo al Capo	I	Monte di Pietà	Architetto Gueli Stefano	Ingegnere Intravaia Edoardo			Studio di Fattibilità	02.03.2015		
C-2013-11-0273-F Lavori di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale di interesse storico, artistico e monumentale anno 2012	Intera città'		Architetto Di Stefano Calogero	Ingegnere D'Angelo Antonino			Studio di Fattibilità	28.03.2011		
C-2013-11-0275-F Intervento di salvaguardia e messa in sicurezza di Palazzo Fiumetorto Giallongo in piazza San Nicolò all'Albergheria	I	Palazzo Reale	Ingegnere MARTELLI TONINO	Ingegnere Letizia Giuseppe			Studio di Fattibilità	30.05.2014		



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
C-2013-34-0006-F Manutenzione straordinaria nel palazzo ex EAS di Via Impalomeni oggi destinato a sedi giudiziarie	I	Tribunali	Architetto Orobello Daniele				Studio di Fattibilità			
C-2014-0Y-0002-F Interventi urgenti di manutenzione degli infissi interni ed esterni di Villa Niscemi	VI	S. Lorenzo	Architetto Guzzo Rosalia	Architetto Guzzo Rosalia			Studio di Fattibilità	12.05.2014		
C-2014-0Y-0005-F Interventi urgenti di manutenzione delle esedre e parapetti del ponte di Villa Trabia	VIII	Libertà	Architetto Di Stefano Calogero	Geometra Butera Eugenio			Studio di Fattibilità	29.07.2014		
C-2014-0Y-0006-F Interventi urgenti di manutenzione delle travi lignee del corridoio esterno del cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa	V	Noce	Architetto Di Rosa Michele	Architetto Di Rosa Michele			Studio di Fattibilità	12.05.2014		
C-2014-0Y-0008-F Lavori in somma urgenza in danno a terzi ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5/10/2010 N. 207 per la messa in sicurezza dell'edificio di proprietà di privati inadempienti sito in Palermo Via Terra delle Mosche n.ri 1 - 3 a rischio di ulteriore crollo	I	Castellammare	Architetto Termini Roberto	Ingegnere Letizia Giuseppe			Studio di Fattibilità	27.08.2014		
C-2014-11-0291-F Opere di manutenzione di Villa Trabia (Sala dei Matrimoni, Parco Statuario, Viali, Portale e Cancellata).	VIII	Libertà	Architetto Di Rosa Michele	Architetto Gebbia Angela			Studio di Fattibilità	20.05.2014		
C-2015-0Y-0001-F Opere di restauro a completamento degli interventi di messa in sicurezza in emergenza sui beni di interesse artistico monumentale della Città Storica (tra cui Mura delle Cattive, Villa Giulia, Villa Trabia, Piazza Florio)	Intera città'		Architetto Di Rosa Michele	Geometra Ferraro Luigi			Studio di Fattibilità	27.04.2015		
C-2015-0Y-0004-F Restauro conservativo del Palchetto della Musica in Piazza Castelnuovo	I	Castellammare	Architetto Giardina Salvatore	Architetto Gebbia Angela			Studio di Fattibilità	27.04.2015		
C-2015-0Y-0006-F Lavori di recupero di parte dell'immobile con piano rialzato e primo ed aree di pertinenza della Chiesa di San Mamiliano	I	Castellammare	Architetto Di Rosa Michele				Studio di Fattibilità			
C-2015-0Y-0008-F Manutenzione ordinaria immobili di competenza dell'Ufficio Città Storica - anno 2014	I		Architetto Di Stefano Calogero	Architetto Giardina Salvatore			Studio di Fattibilità	03.12.2014		
C-2016-0Y-0002-F Intervento di valorizzazione dell'area di sedime della distrutta chiesa di San Pietro in vinculis o De Pinto	I	Palazzo Reale	Architetto Cannarozzo Maria Lucia	Architetto Cannarozzo Maria Lucia			Studio di Fattibilità	16.06.2016		
C-2016-0Y-0003-F Manutenzione ordinaria delle sedi istituzionali di Palazzo delle Aquile, Palazzo Galletti e Villa Niscemi	Intera città'		Architetto Bellanca Rosa				Studio di Fattibilità			
C-2016-0Y-0004-F Riqualificazione urbana finalizzata alla pedonalizzazione dell'asse di Via Maqueda alla pedonalizzazione dell'asse di Via Maqueda tra Piazza Vigliena e Piazza Verdi	I	Tribunali	Dirigente Città Storica	Architetto Prestigiaco Giuseppe			Studio di Fattibilità	15.06.2016		
C-2016-0Y-0005-F Accordo Quadro - Lavori urgenti in danno ai privati inadempienti giusta Deliberazione di G.M. n. 275 del 29/12/2015	Intera città'		Ingegnere Musso Antonio	Ingegnere Giaconia Nicola			Studio di Fattibilità	16.09.2016		



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
C-2016-11-0002-F Patto per il Sud della Città di Palermo - Completamento del restauro del Teatro Massimo	I	Monte di Pietà	Architetto Crivello Giovanni				Studio di Fattibilità			
C-2016-99-0029-F Accordo Quadro - manutenzione e pronto intervento negli immobili di competenza della Città Storica, anno 2016	Intera città'		Architetto Di Stefano Calogero	Architetto Gebbia Angela			Studio di Fattibilità	08.06.2016		
C-2016-99-0048-F Accordo Quadro - Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di edilizia residenziale pubblica di competenza della Città Storica, anno 2016	Intera città'		Ingegnere Merlino Giovanni Pie- tro	Gueci Dario			Studio di Fattibilità	16.06.2016		
C-2017-0Y-0002-F Patto per lo sviluppo della Città di Palermo - Interventi per la tutela valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale inserito nell'ambito del settore prioritario turismo e cultura dell'intervento strategico "Sistema di comunicazione e informazione sui percorsi culturali e turistici anche su supporto multimediale"	Intera città'		Architetto Giorgianni Gabriele				Studio di Fattibilità			
C-2017-11-0325-F Patto per il Sud della Città di Palermo. Completamento del restauro del Teatro Massimo. Comparto A: Ambiti 1,2,6,7 - Restauro del cassettonato del pronao, degli stucchi e delle decorazioni pittoriche del foyer principale, della sala degli specchi e delle decorazioni lignee della sala degli spettacoli	I	Tribunali	Architetto Crivello Giovanni	Architetto Bonfiglio Lucia			Studio di Fattibilità	21.06.2017		
C-2017-11-0326-F Patto per il Sud della Città di Palermo. Completamento del restauro del Teatro Massimo. Comparto B: Ambiti 3, 4, 5 - Restauro degli stucchi e delle decorazioni pittoriche della sala degli stemmi, della sala pompeiana e dei corridoi di piano nobile	I	Tribunali	Architetto Crivello Giovanni	Geometra Lomonte Salvatore			Studio di Fattibilità	21.06.2017		
C-2017-11-0327-F Patto per il Sud della Città di Palermo. Completamento del restauro del Teatro Massimo Ambito 8 - Restauro e manutenzione straordinaria della cancellata monumentale	I	Tribunali	Architetto Crivello Giovanni	Geometra Lomonte Salvatore			Studio di Fattibilità	21.06.2017		
C-2017-11-0328-F Patto per il Sud della Città di Palermo. Completamento del restauro del Teatro Massimo. Ambito 9 - Revisione dei manti di copertura in rame e razionalizzazione dei lucernari	I	Tribunali	Architetto Crivello Giovanni				Studio di Fattibilità			
C-2017-11-0329-F Patto per il Sud della Città di Palermo. Completamento del restauro del Teatro Massimo. Ambito 10 - Manutenzione straordinaria delle cornici e dei rivestimenti di ardesia	I	Tribunali	Architetto Crivello Giovanni	Geometra Lomonte Salvatore			Studio di Fattibilità	21.06.2017		
C-2017-11-0330-F Patto per il Sud della Città di Palermo. Completamento del restauro del Teatro Massimo. Ambito 11 - Recupero degli ambienti di sottotetto attorno alla sala degli spettacoli	I	Tribunali	Architetto Crivello Giovanni	Perito edile Maniscalco Salvatore			Studio di Fattibilità	21.06.2017		
C-2017-11-0331-F Patto per il Sud della Città di Palermo. Completamento del restauro del Teatro Massimo. Ambito 12 - Completamento e razionalizzazione delle dotazioni impiantistiche e funzionali	I	Tribunali	Architetto Crivello Giovanni				Studio di Fattibilità			



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
C-2017-99-0054-F Contratto applicativo derivante dall'Accordo Quadro per la manutenzione e pronto intervento negli immobili comunali (€ 30.000.000.00) - Lavori di manutenzione e pronto intervento negli immobili di competenza dell'Ufficio Città Storica anno 2017	Intera città'		Architetto Di Stefano Calogero	Architetto Gebbia Angela			Studio di Fattibilità	10.10.2017		
C-2017-99-0056-F Accordo Quadro per i lavori urgenti in danno ai privati per eliminazione situazioni di pericolo per la pubblica incolumità - competenza Città Storica	Intera città'		Ingegnere Musso Antonio	Architetto Lo Bosco Vincenzo			Studio di Fattibilità	19.10.2017		
C-2018-0Y-0001-F Centri multimediali intercomunali di aggregazione e animazione sociale - Spazio interculturale e asilo a Danisinni	I	Tribunali	Ingegnere MARTELLI TONINO				Studio di Fattibilità			
C-2018-0Y-0002-F Soluzioni innovative per la valorizzazione in chiave di parchi e spazi urbani percorso Arabo Normanno	I		Architetto Giardina Salvatore				Studio di Fattibilità			
C-2018-0Y-0003-F Progetto pilota "manutenzione ordinaria programmata per la prevenzione dei degradi fisici del patrimonio scultoreo cittadino"	Intera città'		Ingegnere MARTELLI TONINO				Studio di Fattibilità			
C-2018-0Y-0006-F Progetto per il restauro del gruppo scultorio La Bamboccia di Benedetto Civiletti al Giardino Inglese	VIII	Libertà	Ingegnere MARTELLI TONINO	Architetto Cannarozzo Maria Lucia			Studio di Fattibilità	26.07.2018		
D-2016-0Y-0001-F Realizzazione di orti urbani per lo svolgimento di agricoltura biologica per i giovani del circuito penale minorile	Intera città'		Architetto Li Castri Mario				Studio di Fattibilità			
D-2016-0Y-0002-F Progetto per la ristrutturazione organica e riduzione funzionale dell'immobile esistente e riqualificazione delle aree antistante la media struttura di vendita a marchio Lidl sita in Palermo viale Aiace 200	VII	Partanna Mondello	Architetto Li Castri Mario				Studio di Fattibilità			
E-2006-0Y-0001-F Intervento di messa in sicurezza della copertura ed analisi strutturale della Parrocchia Regina Pacis	VIII	Libertà	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco		Il titolo di progetto precedente era: Parrocchia Maria SS. Regina Pacis - Piazza IV novembre, 12- Lavori di manutenzione ordinaria parrocchia Maria SS. Regina Pacis - Palermo		Studio di Fattibilità			Non è stato prodotto un progetto valido da un punto di vista tecnico e normativo.
E-2010-99-0019-F Lavori di demolizione di immobili abusivi 1) lottizzazione abusiva nel lotto di terreno identificato nel N.C.T. al foglio n. 106 p.la 280 con ingresso dalla via Ciaculli n. 129.	II	Ciaculli	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Pirrone Daniela		364'382.62	Studio di Fattibilità	08.03.2010		Reiterata nota, inviata all'Ass.re Bazzi, per individuare la procedura di recupero o demolizioni degli immobili. (16/05/13)
E-2010-99-0020-F Lavori di demolizione di immobili abusivi 2) lottizzazione abusiva denominata "C" in località Villagrazia - via Agnetta n. 91.	III	Villagrazia	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Pirrone Daniela		239'445.05	Studio di Fattibilità	08.03.2010		Reiterata nota, inviata all'Ass.re Bazzi, per individuare la procedura di recupero o demolizioni degli immobili. (16/05/13)
E-2010-99-0021-F Lavori di demolizione di immobili abusivi 3) lottizzazione abusiva denominata "A" in località Villagrazia - via Casuzze n. 4.	III	Villagrazia	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Pirrone Daniela		586'855.46	Studio di Fattibilità	08.03.2010		Reiterata nota, inviata all'Ass.re Bazzi, per individuare la procedura di recupero o demolizioni degli immobili. (16/05/13)



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
E-2010-99-0022-F Lavori di demolizione di immobili abusivi 4) lottizzazione abusiva denominata "B2" in località Villagrazia - via V 53.	III	Villagrazia	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Pirrone Daniela		511'566.58	Studio di Fattibilità	08.03.2010		Reiterata nota, inviata all'Ass.re Bazzi, per individuare la procedura di recupero o demolizioni degli immobili. (16/05/13)
E-2010-99-0023-F Lavori di demolizione di immobili abusivi 5) lottizzazione abusiva in via Santa Maria di Gesù con ingresso dal civ. n. 258.	III	Villagrazia	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Pirrone Daniela		508'509.48	Studio di Fattibilità	08.03.2010		Reiterata nota, inviata all'Ass.re Bazzi, per individuare la procedura di recupero o demolizioni degli immobili. (16/05/13)
E-2010-99-0024-F Lavori di demolizione di immobili abusivi 9) lottizzazione abusiva in via B.C. 24	III	Villagrazia	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Pirrone Daniela		1'287'929.07	Studio di Fattibilità	08.03.2010		Reiterata nota, inviata all'Ass.re Bazzi, per individuare la procedura di recupero o demolizioni degli immobili. (16/05/13)
E-2010-99-0025-F Lavori di demolizione di immobili abusivi 10) lottizzazione abusiva in via V.53 località Villagrazia.	III	Villagrazia	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Pirrone Daniela		422'449.89	Studio di Fattibilità	08.03.2010		Reiterata nota, inviata all'Ass.re Bazzi, per individuare la procedura di recupero o demolizioni degli immobili. (16/05/13)
E-2011-08-0142-F Centro Polifunzionale per l'integrazione e l'inclusione sociale degli immigrati extracomunitari in via Jung.	VIII	Montepellegrino	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco				Studio di Fattibilità			Manca il finanziamento. Presentata scheda PON tramite il Settore risorse Immobiliare. (26/01/12)
E-2011-08-0147-F Recupero e completamento ai fini residenziali di un immobile confiscato in Via della Vela.	VII	Vergine Maria	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco		mq 4500 superf. coperta mc 9606	4'830'590.47	Studio di Fattibilità			Progettisti da nominare. Manca il finanziamento. Presentata scheda PON tramite il Settore risorse Immobiliare. (26/01/12)
E-2012-10-0039-F Progetto di risanamento conservativo, ripristino e rinnovo degli elementi accessori e degli impianti necessari all'uso residenziale e scolastico del complesso di Via Alia n. 22 ai sensi dell'art. 31, lettera c, L. 457/78. Completamento.	V	Borgo Nuovo	Ingegnere Bellomo Marisa	Ingegnere Triolo Leonardo	In attesa del completamento della progettazione esecutiva.	671'145.09	Studio di Fattibilità	29.02.2012		
E-2012-11-0131-F Realizzazione di un giardino in via Trabucco.	VI	Cruillas	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco			413'600.00	Studio di Fattibilità			Redatto progetto di indagini per il quale si attende il finanziamento. (04/12/12)
E-2012-11-0263-F Riqualificazione territoriale ed ambientale dell'area prospiciente il porticciolo della borgata Acquasanta	VIII	Vergine Maria	Architetto Parrino Girolama	Ingegnere Triolo Leonardo			Studio di Fattibilità	29.10.2012		
E-2013-08-0143-F Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità ed osservanza alle disposizioni contenute nell'osservanza dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 del plesso scolastico - Castrogiovanni - Via Amm. Cristodulo - Palermo	II	Brancaccio	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco				Studio di Fattibilità			
E-2013-08-0203-F Rifunzionalizzazione del centro sociale in Via Di Vittorio allo Sperone	II	Sperone	Gati Rosaria	Ingegnere Triolo Leonardo			Studio di Fattibilità	28.02.2014		



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
E-2013-0Y-0005-F Piano nazionale per le città - Riqualificazione territoriale ed ambientale dell'asse di via Emiro Giafar - Maresciallo Diaz dal Castello di Maredolce alla via Portella della Ginestra	II	Brancaccio	Ingegnere Di Maria Emilio	Ingegnere Triolo Leonardo			Studio di Fattibilità	09.08.2013		
E-2013-0Y-0006-F Piano nazionale per le città - Sistemazione delle aree circostanti il Castello di Maredolce	II	Brancaccio	Ingegnere Di Maria Emilio	Ingegnere Triolo Leonardo			Studio di Fattibilità	09.08.2013		
E-2013-33-0026-F Progetto per la messa in sicurezza, rifunzionalizzazione e riqualificazione energetica del Polo Tecnico in Via Ausonia n. 69	VI	S. Lorenzo	Ingegnere Intraiva Edoardo	Ingegnere Mazzon Antonio			Studio di Fattibilità	19.02.2014		
E-2014-0Y-0001-F Progetto per la messa in sicurezza di un padiglione di proprietà comunale sito all'interno dell'ex Chimica Arenella soggetto a sequestro preventivo.	VII	Arenella	Ingegnere Musso Antonio	Ingegnere Intraiva Edoardo			Studio di Fattibilità	07.07.2014		
E-2014-35-0129-F Proposta di progetto di finanza - Realizzazione e gestione di un nuovo cimitero in località Ciaculli	II	Ciaculli	Ingegnere Intraiva Edoardo				Studio di Fattibilità			
E-2015-0Y-0002-F Lavori di restauro delle opere artistiche della chiesa ex conventuale di S. Carlo Borromeo dei milanesi	I	Monte di Pietà	Architetto Termini Roberto				Studio di Fattibilità			
E-2015-90-0173-F Realizzazione di un'autostazione di linee extraurbane nel polo di interscambio modale Porta Sud in località Brancaccio Roccella Palermo	II	Brancaccio	Ingegnere Bellomo Marisa	Architetto Cannarozzo Maria Lucia			Studio di Fattibilità	25.08.2015		
E-2015-99-0029-F-S1 Accordo Quadro - Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunali, di competenza dell'Edilizia Pubblica, Anno 2016	Intera città'		Ingegnere Merlino Giovanni Pietro	Geometra Bagnera Giuseppe			Studio di Fattibilità	03.05.2016		
E-2015-99-0032-F Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria e pronto intervento negli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale	Intera città'		Ingegnere Merlino Giovanni Pietro	Geometra Bagnera Giuseppe			Studio di Fattibilità	03.11.2016		
E-2016-01-0177-F Patto per il Sud della Città di Palermo - progetto di riconversione ad uso piste ciclabili green ways delle dismesse ferrovie a scartamento ridotto nel tratto Palermo - Monreale	Intera città'		Architetto Paci Fabio				Studio di Fattibilità			
E-2016-01-0193-F Recupero strutturale della viabilità all'interno del cimitero di Santa Maria dei Rotoli	VII	Vergine Maria	Architetto Guzzo Rosalia	Ingegnere Letizia Giuseppe			Studio di Fattibilità	05.05.2016		
E-2016-09-0050-F Patto per il Sud della Città di Palermo - 'Interventi infrastrutturali nell'area dell'ex Fiera del Mediterraneo'	VII	Montepellegrino	Ingegnere Merlino Giovanni Pietro				Studio di Fattibilità			
E-2016-0Y-0002-F Progetto PON PA 2.2.3.a - Prolungamento e potenziamento pista ciclabile	Intera città'		Architetto Calderone Michelangelo				Studio di Fattibilità			



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
E-2016-0Y-0004-F Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia Videosorveglianza area compresa nell'asse di attraversamento cittadino denominato Libertà e di collegamento tra le periferie agli esterni	Intera città'		Ingegnere Botindari Renzo				Studio di Fattibilità			
E-2016-0Y-0005-F Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia Videosorveglianza area compresa tra i quartieri S. Filippo Neri - Marinella - Sferracavallo - Partanna Mondello	Intera città'		Ingegnere Botindari Renzo				Studio di Fattibilità			
E-2016-0Y-0011-F Rifunzionalizzazione degli stabili confiscati al fine di collocarvi la stazione dei Carabinieri di Palermo - Partanna Mondello, Via Lanza di Scalea n. 2210 e Via Federico Di Roberto n. 4	VIII	Partanna Mondello	Ingegnere Merlino Giovanni Pietro	Architetto Minaudo Gabriella			Studio di Fattibilità	25.08.2016		
E-2016-0Y-0012-F Realizzazione di spazi verdi nel quartiere Marinella	VII	Sferracavallo	Ingegnere Bellomo Marisa	Architetto Pollara Liliana			Studio di Fattibilità	25.08.2016		
E-2016-0Y-0014-F Redazione del progetto esecutivo antincendio di alcuni uffici comunali	Intera città'		Ingegnere Triolo Leonardo				Studio di Fattibilità			
E-2016-0Y-0015-F Realizzazione della scala di sicurezza esterna nell'immobile DR1	VII	S. Lorenzo	Ingegnere Merlino Giovanni Pietro				Studio di Fattibilità			
E-2016-33-0029-F Manutenzione straordinaria per la trasformazione dell'immobile a due elevazioni fuori terra da adibire all'uso di spogliatoi a docce dell'edificio nuova sede del corpo di polizia municipale (ex DR1) sito in Via Ugo La Malfa n. 72.	VI	S. Lorenzo	Ingegnere Merlino Giovanni Pietro	Geometra Catanzaro Andrea			Studio di Fattibilità	01.04.2016		
E-2016-35-0168-F Realizzazione opere fognarie cimitero Santa Maria dei Rotoli	VII	Vergine Maria	Architetto Minaudo Gabriella	Ingegnere Letizia Giuseppe			Studio di Fattibilità	05.05.2016		
E-2017-0Y-0004-F Patto per il sud progetto 10c Interventi di manutenzione e riqualificazione di infrastrutture verdi negli impianti sportivi	Intera città'		Ingegnere Bellomo Marisa				Studio di Fattibilità			
E-2017-0Y-0005-F Demolizione opere abusive in Via Diana 5 Ditta Lucido Mariano e Di Caccamo Filippa	VII	Arenella	Ingegnere Bellomo Marisa				Studio di Fattibilità			
E-2017-0Y-0006-F Accordo Quadro Demolizioni Immobili Abusivi	Intera città'		Ingegnere Bellomo Marisa	Architetto Fiore Vincenzo			Studio di Fattibilità	21.11.2017		
E-2017-0Y-0007-F Centri multimediali intercomunali di aggregazione e animazione sociale	Intera città'		Ingegnere Bellomo Marisa				Studio di Fattibilità			
E-2017-12-0044-F Recupero e rifunzionalizzazione del verde attrezzato sportivo di Via della Giraffa, Via dell'Antilope e Via Guido Rossa	III	Bonagia	Architetto La Cerva Francesco	Ingegnere Triolo Leonardo			Studio di Fattibilità	11.07.2017		



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
E-2018-0Y-0002-F Accordo Quadro - Lavori di manutenzione e di pronto intervento e per i servizi annessi, negli immobili di competenza del Comune di Palermo	Intera città'		Ingegnere Merlino Giovanni Pietro				Studio di Fattibilità			
E-2018-31-0005-F Parrocchia San Paolo Apostolo - Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento strutturale	V	Borgo Nuovo	Ingegnere D'Accordio Girolamo				Studio di Fattibilità			
F-2005-35-0063-F Realizzazione di un nuovo collettore a sistema separato misto in Via Pitrè e via Cappuccini ed interventi di risanamento della rete fognaria nel quartiere Boccadifalco.			Ingegnere Romano Sergio				Studio di Fattibilità			
F-2006-05-0008-F Interventi di mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Gallo sovrastanti gli abitati di Partanna e Tommaso Natale	VII	Partanna Mondello	Architetto De Bellis Maria				Studio di Fattibilità			
F-2006-05-0009-F Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Pellegrino sovrastanti il Parco Urbano della Favorita, il viale Margherita di Savoia ed il viale Diana	VIII	Montepellegrino	Ingegnere Carcara Filippo				Studio di Fattibilità			
F-2006-05-0011-F Interventi di mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Pellegrino sovrastanti gli abitati di Addaura e Mondello	VII	Partanna Mondello	Ingegnere Riccio Giuseppe				Studio di Fattibilità			
F-2012-35-0025-F Fognatura a sistema separato in Via Valenza nel quartiere Villagrazia	IV	Villagrazia	Ingegnere Cairone Roberto	Geometra Riggio Marcello			Studio di Fattibilità	04.07.2014		
F-2012-35-0026-F Fognatura a sistema separato nella Via Agnetta e nella Via Etna nel quartiere Villagrazia	IV	Villagrazia	Ingegnere Cairone Roberto	Geometra Riggio Marcello			Studio di Fattibilità	22.08.2012		
F-2012-35-0027-F Fognatura del collettore a sistema separato misto dalla via Palmerino Molara alla via Ponticello Oneto e dalla via Ponticello Oneto alla via Paruta e ramo da via Ponticello Oneto a fondo Badami	IV	Calatafimi	Ingegnere Vicari Giuseppe	Geometra Soldano Giuseppe			Studio di Fattibilità	07.07.2014		
F-2012-35-0058-F Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Ripellino e Carmine dalla Via Pomara alla Via Messina Montagne	II	Brancaccio	Ingegnere Vicari Giuseppe	Ingegnere Vizzini Salvatore		1'200'000.00	Studio di Fattibilità	13.11.2013		
F-2012-35-0124-F Lavori di adeguamento dei n. 3 scarichi, a mare di acque bianche presenti nella costa palermitana da piazza Sperone ad Acqua dei Corsari	II	Sperone	Ingegnere Caruso Michele		Occorre reperire il finanziamento di €. 2.500.000,00		Studio di Fattibilità			
F-2013-35-0142-F Poteziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Acqua dei corsari al D.Lgs 152/2006	II	Sperone	Ingegnere Vicari Giuseppe				Studio di Fattibilità			
F-2015-0Y-0001-F Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in Via A. De Stefano	VII	Cruillas	Ingegnere Di Lorenzo del Casale Margherita	Ingegnere Cairone Roberto			Studio di Fattibilità	09.12.2015		
F-2015-0Y-0002-F Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in Via Castellana Bandiera	VIII	Montepellegrino	Ingegnere Di Lorenzo del Casale Margherita	Ingegnere Cairone Roberto			Studio di Fattibilità	09.12.2015		



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
F-2015-0Y-0005-F Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in Piazza Indipendenza	IV	Calatafimi	Ingegnere Di Lorenzo del Casale Margherita	Ingegnere Cairone Roberto			Studio di Fattibilità	09.12.2015		
F-2016-0Y-0001-F Intervento di messa in sicurezza dal rischio di caduta di massi dell'area di Capo Gallo sul versante nord nord-ovest, in località Barcarello nella borgata marinara di Sferracavallo	VII	Sferracavallo	Architetto Mereu Francesco				Studio di Fattibilità			
F-2016-0Y-0002-F Accordo quadro di cui all'art.59 comma 4° del D.Lgs.n163/2006 e ss.mm.ii. Lavori di manutenzione dei canali di maltempo	Intera citta'		Ingegnere Schirò Andrea	Ingegnere Argento Maurizio			Studio di Fattibilità	18.04.2016		
F-2016-0Y-0004-F Illuminazione pubblica sostenibile: intervento per la riduzione dei consumi energetici degli impianti nella borgata di Sferracavallo - Marinella	VII	Sferracavallo	Ingegnere Cairone Roberto				Studio di Fattibilità			
F-2016-0Y-0005-F Illuminazione pubblica sostenibile: intervento per la riduzione dei consumi energetici degli impianti nella borgata di San Filippo Neri - Z.E.N.	VII	S. Filippo Neri	Ingegnere Cairone Roberto				Studio di Fattibilità			
F-2016-0Y-0006-F Lavori di somma urgenza per la rimozione di alcuni massi pericolanti in prossimità del complesso edilizio denominato "Le Rocce" di via Marcantonio Colonna Addaura Palermo	VII	Vergine Maria	Ingegnere Verga Massimo	Ingegnere Verga Massimo			Studio di Fattibilità	07.09.2016		
F-2016-0Y-0007-F Lavori di completamento delle fognature di Via Due Vanelle e di Via Palmerino, a monte del Canale Boccadifalco	IV	Calatafimi	Ingegnere Vicari Giuseppe	Geometra Soldano Giuseppe			Studio di Fattibilità	12.09.2016		
F-2016-0Y-0008-F Patto per il Sud della Città di Palermo. Coperture canale di maltempo in corrispondenza dell'abitato di Boccadifalco	IV	Boccadifalco	Ingegnere Asaro Nicolò				Studio di Fattibilità			
F-2016-0Y-0009-F Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Grifone in territorio di Palermo	II	Ciaculli	Geologo PISANO Aldo Carmelo				Studio di Fattibilità			
F-2016-0Y-0010-F Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Cuccitello sovrastanti alcune aree del quartiere di Baida su Via alla Falconara	IV	Boccadifalco	Geologo Gioietta Alfredo				Studio di Fattibilità			
F-2016-0Y-0011-F Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti della montagnola di Santa Rosalia	VII	S. Rosalia	Geologo Gioietta Alfredo				Studio di Fattibilità			
F-2016-0Y-0012-F Lavori di manutenzione straordinaria dei canali di maltempo	Intera citta'		Ingegnere Vallone Luciano	Ingegnere Argento Maurizio			Studio di Fattibilità	25.10.2016		
F-2016-35-0083-F Lavori di manutenzione straordinaria delle caditoie e dei manufatti di deflusso delle acque meteoriche	Intera citta'		Ingegnere Vallone Luciano	Ingegnere Argento Maurizio			Studio di Fattibilità	25.10.2016		
F-2016-35-0143-F Intervento di conversione dell'impianto di depurazione di Fondo Verde	VII	S. Giovanni Apostolo	Ingegnere Letizia Giuseppe				Studio di Fattibilità			



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
F-2016-90-0176-F PON - METRO - Palermo - Luci sul mare - Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione - valorizzazione del tratto "Porto Fenicio"	I	Castellammare	Ingegnere Cairone Roberto	Geometra Sabbia Stefano			Studio di Fattibilità	03.10.2016		
F-2016-90-0179-F Patto per il Sud della Città di Palermo. Luci sull'arte - riqualificazione impianti di pubblica illuminazione	Intera citta'		Ingegnere Cairone Roberto				Studio di Fattibilità			
F-2016-90-0180-F Riqualificazione dei punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose di vapori di mercurio a ioduri metallici	Intera citta'		Ingegnere Cairone Roberto	Geometra Riggio Marcello			Studio di Fattibilità	06.12.2016		
F-2016-90-0181-F Introduzione di tecnologie innovative per la riduzione dei consumi energetici ed il telecontrollo di impianti semaforici della Città di Palermo	Intera citta'		Ingegnere Cairone Roberto	Geometra Riggio Marcello			Studio di Fattibilità	06.12.2016		
F-2017-0Y-0001-F Lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella Via Luoghicelli	VII	Arenella	Ingegnere Cairone Roberto	Geometra Riggio Marcello			Studio di Fattibilità	24.05.2017		
F-2017-0Y-0002-F Lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella Via Magellano	VII	Arenella	Ingegnere Cairone Roberto	Geometra Schiera Natale			Studio di Fattibilità	24.05.2017		
F-2017-0Y-0003-F Intervento di mitigazione del rischio allagamenti nella zona dell'Olimpo tra la Via Castelforte e la Via Sandro Pertini	VII	Pallavicino	Ingegnere Vicari Giuseppe	Ingegnere Letizia Giuseppe			Studio di Fattibilità	24.05.2017		
F-2017-0Y-0004-F Agenda Urbana - Efficientamento impianti di pubblica illuminazione	Intera citta'		Ingegnere Cairone Roberto				Studio di Fattibilità			
F-2017-35-0171-F Lavori di manutenzione straordinaria delle caditoie e dei manufatti di deflusso delle acque meteoriche - Anno 2017	Intera citta'		Ingegnere Vallone Luciano				Studio di Fattibilità			
F-2018-0Y-0002-F Efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione della costa sud di Palermo	II	Settecanoli	Ingegnere Cairone Roberto	Ingegnere Triolo Leonardo			Studio di Fattibilità	23.08.2018		
G-2008-01-0139-F Lavori di manutenzione straordinaria del Ponte di Mare sul Fiume Oreto	III	Villagrazia	Dirigente Ufficio Infrastrutture		Opera inserita in aggregato nel Pro- gramma Triennale 2007/2009		Studio di Fattibilità			
G-2012-0Y-0001-F Realizzazione di una scala di sicurezza in carpenteria metallica per l'I.C.S. Sferracavallo Tenente Onorato	VII	Sferracavallo	Ingegnere Aruta Antonio				Studio di Fattibilità			
G-2012-0Y-0004-F Lavori di ristrutturazione impianto sportivo Velodromo "Paolo Borsellino"	VII	S. Giovanni Apostolo	Ingegnere Musso Antonio	Geometra Balistreri Carlo			Studio di Fattibilità	11.04.2013		
G-2012-12-0035-F Lavori di ristrutturazione impianto sportivo "Baseball"	VII	S. Lorenzo	Architetto Bellante Salvatore	Geometra Colosi Mario			Studio di Fattibilità	12.04.2013		
G-2012-12-0038-F Lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale	VI	Libertà	Geometra Balistreri Carlo	Geometra Colosi Mario			Studio di Fattibilità	22.04.2013		



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
G-2013-0Y-0005-F Lavori di manutenzione, conduzione e gestione delle strutture edili, degli impianti tecnologici con annessa gestione energetica nonché delle attività di pulizia, igiene ambientale, facchinaggio e traslochi negli uffici giudiziari	I	Tribunali	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Perito Tecnico Industriale Di Giovanni Bartolomeo			Studio di Fattibilità	11.01.2013		
G-2013-12-0032-F Manutenzione straordinaria dello stadio delle Palme	VI	S. Lorenzo	Architetto Bellante Salvatore	Ingegnere Riccobono Giovanni			Studio di Fattibilità	22.04.2013		
G-2013-12-0037-F Lavori di manutenzione straordinaria urgente degli impianti tecnologici della piscina comunale	VI	S. Lorenzo	Ingegnere Tinè Antonio				Studio di Fattibilità			
G-2014-0Y-0003-F Lavori urgenti per l'eliminazione delle condizioni di pericolo in Corso Calatafimi n.1092	IV	Calatafimi	Ingegnere Musso Antonio	Ingegnere Giaconia Nicola			Studio di Fattibilità	07.07.2014		
G-2014-0Y-0004-F Lavori impianto centralizzato di climatizzazione in Via Astorino	VI	S. Lorenzo	Ingegnere Tinè Antonio		Non si tratta di un lavoro perché si è proceduto mediante la fornitura di un nuovo compressore della macchina di condizionamento centralizzato e quindi si tratta di una fornitura. L'affidamento è avvenuto ai sensi del regolamento comunale per le forniture di beni e servizi.		Studio di Fattibilità			
G-2014-0Y-0005-F Servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati presso gli edifici adibiti a sede di istituzioni scolastiche di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo	Intera città'		Perito edile Maniscalco Salvatore				Studio di Fattibilità			
G-2014-10-0038-F Manutenzione straordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica	Intera città'		Ingegnere Argento Maurizio	Geometra Balistreri Carlo			Studio di Fattibilità	11.09.2014		
I-2011-08-0155-F Recupero ed adeguamento di un immobile confiscato sito in Fondo Micciulla, per la realizzazione di una base scout internazionale Agesci.	IV	Altarello	Architetto Orobello Daniele				Studio di Fattibilità			
I-2014-08-0250-F Realizzazione di due sportelli di solidarietà alle vittime di racket e usura	Intera città'		Architetto Orobello Daniele				Studio di Fattibilità			
I-2016-0Y-0001-F Smart City Network Palermo Connessa - Patto per il Sud della Città di Palermo - Intervento denominato wireless man. completamento e messa in funzione dell'anello telematico (fibra ottica) del Comune di Palermo per la trasmissione banca dati in banda larga e wi-fi pubblico	Intera città'		Ingegnere Tinè Antonio				Studio di Fattibilità			
M-2005-01-0053-F Studio di fattibilità di collegamento polo sanitario Oreto - Policlinico - Basile.	IV	Montegrappa	Ingegnere Ciralli Marco	Architetto Raimondi Fiorella		19'052'920.00	Studio di Fattibilità	22.07.2004		Studio di Fattibilità consegnato. Affidato incarico per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, attualmente sospeso.



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
M-2010-90-0023-F Parcheggio di via U. Giordano	VIII	Libertà	Ingegnere Giacoppo Giuseppe				Studio di Fattibilità			
M-2012-0Y-0001-F Parcheggio di interscambio svincolo Calatafimi	IV	Calatafimi	Ingegnere Ciralli Marco				Studio di Fattibilità			Procedura sospesa.
P-2014-0Y-0001-F PO FESR Sicilia 2007/2013 - Linea d'intervento 2.3.1.8. Realizzazione o adeguamento di aree di Protezione Civile in Provincia di Palermo.	Intera città'			Geometra Verga Rosario			Studio di Fattibilità	23.06.2014		
P-2017-0Y-0001-F Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'edificio di Via Rua Formaggi n. 74 , danneggiato dal rollo dell'edificio contiguo, con accesso da Via Casa Professa n. 25	I	Palazzo Reale	Architetto Mereu Francesco				Studio di Fattibilità			
R-2010-01-0037-F Allargamento della Via Perpignano dal Viale Regione Siciliana a Via Savonarola	V	Altarello	Ingegnere Cairone Roberto	Ingegnere Verga Massimo			Studio di Fattibilità	23.02.2010		
R-2010-01-0118-F Realizzazione del completamento della via Friscalettari	VII	Tommaso Natale	Ingegnere Cairone Roberto	Ingegnere Cairone Roberto			Studio di Fattibilità	23.02.2010		
R-2011-0Y-0001-F Lavori di completamento della Via Garcia Lorca con sbocco sulla Via Fattori prevista nelle prescrizioni esecutive delle zone produttive "Viale Resurrezione"	VI	S. Lorenzo	Ingegnere Cairone Roberto				Studio di Fattibilità			
R-2011-0Y-0002-F Completamento della Via Giuseppe Baviera da Via Perpignano a Via Evangelista Di Blasi	V	Zisa	Ingegnere Verga Massimo		In fase di nomina del gruppo di progettazione		Studio di Fattibilità			
R-2011-11-0103-F Realizzazione di n. 20 centri di raccolta differenziata nell'ambito del territorio comunale	Intera città'		Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana				Studio di Fattibilità			
R-2011-11-0106-F Recupero della fascia costiera Bandita relativo al P.T.T.A. 1994/96 Progetto n. 82 - tratto compreso tra la foce del fiume Oreto e la via Carmelo Allegra	II	Oreto (Corso dei Mille - S. Erasmo)	Architetto Sarta Giovanni	Architetto Amara Ornella			Studio di Fattibilità	05.01.2012		
R-2013-01-0159-F PII Ambito san Filippo Neri, interventi SN1A e SP1 - Realizzazione di un tratto stradale e di un parcheggio pubblico in via Mazzola	VII	S. Filippo Neri	Ingegnere Lauriano Vincenzo	Geometra D'Agostino Luigi			Studio di Fattibilità	26.03.2013		
R-2013-0Y-0001-F Progetto di ristrutturazione edilizia e di adeguamento alle prescrizioni igienico sanitarie del mercato ittico di Palermo	I	Castellammare	Architetto Savarino Francesco	Architetto Savarino Francesco			Studio di Fattibilità	05.02.2013		
R-2014-0Y-0001-F Interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 per la messa in sicurezza delle pensiline dell'intradosso della copertura della sala vendita e della guardiania del Mercato Ittico di Palermo	I	Castellammare	Architetto Savarino Francesco	Architetto Savarino Francesco			Studio di Fattibilità	26.08.2014		



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
S-2009-0Y-0002-F Contratto aperto per il servizio triennale di conduzione, gestione, manutenzione di lavori di pronto intervento e somma urgenza degli impianti elevatori nei plessi scolastici delle scuole di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo (2010/2011/2012)	Intera città'		Perito edile Maniscalco Salvatore				Studio di Fattibilità			
S-2010-08-0062-F Lavori di ristrutturazione interna per l'adeguamento alla normativa vigente dell'asilo nido "La Mimosa"	VII	Pallavicino	Ingegnere Russo Gaetano	Ingegnere Mazzon Antonio		627'000.00	Studio di Fattibilità	23.07.2013		
S-2010-08-0063-F Lavori di ristrutturazione interna per l'adeguamento alla normativa vigente dell'asilo nido "Drago"	IV	Calatafimi	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta	Ingegnere Mazzon Antonio		627'000.00	Studio di Fattibilità	23.07.2013		
S-2010-08-0100-F Lavori di manutenzione straordinaria per l'incremento della sicurezza del plesso di via Limone dell'I.C. Ernesto Basile	IV	S. Rosalia	Architetto Sortino Aldo	Perito edile Maniscalco Salvatore			Studio di Fattibilità	24.08.2010		
S-2010-08-0115-F Scuola materna comunale plesso S.Rosalia, via Giusto Ferrarra, 1	IV	S. Rosalia	Ingegnere Russo Gaetano	Architetto Pierro Lucia			Studio di Fattibilità			
S-2011-08-0105-F Lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto comprensivo "G. Falcone - ZEN 2", innalzamento della ringhiera di recinzione.	VII	S. Filippo Neri	Ingegnere Russo Gaetano	Geometra Birriola Luigi			Studio di Fattibilità	09.03.2011		
S-2011-08-0149-F Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità del plesso S.M.S. Cesareo. Progetto stralcio (Lavori di messa in sicurezza impianti) via Paratore, 36	III	Oreto (Corso dei Mille - S. Erasmus)	Ingegnere Russo Gaetano	Ingegnere Azzarello Paolo			Studio di Fattibilità	30.12.1998		
S-2011-08-0154-F Ristrutturazione del plesso scolastico Nuovo Cavallari ubicato in Palermo, via Giafar n. 17 - Completamento dei lavori della 1° fase del progetto originario	II	Brancaccio	Ingegnere Asaro Nicolò				Studio di Fattibilità			
S-2011-08-0156-F Progetto stralcio dell'intervento finalizzato alla messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali (ai sensi dell'art. 7 della Legge 23/96) per D.D. Ferrara-Valverde, Via Valverde	I	Castellammare	Architetto Mancuso Valentina	Geometra Giammarinaro Fabio			Studio di Fattibilità	04.02.2011		
S-2011-0Y-0003-F Progetto stralcio dell'intervento finalizzato alla messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali (ai sensi dell'art. 7 della Legge 23/96) per l'edificio scolastico I.C. Nuccio-Verga, Piazza Origlione	I	Palazzo Reale	Architetto Scarpinato Marco	Architetto Manca Michele			Studio di Fattibilità	04.02.2011		
S-2011-0Y-0004-F Progetto stralcio dell'intervento finalizzato alla messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali (ai sensi dell'art. 7 della Legge 23/96) per I.C. Turrisi-Colonna, Piazza Cancelliere	I	Monte di Pietà	Architetto Mancuso Valentina	Architetto Manca Michele			Studio di Fattibilità	04.02.2011		
S-2012-08-0137-F MESSA IN SICUREZZA ED OSSERVANZA DELLA OPCM 3274/2003 DELLA SCUOLA J. MARITAIN' PRU AMBITO BORGO NUOVO INT. N. 2	V	Borgo Nuovo	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta	Ingegnere Tinè Antonio		1'249'689.81	Studio di Fattibilità	22.10.2012		



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
S-2012-08-0171-F Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità della Scuola Elementare Bonanno di Via Pitre n. 36	IV	Noce	Ingegnere Russo Gaetano				Studio di Fattibilità			
S-2012-08-0200-F Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa vigente dell'asilo nido "Tom & Jerry" via Leonardo da Vinci	V	Uditore Passo di Rigano	Ingegnere Rinaldi Rosario	Perito edile Maniscalco Salvatore			Studio di Fattibilità	31.12.2012		
S-2012-08-0202-F Messa in sicurezza ed osservanza della OPCM 3274/2003 del plesso scolastico Sciascia sito in via De Gobbis; P.I. San Filippo Neri (ZEN).	VII	S. Filippo Neri	Ingegnere Russo Gaetano	Ingegnere Triolo Leonardo			Studio di Fattibilità	17.12.2012		
S-2012-08-0204-F Progetto stralcio dell'intervento di messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali in coerenza alla scheda A redatta ai sensi dell'art.7 L. 23/93 - Palermo Via Briuccia 89 - D.D. De Gasperi/Collodi	VI	S. Lorenzo	Architetto Romeo Roberta	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta			Studio di Fattibilità	19.10.2012		
S-2012-08-0205-F Progetto stralcio dell'intervento di messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali in coerenza alla scheda A redatta ai sensi dell'art.7 L. 23/93 - Palermo Largo Gibilmanna - D.D. Raciti/Maritain	V	Borgo Nuovo	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta	Geometra Conigliaro Saverio		139'835.01	Studio di Fattibilità	19.10.2012		
S-2012-08-0207-F Progetto stralcio dell'intervento di messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali in coerenza alla scheda A redatta ai sensi dell'art.7 L. 23/93 - Palermo Piazza Carpino - I.C. V.E. III/Paulsen	IV	Calatafimi	Ingegnere Russo Gaetano	Architetto Mancuso Valentina			Studio di Fattibilità	22.10.2012		
S-2012-08-0213-F 'MESSA IN SICUREZZA ED OSSERVANZA DELLA OPCM 3274/2003 DEL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA SITO IN VIA ADAMO SMITH' PII SAN FILIPPO NERI (ZEN)	VII	S. Filippo Neri	Architetto Romeo Roberta	Ingegnere Triolo Leonardo		2'523'466.24	Studio di Fattibilità	22.10.2012		
S-2012-08-0216-F Progetto stralcio dell'intervento di messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali in coerenza alla scheda a redatta ai sensi dell'art.7 L. 23/93 - Palermo Via Imera 145/147 - I.C. Colozza Bonfiglio	I	Tribunali	Architetto Romeo Roberta	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta			Studio di Fattibilità	25.09.2012		
S-2012-0Y-0011-F Interventi di manutenzione edile ed impiantistica in tutti gli edifici scolastici di proprietà e/o pertinenza della Città di Palermo	Intera città'		Perito edile Maniscalco Salvatore				Studio di Fattibilità			
S-2013-08-0116-F Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della scuola Mantegna, sita in via Bologni 4 a Palermo	IV	Boccadifalco	Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2013-0Y-0001-F Intervento di messa in sicurezza della Scuola dell'Infanzia Paritaria Santa Chiara sita in Palermo, via al Casale Settimo 2	III	Bonagia	Ingegnere Caliri Giuseppe				Studio di Fattibilità			



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
S-2013-0Y-0002-F Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della Scuola Elementare e Materna Sciascia sita in Via Adamo Smith 19/21-Palermo	VII	Partanna Mondello	Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2013-0Y-0003-F Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della Scuola Elementare Turrisi Colonna in Piazza Gran Cancelliere a Palermo	I	Palazzo Reale	Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2013-0Y-0004-F Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti elevatori nelle scuole Alberico Gentili (ex Rapisardi) in via Almeyda, Falcone in via M.Pensabène (due imp.), Archimede in piazza Castelnuovo, De Gasperi in piazza De Gasperi, Scelsa in via Villagrazia	Intera città'		Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2013-0Y-0005-F Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della Scuola Gregorio Russo, sita in piazza Santa Cristina a Palermo	V	Borgo Nuovo	Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2013-0Y-0006-F Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della Scuola Mantegna, plesso Borsellino, sita in piazza Micca 28 a Palermo	IV	Boccadifalco	Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2013-0Y-0007-F Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della Scuola elementare Cruillas, plesso Vitali, sita in Via Inserra, 1, Palermo	V	Cruillas	Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2013-0Y-0008-F Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della Scuola Antonio Ugo, sita in via Arculeo 39 a Palermo	V	Zisa	Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2013-0Y-0009-F Lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria e dell'infanzia E. Basile della Direzione Didattica Borgo Nuovo 1 - Piazza San Paolo 4, Palermo	V	Borgo Nuovo	Architetto Paci Fabio	Architetto Ranzino Giuseppina			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2013-0Y-0011-F Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della scuola elementare e media La Masa, sita in via La Masa 17, Palermo	VIII	Libertà	Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	08.05.2013		
S-2013-0Y-0012-F Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della scuola Gabelli, plesso Pascoli, sita in via Piazza Zisa 21 a Palermo	V	Zisa	Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2013-0Y-0013-F Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento antincendio della scuola primaria e dell'infanzia G. Bonanno, via Pitrè 183, Palermo	IV	Altarello	Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2013-0Y-0015-F Lavori di manutenzione nella copertura dell'I.C. Basile plesso Tommaso Natale di via Limone	VII	Tommaso Natale	Architetto Paci Fabio	Architetto Ranzino Giuseppina			Studio di Fattibilità	08.05.2013		



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
S-2013-0Y-0016-F Lavori di manutenzione nelle scale di accesso alle coperture delle scuole materne,elementari e medie di pertinenza del Comune di Palermo	Intera citta'		Architetto Paci Fabio	Architetto Ranzino Giuseppina			Studio di Fattibilità	08.05.2013		
S-2013-0Y-0019-F Lavori di manutenzione nelle scale di accesso alle coperture degli asili nido di pertinenza del Comune di Palermo	Intera citta'		Architetto Musumeci Roberto	Architetto Ficalora Giuseppe			Studio di Fattibilità	30.05.2014		
S-2014-08-0120-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico D.D. San Lorenzo - Plesso Bentivegna - Via San Lorenzo n. 85	VI	S. Lorenzo	Architetto Romeo Roberta			2'121'827.45	Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0123-F Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico Capuana D.D. Capuana	V	Zisa	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta			4'114'246.20	Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0127-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico Leonardo da Vinci D.D. Leonardo da Vinci	V	Zisa	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta				Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0130-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico Rapisardi I.C. Rapisardi Garibaldi	VII	Libertà	Architetto Romeo Roberta				Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0132-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico I. C. Arenella - Plesso Di Bartolo - Lungomare Cristoforo Colombo n. 240	VII	Arenella	Architetto Romeo Roberta				Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0133-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico I.C. Sferracavallo - Plesso Tenente Onorato - Via Tacito n. 34	VII	Sferracavallo	Architetto Romeo Roberta			2'750'727.86	Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0136-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico I.C. Cruillas - Plesso Vitali - Via Inserra n. 1	VI	Cruillas	Ingegnere Caliri Giuseppe				Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0138-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico Trinacria D.D. Garzilli	VI	Libertà	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta				Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0158-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico I.C. Marconi - Plesso Lambruschini - Via Don Minzoni n. 1	VIII	Montepellegrino	Architetto Romeo Roberta			2'855'148.00	Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0161-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico D.D. Giotto - Plesso Palagonia - Via Principe di Palagonia n. 46	VIII	Palagonia	Architetto Romeo Roberta			1'791'731.00	Studio di Fattibilità			



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
S-2014-08-0162-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico Serpotta I.C. Federico II - La Masa	VIII	Libertà	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta				Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0178-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico Nazario Sauro D.D. Nazario Sauro	II	Settecannoli	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta				Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0181-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico Ingrassia I.C. Maneri	II	Settecannoli	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta				Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0189-F Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico La Masa I.C. Federico II La Masa	I	Tribunali	Ingegnere Russo Gaetano				Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0226-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico Giovanni XXIII I.C. Piazzai	VIII	Libertà	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta				Studio di Fattibilità			
S-2014-0Y-0001-F Progetto di adeguamento delle strutture del plesso scolastico "Carollo"	III	Boccadifalco	Ingegnere Russo Gaetano	Ingegnere Letizia Giuseppe			Studio di Fattibilità	14.02.2014		
S-2014-0Y-0004-F Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 per la messa in sicurezza dell'istituto Comprensivo "Maredolce" plesso Oberdan di Via Spica 5 Palermo	III	Oreto (Perez - Guadagna)	Architetto Romeo Roberta	Perito edile Maniscalco Salvatore			Studio di Fattibilità	15.09.2014		
S-2014-0Y-0005-F Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 la messa in sicurezza della copertura della scuola comunale 'Ingrassia' (D.D. Maneri-Ingrassia), DI Via Vincenzo Statella,21 -Palermo	II	Oreto (Corso dei Mille - S. Erasmus)	Architetto Romeo Roberta	Architetto Romeo Roberta			Studio di Fattibilità	12.08.2014		
S-2014-0Y-0006-F Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art 176 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la messa in sicurezza dell'Istituto Comprensivo 'Mantegna Bonanno' plesso Borsellino di Piazza Pietro Micca 29 Palermo	IV	Boccadifalco	Architetto Romeo Roberta	Perito edile Maniscalco Salvatore			Studio di Fattibilità	15.09.2014		
S-2014-0Y-0008-F Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art 176 D.P.R. 5 ottobre 2010 N. 207 per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico Smith (I.C. Sciascia), di Via Smith N. 19 - Palermo	VII	S. Giovanni Apostolo	Architetto Paci Fabio	Architetto Paci Fabio			Studio di Fattibilità	12.08.2014		
S-2014-0Y-0009-F Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la messa in sicurezza della copertura della scuola comunale B. D'Acquisto (I.C. R. Atria), di Largo Cavalieri di Malta 9 - Palermo	I	Castellammare	Architetto Romeo Roberta	Perito edile Maniscalco Salvatore			Studio di Fattibilità	15.09.2014		
S-2015-0Y-0001-F Lavori di manutenzione straordinaria per la razionalizzazione dei consumi energetici delle scuole comunali della Città di Palermo	Intera citta'		Architetto Romeo Roberta				Studio di Fattibilità			



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
S-2015-0Y-0002-F Lavori di antintrusione e videosorveglianza dei plessi scolastici di proprietà comunale - Fase II	Intera città'		Ingegnere Botindari Renzo	Ingegnere Triolo Leonardo			Studio di Fattibilità	28.12.2015		
S-2016-08-0034-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico Sciascia, Via Adamo Smith - materna	VII	S. Filippo Neri	Architetto Romeo Roberta	Perito edile Maniscalco Salvatore			Studio di Fattibilità	25.08.2016		
S-2016-08-0184-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico Randazzo allo Sperone	II	Sperone	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta	Ingegnere Giaconia Nicola			Studio di Fattibilità	27.05.2014		
S-2016-08-0276-F Lavori di manutenzione volti alla rifunzionalizzazione e l'incremento dell'offerta ricettiva negli asili nido Aquilone, Morvillo, Papavero, Santangelo, Topolino e Pellicano	Intera città'		Architetto De Angelis Ricciotti Diletta				Studio di Fattibilità			
S-2016-0Y-0001-F Progetto per la manutenzione quinquennale dei lavori per la dotazione d'impianti antintrusione e videosorveglianza nei plessi scolastici a rischio di atti di vandalizzazione della Città di Palermo - Fase I	Intera città'		Ingegnere Botindari Renzo	Ingegnere Triolo Leonardo			Studio di Fattibilità	15.01.2016		
S-2016-0Y-0003-F Servizio di manutenzione triennale 2015/2017 degli impianti elevatori installati nei plessi scolastici delle scuole di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo	Intera città'		Perito edile Maniscalco Salvatore				Studio di Fattibilità			
S-2016-0Y-0004-F Riqualificazione energetica, edilizia ed impiantistica nell'asilo nido Domino	VII	Resuttana	Architetto Romeo Roberta				Studio di Fattibilità			
S-2016-0Y-0005-F Manutenzione straordinaria degli impianti elevatori installati negli edifici scolastici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo	Intera città'		Perito edile Maniscalco Salvatore	Perito edile Maniscalco Salvatore			Studio di Fattibilità	02.11.2016		
S-2017-08-0257-F Progetto per la riqualificazione energetica dell'asilo nido comunale Maria Pia di Savoia	I	Monte di Pietà	Dirigente Ufficio Edilizia Scolastica	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta			Studio di Fattibilità	21.03.2017		
S-2017-08-0271-F PON Metro - 2014/2020 Asse 2 PA 2.1.2.a - Riqualificazione energetica di edifici scolastici comunali nell'area costa sud di Palermo.	Intera città'		Architetto Romeo Roberta				Studio di Fattibilità			
S-2017-08-0273-F Patto per lo sviluppo della Città di Palermo. Costruzione polo scolastico omnicomprensivo innovativo area sud con la realizzazione di poli educativi territoriali permanenti	Intera città'		Architetto De Angelis Ricciotti Diletta				Studio di Fattibilità			
S-2017-08-0274-F Patto per lo sviluppo della Città di Palermo. Costruzione polo scolastico omnicomprensivo innovativo area nord con la realizzazione di poli educativi territoriali permanenti	Intera città'		Architetto Romeo Roberta				Studio di Fattibilità			
S-2017-0Y-0001-F Patto per lo sviluppo della Città di Palermo - Progetto PAPA 110A - Interventi di messa in sicurezza per l'aumento della resilienza dei territori esposti a rischio, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi nei parchi e nei giardini pubblici comprese le istituzioni scolastiche	Intera città'		Architetto Romeo Roberta				Studio di Fattibilità			



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
S-2018-08-0257-F Riqualificazione energetica e impiantistica dell'asilo nido Maria Pia di Savoia	I	Tribunali	Architetto Romeo Roberta				Studio di Fattibilità			
U-2011-11-0259-F Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex stazione Lollo - Museo delle Locomotive	VIII	Noce	Architetto Sarta Giovanni				Studio di Fattibilità			
U-2015-0Y-0001-F Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile	Intera città'		Ingegnere Granata Fabio				Studio di Fattibilità			
U-2016-01-0196-F Rifacimento passeggiata lignea di Barcarello	VII	Arenella	Architetto Sarta Giovanni	Ingegnere Di Lorenzo Luigi			Studio di Fattibilità	05.04.2016		
U-2016-0Y-0001-F Interventi manutentivi riqualificazione della costa - manutenzione della passeggiata lignea di Barcarello	VII	Sferracavallo	Architetto Sarta Giovanni	Architetto Sarta Giovanni			Studio di Fattibilità	30.11.2016		
U-2016-11-0323-F Parco litoraneo Costa Sud	II	Sperone	Architetto Sarta Giovanni	Architetto Ferrante Gaetano			Studio di Fattibilità	12.05.2016		
U-2018-0Y-0001-F Progetto del completamento della viabilità esistente Piano Particolareggiato B4b Via Pergusa	V	Uditore Passo di Rigano	Ingegnere Martorana Antonino	Architetto D'Agostino Davide			Studio di Fattibilità	08.03.2018		
V-2014-01-0094-F Lavori di allargamento e riattamento della Via Evangelista Di Blasi dalla Piazza Posta alla confluenza con la Via Leonardo Ruggeri fino alla Borgata denominata Passo Di Rigano.	V	Uditore Passo di Rigano	Ingegnere Di Maria Emilio	Geometra Bagnera Giuseppe		1'600'000.00	Studio di Fattibilità	12.11.2014		
V-2016-0Y-0001-F Intervento di recupero del muretto di Piazza Indipendenza	IV	Calatafimi	Architetto Cittati Fabio	Ingegnere Di Maria Emilio			Studio di Fattibilità	31.03.2016		
V-2018-01-0035-F Lavori di sistemazione della via San Domenico Savio da via Evangelista Di Blasi a via Perpignano	V	Uditore Passo di Rigano	Ingegnere Romano Sergio				Studio di Fattibilità			
V-2018-01-0169-F Lavori di completamento della via Gino Funaioli	II	Settecanoli	Ingegnere Garofalo Paolo				Studio di Fattibilità			
A-2013-11-0026-P P.T.T.A. 94/96 progetto 91: recupero ambientale cave abbandonate- cava Cruillas	VI	Cruillas	Architetto Tarallo Loredana				Progetto preliminare			
C-2005-01-0029-P Sistemazione delle pavimentazioni e delle reti tecnologiche di sottosuolo di Piazza Bologni	I	Palazzo Reale	Ingegnere Orlando Bruno		Pavimentazioni	750'000.00	Progetto preliminare			Intervento stralciato poichè inserito nell'intervento denominato "Misura POR 5.02. Valorizzazione degli assi monumentali del Centro Storico della città di Palermo. Riqualificazione urbana di Piazza Marina, Piazza Bologni e Piazza della Vittoria" - Cod. C-2005-0Y-00171-D
C-2005-01-0101-P Intervento di manutenzione straordinaria sulle pavimentazioni e sulle reti tecnologiche di sottosuolo in via Alloro e strade afferenti	I	Tribunali	Ingegnere Orlando Bruno			1'600'000.00	Progetto preliminare			
C-2005-0Y-0169-P Progetto dei lavori di ristrutturazione organica e di manutenzione straordinaria corpi B e D del complesso Santa Chiara	I	Palazzo Reale	Ingegnere Guarcello Pietro				Progetto preliminare			



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
C-2005-11-0053-P Completamento dei lavori di restauro della Chiesa e Monastero di Montevergini	I	Monte di Pietà	Dirigente Città Storica			2'324'056.04	Progetto preliminare			
C-2005-11-0054-P Lavori di Restauro del complesso monumentale di San Basilio	I	Castellammare	Architetto Termini Roberto	Geometra Riggio Marcello	lavori di restauro (completamento intervento di messa in sicurezza)	1'549'370.70	Progetto preliminare	03.11.2004		
C-2005-11-0171-P Lavori di restauro del Baglio Scorzadenaro	IV	Villagrazia	Architetto Bellanca Rosa	Architetto Giardina Salvatore	mc. 3.000	3'000'000.00	Progetto preliminare	31.07.2008		
C-2005-11-0200-P Lavori di risistemazione dell'area compresa tra piazza Kalsa e la via Alloro	I	Tribunali	Architetto Bellanca Rosa	Architetto Basile Antonio	Rifacimento pavimentazioni e realizzazione di superficie verde	2'240'000.00	Progetto preliminare	27.03.2006		
C-2006-0Y-0205-P Lavori di sistemazione a parcheggio alberato dell'area antistante Palazzo Magnisi	I	Castellammare	Architetto Bellanca Rosa	Architetto Basile Antonio	Parcheggio auto	98'750.00	Progetto preliminare	21.12.2006		
C-2006-11-0141-P Lavori di restauro dell'androne di accesso della cappella Anzalone e dell'altare del Gagini del complesso di S.Maria allo Spasimo	I	Castellammare	Architetto Porretto Paolo	Ingegnere Intravaia Edoardo			Progetto preliminare	21.02.2007		
C-2009-11-0137-P Restauro e manutenzione straordinaria dell'antico Monastero delle suore carmelitane scalze, detto delle Artigianelle, sito in Piazza Kalsa	I	Castellammare	Architetto Di Stefano Calogero				Progetto preliminare			
C-2009-11-0170-P-S1 Restauro del complesso monumentale dello Spasimo - 1 stralcio (ambiti non compresi nell'intervento ex sisma)	I	Castellammare	Architetto Bellanca Rosa	Ingegnere Martelli Tonino	Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009	4'342'000.00	Progetto preliminare	29.05.2009		
C-2009-11-0231-P-S1 Restauro del collegio della Sapienza a piazza Magione - 1 stralcio (ambiti non compresi nell'intervento ex sisma)	I	Castellammare	Architetto Di Rosa Michele	Ingegnere Letizia Giuseppe	Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009	2'500'000.00	Progetto preliminare	29.05.2009		
C-2009-11-0244-P Recupero della via dello Spasimo e degli spazi urbani afferenti	I	Castellammare	Ingegnere Intravaia Edoardo	Architetto Bellanca Rosa	Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009	1'400'000.00	Progetto preliminare	29.05.2009		
C-2009-11-0246-P-S2 Restauro del collegio della Sapienza a piazza Magione - 2 stralcio (completamento ambiti dell'intervento ex sisma)	I	Castellammare	Architetto Di Rosa Michele	Ingegnere D'Angelo Antonino	Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009	800'000.00	Progetto preliminare	29.05.2009		
C-2009-11-0248-P-S2 Restauro del complesso monumentale dello Spasimo - 2 stralcio (completamento ambiti dell'intervento ex sisma)	I	Castellammare	Architetto Bellanca Rosa	Ingegnere Martelli Tonino	Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009	1'265'000.00	Progetto preliminare	29.05.2009		
C-2015-08-0270-P Lavori di riqualifica funzionale della Casa della Compagnia di Gesù detta Collegio Gonzaga	VIII	Libertà	Architetto Termini Roberto				Progetto preliminare			



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
E-2005-09-0017-P Costruzione Centro di Quartiere a Partanna-Mondello Fondo Catinella	VII	Partanna Mon- dello	Dirigente Ufficio edili- zia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Ingegnere Bellomo Marisa	mq. 569	909'280.23	Progetto prelimina- re	30.01.2002		In fase di redazione il progetto definitivo, ritardi causa carico di lavoro e per mancanza di soldi per effettuare le indagini geognostiche. (06/02/12)
E-2005-11-0058-P Sistemazione a verde pubblico in via dei Picciotti	II	Brancaccio	Dirigente Ufficio edili- zia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Mirici Cappa Carmelo			Progetto prelimina- re	22.12.1997		Concluso il contenzioso con i professionisti incaricati E stata pagata la registrazione della seconda sentenza. L'avvocato di parte ha chiesto il rimborso della doppia regist- razione della prima sentenza. (26/01/2012)
E-2005-11-0062-P Verde pubblico in località Borgo Nuovo-Largo Partinico.	V	Borgo Nuovo	Dirigente Ufficio edili- zia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Pirrone Daniela	mq. 3.300	3'200'418.00	Progetto prelimina- re	17.09.1998		Occorre nominare un Ing. per relazione ex art. 3 N.T.A. (26/08/10).
E-2005-11-0066-P Progetto per la sistemazione di piazza Villagrazia e collega- mento pedonale con la via Tomaselli	IV	Mezzomonrea- le	Dirigente Ufficio edili- zia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Geometra Musso Salvatore	mq 600	1'832'080.30	Progetto prelimina- re	24.12.2012		Nonostante i solleciti il gruppo di progettazione non presenta il progetto.
E-2005-12-0008-P Progetto di sistemazione degli impianti sportivi all'interno del Parco della Favorita e realizzazione di strutture a servizio deg- li stessi	VIII	Resuttana	Architetto Vadalà Valentina	Architetto Pirrone Daniela	mq. 47.000	6'119'862.00	Progetto prelimina- re	13.06.2003		Progetto preliminare consegnato e verificato ex art. 46. in attesa di parere della Soprintendenza sulle indagini preli- minari. (28/11/2012)
E-2005-12-0009-P Impianto sportivo di base in località Falsomiele	III	Falsomiele	Dirigente Ufficio edili- zia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Maida Paola	mq 3.000 c.ca area	2'000'000.00	Progetto prelimina- re	30.05.2005		In attesa di Finanziamento. Necessaria reimposizione del vincolo. (17/10/11)
E-2005-12-0010-P Progetto di un impianto sportivo di base in località Calatafimi.	IV	Calatafimi	Dirigente Ufficio edili- zia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Ingegnere Bellomo Marisa	mq 5000 mc 600	763'000.00	Progetto prelimina- re	13.06.2007		Il progettista ha trasmesso la relazione di indagini. E' necessaria integrazione (23/12/10) Richiesta alla Regione spostamento finanziamento alla tribu- na della piscina comunale-luglio 2011. (28/11/2012)
E-2005-35-0033-P Ampliamento del Cimitero di S. Maria dei Rotoli.	VII	Arenella	Dirigente Ufficio edili- zia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Ingegnere Bellomo Marisa	81 loculi 145 cellette cinera- rie 320 cellette ossario	1'110'821.53	Progetto prelimina- re	27.07.2001		Nonostante i numerosi solleciti, in attesa della variante al P.R.G. curata dal Settore Urbanistica. (06/02/12)
E-2006-09-0023-P Lavori di realizzazione di un nuovo canile municipale con an- nesso cimitero per animali in località Bellolampo	V	Cruillas	Architetto Parrino Girolama				Progetto prelimina- re			
E-2007-09-0036-P Riqualificazione e riutilizzo a fini sociali del complesso de- nominato ex Fonderia Basile, al fine di concederla in comoda- to alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte	II	Stazione	Dirigente Ufficio edili- zia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Ingegnere Triolo Leonardo			Progetto prelimina- re	06.02.2008		Progetto fermo allo studio di fattibilità. Manca il finanziamen- to. (08/08/2013)
E-2007-0Y-0001-P Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione in via G. Bonsignore	V	Zisa	Ingegnere Cairone Roberto	Ingegnere Triolo Leonardo			Progetto prelimina- re	13.07.2007		
E-2012-11-0213-P Progetto per la sistemazione di aree pubbliche da attribuire alle pertinenze residenziali nonché per la sistemazione di Piazza San Paolo (PRU - Borgo Nuovo)	V	Borgo Nuovo	Ingegnere Piro Liborio	Ingegnere Triolo Leonardo	In attesa di sotto- scrizione del nuovo accordo di pro- gramma con la Re- gione	565'936.04	Progetto prelimina- re	05.12.2012		In attesa di sottoscrizione del nuovo accordo di programma con la Regione
E-2012-11-0270-P Lavori di sistemazione e riqualificazione di un'area a verde a Largo Gibilmanna (PRU - Borgo Nuovo)	V	Borgo Nuovo	Ingegnere Piro Liborio	Ingegnere Triolo Leonardo	In attesa di sotto- scrizione del nuovo accordo di pro- gramma con la Re- gione	326'303.33	Progetto prelimina- re	05.12.2012		



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
E-2012-11-0271-P Lavori di sistemazione e riqualificazione del Giardino della Memoria			Ingegnere Piro Liborio	Ingegnere Triolo Leonardo			Progetto prelimina- re	05.12.2012		
E-2015-11-0182-P Intervento di riqualificazione della Piazza di Mondello	VII	Partanna Mon- dello	Architetto Sarta Giovanni	Architetto Ferrante Gaetano			Progetto prelimina- re	02.10.2015		
E-2015-35-0149-P Lavori di realizzazione nuovo impianto crematorio nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli	VII	Arenella	Architetto Di Stefano Calogero	Architetto Di Stefano Calogero			Progetto prelimina- re	30.07.2014		
E-2016-0Y-0001-F Recupero ed adeguamento del Palazzetto dello Sport di Palermo	VII	Partanna Mon- dello	Architetto La Cerva Francesco	Ingegnere Letizia Giuseppe			Progetto prelimina- re	09.02.2016		
E-2017-0Y-0003-P Messa a norma della Piscina Comunale coperta per verifica compatibilità CONI	VI	Resuttana	Architetto Maida Paola	Architetto La Cerva Francesco			Progetto prelimina- re	04.05.2017		
E-2017-35-0168-P Razionalizzazione dell'impianto fognario nel cimitero di S.M. dei Rotoli	VII	Vergine Maria	Architetto Minaudo Gabriella				Progetto prelimina- re			
F-2005-05-0004-P Interventi di protezione dell'area della Colonia Estiva Comunale e del Viale Diana dalla caduta di massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino.	VIII	Montepellegrino	Ingegnere Carcara Filippo				Progetto prelimina- re			
F-2005-05-0004-P-S1 Interventi di protezione dell'area dell'ex colonia estiva comunale da destinare ad attività scientifiche - didattiche - museali e del Viale Diana dalla caduta massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino	VIII	Montepellegrino	Ingegnere Carcara Filippo	Ingegnere Riccio Giuseppe			Progetto prelimina- re	14.02.2017		
F-2005-05-0005-P Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e dell'Addaura	VII	Vergine Maria	Ingegnere Riccio Giuseppe	Ingegnere Cimò Marcello			Progetto prelimina- re	03.11.2004		
F-2005-05-0005-P-S1 Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e dell'Addaura	VII	Vergine Maria	Ingegnere Riccio Giuseppe	Ingegnere Carcara Filippo			Progetto prelimina- re	14.02.2017		
F-2005-05-0007-P Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti sovrastanti l'abitato di Boccadifalco	IV	Boccadifalco	Ingegnere Carcara Filippo	Geometra Musso Salvatore			Progetto prelimina- re	05.02.2016		
F-2005-05-0007-P-S1 Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti sovrastanti l'abitato di Boccadifalco - Completamento	IV	Boccadifalco	Ingegnere Carcara Filippo	Ingegnere Riccio Giuseppe			Progetto prelimina- re	14.02.2017		
F-2005-35-0047-P Lavori di ampliamento e razionalizzazione rete fognaria nel Baglio Bagnara	III	Villagrazia	Ingegnere Martinico Antonio				Progetto prelimina- re			
F-2005-35-0050-P Lavori di ampliamento e razionalizzazione rete fognaria nelle Vie Atanasio e Mango	VI	Resuttana	Ingegnere Schirò Andrea	Ingegnere D'Amato Giuseppe		1'418'000.01	Progetto prelimina- re			
F-2005-35-0060-P Realizzazione della fognatura della Via Quattro Camere			Ingegnere Martinico Antonio				Progetto prelimina- re			Nessun aggiornamento riscontrato



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
F-2009-35-0107-P Progetto per la realizzazione di un collettore per acque bianche, nella zona nord della città nella località Partanna Mondello (da Via Aiace a Via Galatea e immissione al ferro di cavallo)	VII	Partanna Mondello	Ingegnere Caruso Michele	Ingegnere Cairone Roberto	Occorre reperire il finanziamento per l'importo di € 4.575.000,00		Progetto preliminare	26.10.2009		
F-2012-35-0020-P Eliminazione dello scarico fognario in Via Decollati nel Fiume Oreto mediante convogliamento di liquami nel Collettore Sud-Orientale attraverso il Collettore di Via Stazzone	III	Oreto (Perez - Guadagna)	Ingegnere Vicari Giuseppe	Ingegnere Cairone Roberto			Progetto preliminare	22.08.2012		
G-2012-35-0095-P Manutenzione straordinaria del canale di maltempo Boccadifalco	IV	Boccadifalco	Ingegnere Vallone Luciano	Ingegnere Letizia Giuseppe			Progetto preliminare	20.10.2016		
M-2005-01-0042-P Completamento delle vie Ammiraglio Cagni e g. Spata e sistemazione a parcheggio delle aree limitrofe alla realizzanda scuola	VII	Pallavicino	Ingegnere Ciralli Marco	Ingegnere Patti Mauro		4'677'581.81	Progetto preliminare	27.12.2005		In fase di approvazione in variante urbanistica del progetto definitivo.
M-2005-01-0043-P Progetto prolungamento di via del Leone (circonvallazione nord-ovest di Sferacavallo)	VII	Tommaso Natale	Ingegnere Ciralli Marco	Ingegnere La Tona Giovanni		5'612'627.06	Progetto preliminare	27.12.2005		In fase di approvazione in variante urbanistica del progetto definitivo.
M-2005-01-0076-P Sette sovrappassi pedonali sulla Circonvallazione (Viale della Regione Siciliana) tratto Via Oreto - Via Belgio	Intera città		Ingegnere Verga Massimo	Ingegnere Cairone Roberto			Progetto preliminare	18.09.2006		
M-2010-01-0075-P Lavori svincolo di Via Pitre	IV	Altarello	Architetto Augello Alessandro				Progetto preliminare			
R-2007-11-0216-D Realizzazione del parco verde attrezzato di via Di Vittorio - V5 - E1 - PED2 - (PRU Sperone)	II	Sperone	Architetto Maida Paola	Ingegnere Letizia Giuseppe	44.000 mq	7'301'502.58	Progetto preliminare	28.10.2015		
R-2008-11-0115-P Opere di salvaguardia e consolidamento dell'ex-discarica di Vergine Maria	II	Vergine Maria	Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana	Geometra D'Agostino Luigi			Progetto preliminare	23.12.2008		
R-2008-11-0215-P-S2 Progetto per la sistemazione di vicolo Benfratelli (PED1A - PED 1B - V3 - E3) - 2° Stralcio PED 1B - V3 - E3	II	Sperone	Ingegnere Bellomo Marisa	Ingegnere Triolo Leonardo	Il Progetto è inserito nell'Accordo Preliminare di Programma sottoscritto tra la Regione Siciliana e il Comune di Palermo in data 05/06/2012 per l'attuazione del PRU Ambiti Borgo Nuovo e Sperone e del PII Ambito San Filippo Neri.		Progetto preliminare	04.12.2012		
R-2013-0Y-0002-P Progetto per la realizzazione di un impianto di segnalazione e protezione attiva antincendio del mercato ortofrutticolo di Palermo	VII	Montepellegrino	Architetto Savarino Francesco	Architetto Savarino Francesco			Progetto preliminare	05.02.2013		
S-2009-08-0096-E Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola media inferiore di n. 9 aule dell'I.C. Mantegna-Borsellino in Piazza Pietro Micca n. 28	IV	Boccadifalco	Ingegnere Russo Gaetano	Perito edile Maniscalco Salvatore			Progetto preliminare	01.06.2010		



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
S-2010-08-0109-P Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità del plesso scolastico Santi Tomaselli	VIII	Libertà	Ingegnere Cairone Roberto	Ingegnere Letizia Giuseppe	mq 1.500	3'800'000.00	Progetto preliminare	20.01.2011		E' in corso di redazione un primo stralcio definitivo (13/10/11)
S-2010-08-0144-P Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità ed osservanza alle disposizioni contenute nell'osservanza dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 dell'I.C. - P. Mattarella - Piazza Maria SS. di Pompei-Palermo	III	Bonagia	Dirigente Ufficio Edilizia Scolastica	Perito edile Maniscalco Salvatore	Superf. coperta mq 3.200 Aule n. 26	8'100'929.79	Progetto preliminare	12.05.2011		E' stato nominato il gruppo di progettazione che ha presentato il progetto preliminare. occorre nominare il verificatore Manca il finanziamento. (26/01/12)
S-2010-08-0172-P Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità della scuola media Franchetti sita in palermo in viale Amedeo D'Aosta	II	Brancaccio	Ingegnere Russo Gaetano	Architetto Aiello Santo Giovanni			Progetto preliminare	21.01.2009		
S-2011-08-0143-P Lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria Castrogiovanni	II	Sperone	Dirigente Ufficio Edilizia Scolastica	Ingegnere Triolo Leonardo		2'650'000.00	Progetto preliminare	19.05.2011		E' stato nominato il gruppo di progettazione che ha presentato il progetto preliminare. occorre nominare il verificatore Manca il finanziamento. (26/01/12)
S-2013-0Y-0010-F Lavori di manutenzione della palestra del plesso scolastico Ferrara in Piazza Magione	I	Castellammare	Architetto Paci Fabio	Architetto Ranzino Giuseppina			Progetto preliminare	08.05.2013		
U-2007-0Y-0001-P Opere di manutenzione delle urbanizzazioni dell'intorno dell'area di intervento della sede della Scuola nazionale del cinema ai cantieri culturali alla Zisa	V	Zisa	Dirigente Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale				Progetto preliminare			
U-2007-90-0039-P Realizzazione di un'autostazione per le linee extraurbane di autobus a Brancaccio - Roccella	II	Brancaccio	Ingegnere Pitrolo Graziella				Progetto preliminare			
V-2005-01-0041-P Lavori di realizzazione della Via Aiace e tratto di nuova Via di P.R.G. compresa tra Via Aiace e Via R. Nicoletti e tratto tra via Aiace e via Polibio comprese le opere di intercettazione e smaltimento acque meteoriche a monte della strada			Ingegnere Lauriano Vincenzo	Ingegnere Cairone Roberto			Progetto preliminare	23.02.2010		
V-2005-11-0165-P Lavori relativi alla riqualificazione della Circonvallazione della Città di Palermo - Sostituzione barriere di sicurezza nel tratto dal ponte di via Giafar alla rotonda di via Belgio	Intera città'		Ingegnere Verga Massimo			2'459'648.00	Progetto preliminare			
V-2011-01-0051-P Lavori di sistemazione della Via UR10 - dal Canale Borsellino alla Via Leonardo da Vinci	V	Uditore Passo di Rigano	Ingegnere Garofalo Paolo	Ingegnere Cairone Roberto			Progetto preliminare	27.06.2011		
V-2013-35-0127-P Rete fognaria Sferracavallo	VII	Sferracavallo	Ingegnere Cairone Roberto				Progetto preliminare			
C-2012-11-0239-D Teatro Massimo - Completamento dell'impianto antincendio	I	Tribunali	Ingegnere Tinè Antonio	Perito edile Maniscalco Salvatore			Progetto definitivo	16.12.2011		
C-2005-01-0107-D Sistemazione delle pavimentazioni delle reti tecnologiche di sottosuolo in via S. Agostino	I	Monte di Pietà	Ingegnere Orlando Bruno			3'200'000.00	Progetto definitivo			
C-2005-09-0028-D Opere di urbanizzazione in via Mongitore all'Albergheria	I	Palazzo Reale	Architetto Prestigiacom seppe	Giurista Geometra Giubilato Leopoldo		1'200'000.00	Progetto definitivo	07.07.2006		Redazione del progetto preliminare



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
C-2005-11-0046-D Intervento di manutenzione straordinaria in piazza S. Onofrio	I	Monte di Pietà	Architetto Bellanca Rosa	Ingegnere Tinè Antonio		1'340'394.76	Progetto definitivo	29.06.2011		
C-2005-11-0090-D Intervento di manutenzione straordinaria di piazza Papireto - Completamento	I	Monte di Pietà	Architetto Giardina Salvatore	Architetto Giardina Salvatore		499'763.43	Progetto definitivo			
C-2006-0Y-0183-D Restauro conservativo della Chiesa di San Gioacchino annessa al Collegio di Maria all'Olivella in piazzetta Angelina Lanza n°9	I	Castellammare	Ingegnere D'Angelo Antonino		NON E' MAI PERVENUTO ALCUN PROGETTO DI RESTAURO DELLA CHIESA (vedi criticità)		Progetto definitivo			Con nota n. 147905 del 19/04/2006 veniva comunicato al Legale rappresentante il nominativo del RUP incaricato e contestualmente si rappresentava la mancanza del progetto di restauro della chiesa. A tutt'oggi non si è avuto riscontro e non è pervenuto alcun progetto.
C-2006-0Y-0201-D Intervento di restauro e riuso della Chiesa di Santa Maria del Soccorso o della Mazza sita in via Maqueda 389/391	I	Castellammare	Architetto Di Trapani Simone	Architetto Corallo Francesco		840'800.00	Progetto definitivo			Il finanziamento regionale dell'opera è avvenuto attraverso un decreto presidenziale con contestuale assegnazione dei fondi alla Soprintendenza che ancora non ha provveduto a notiziare ufficialmente.
C-2006-0Y-0202-D Restauro della Chiesa di Sant'Ippolito e di riparazione e adattamento degli annessi locali della canonica (via Porta Carini)	I	Monte di Pietà	Architetto Di Stefano Calogero	Architetto Musarra Gabriella			Progetto definitivo			Ad oggi non si è avuta alcuna comunicazione circa la redazione del progetto definitivo di restauro della chiesa da parte della committenza privata (ente religioso), proposta essa stessa all'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti esterni.
C-2006-11-0142-D recupero del mercato ittico	I	Castellammare	Architetto Di Trapani Simone	Architetto De Caro-Carella Antonio		5'765'000.00	Progetto definitivo			Progetto redatto in difformità alle previsioni di PPE ,in attesa di approvazione variante urbanistica.
C-2006-35-0105-D Restauro conservativo dei cenotafi, dei sarcofagi e del giardino detto cimitero degli Eterodossi o degli Inglesi all'Acquasanta			Architetto Di Trapani Simone	Architetto Guzzo Rosalia		840'000.00	Progetto definitivo	24.04.2007		Progetto definitivo in corso di redazione
C-2008-11-0172-D Reastauo dei padiglioni 1-2 ai cantieri culturali alla Zisa	V	Zisa	Architetto Di Rosa Michele	Ingegnere Intravaia Edoardo	Dati metrici parziali		Progetto definitivo	28.08.2012		
C-2008-90-0078-D Progetto per il rifacimento dell'impianto elettrico di pubblica illuminazione del Giardino Inglese e parterre Garibaldi	VIII	Libertà	Architetto Di Bartolomeo Nicola	Ingegnere Tinè Antonio	Trattasi impianto elettrico di illuminazione ville pubbliche	1'027'000.00	Progetto definitivo	23.04.2008		
C-2009-11-0081-D-S1 Restauro dell'ex convento di S. Caterina in via Garibaldi e recupero degli spazi afferenti - 1 stralcio (ambiti non compresi nell'intervento ex sisma)	I	Castellammare	Ingegnere D'Angelo Antonino	Architetto Di Stefano Calogero	Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009		Progetto definitivo	30.09.2010		
C-2009-11-0247-D-S2 Restauro dell'ex convento di S. Caterina in via Garibaldi e recupero degli spazi afferenti - 2 stralcio (completamento ambiti dell'intervento ex sisma)	I	Castellammare	Ingegnere D'Angelo Antonino	Architetto Di Stefano Calogero	Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009		Progetto definitivo	30.09.2010		
C-2014-0Y-0009-D Accordo quadro per l'affidamento di lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunali, di pertinenza dell'ufficio Città Storica anno 2014	Intera citta'		Architetto Di Stefano Calogero				Progetto definitivo			
C-2017-0Y-0003-D Riqualificazione dell'antico lazzaretto al molo: sala comunale per le cerimonie laiche all'Acquasanta	I	Castellammare	Dirigente Città Storica	Architetto Cannarozzo Maria Lucia			Progetto definitivo	16.02.2017		
D-2005-01-0028-D Realizzazione della nuova Via di P.R.G. tra la Via Sirillo e la Via Fichidindia e completamento della Via Alongi	II	Oreto (Perez - Guadagna)	Ingegnere Di Mauro Concetto	Ingegnere Ciralli Marco			Progetto definitivo	30.12.1998		In via di rivisitazione il computo metrico estimativo (05/02/07)



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
D-2008-0Y-0001-D Progetto delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione di strutture commerciali in località Roccella da parte della MULTI VESTE ITALY 4 s.r.l.	II	Roccella		Multi Veste Italy 4 s.r.l.			Progetto definitivo			
E-2005-09-0005-D Progetto di ristrutturazione della Lavanderia Comunale in via Conte Federico. Località Brancaccio	II	Brancaccio	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Ingegnere Triolo Leonardo	mq. 120		Progetto definitivo	14.10.2008		
E-2015-99-0029-D Accordo quadro - lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunali di pertinenza dell'edilizia pubblica anno 2015	Intera città'		Ingegnere Merlino Giovanni Pietro	Geometra Bagnera Giuseppe			Progetto definitivo	07.07.2015		
E-2016-12-0029-D Lavori di manutenzione straordinaria palestra di atletica pesante Borgo Nuovo	V	Borgo Nuovo	Architetto Paci Fabio	Ingegnere Triolo Leonardo			Progetto definitivo	09.06.2016		
F-2005-05-0003-D Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Gallo sovrastanti l'area urbana di Mondello - Completamento	VII	Partanna Mondello	Architetto Mereu Francesco	Ingegnere Verga Massimo			Progetto definitivo	19.11.2012		
F-2005-35-0004-D Razionalizzazione reti fognarie Tommaso Natale-Sferracavallo (Prog. Generale Preliminare) Stralcio Marinella (Prog. Definitivo)	VII	Tommaso Natale	Ingegnere Cairone Roberto	Società A.M.A.P.		13'034'588.70	Progetto definitivo			Trasmissione Prog. Generale (PRELIMINARE) e Prog. STRALCIO MARINELLA (DEFINITIVO) aggiornati con nota dell'AMAP S.p.A. assunta al prot. 40529 in data 19/01/2007. Il progetto preliminare generale aggiornato e lo stralcio marinella aggiornato devono essere trasmessi al Genio Civile, competente all'approvazione tecnica.
F-2015-05-0017-D Accordo Quadro per la manutenzione degli interventi di salvaguardia di pareti rocciose esistenti nel territorio comunale. Secondo Intervento	Intera città'		Architetto De Bellis Maria	Geometra D'Agostino Luigi			Progetto definitivo	18.07.2016		
G-2007-01-0096-P Interventi di manutenzione straordinaria stradale dei ponti sul fiume Oreto - Ponte Oreto	II	Oreto (Perez - Guadagna)	Ingegnere Verga Massimo	Ingegnere Giaconia Nicola	In corso l'affidamento delle prove sui materiali, al fine di redigere il progetto esecutivo	4'200'000.00	Progetto definitivo	05.08.2014	10.07.2011	
G-2007-08-0141-D Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria del complesso edilizio Ex O.N.P.I. di Piazza della Serenità a Partanna Mondello	VIII	Partanna Mondello	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco				Progetto definitivo			Il lavoro è da effettuare mediante Project Financing. Il bando potrà essere predisposto solo quando l'A.C. esplicherà i suoi progetti sull'intera area.
G-2008-10-0025-D Lavori occorrenti per la manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti di elevazione negli alloggi di dipendenza e/o pertinenza comunali - Esercizio 2007	Intera città'		Architetto Bellante Salvatore				Progetto definitivo			
G-2011-12-0038-D Lavori di manutenzione straordinaria nella Piscina Olimpica	VI	Resuttana	Ingegnere Di Maria Emilio				Progetto definitivo			



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
G-2012-16-0012-F Interventi di manutenzione straordinaria per la razionalizzazione dei consumi energetici degli impianti semaforici della Città di Palermo	Intera città'		Architetto Capizzi Salvatore		Il progetto dopo la rimodulazione dei fondi Fas è stato inserito negli elenchi degli interventi fuori lista da realizzare con i ribassi d'asta e eventuali economie dei fondi Fas. Il progetto trasmesso da Amg nella forma definitiva evidenzia nel quadro economico spese tecniche per prog. e direzione lavori calcolata applicando la tariffa professionale degli Architetti e Ingegneri. Così come rappresentato dal sottoscritto nella e-mail del 21/05/2013 al Capo Area Gestione del Territorio. Lo scrivente nel rappresentare tutto quanto sopra ha indicato che restava in attesa di superiori determinazioni circa la definizione degli atti progettuali e sulle maggiori richieste avanzate da Amg		Progetto definitivo			
G-2013-12-0030-D Progetto di restauro e messa a norma della struttura equestre della Favorita di Palermo	VI	Montepellegrino	Architetto Mereu Francesco	Ingegnere Letizia Giuseppe			Progetto definitivo	25.09.2013		
G-2015-01-0140-D Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del ponte Corleone sul Fiume Oreto	III	Bonagia	Ingegnere Verga Massimo				Progetto definitivo			
M-2005-01-0004-D Sistemazione del prolungamento di Via Ammiraglio Persano con Via Ammiraglio Rizzo e raccordi intermedi.	VIII	Montepellegrino	Architetto Greco Caterina	Architetto Saccaro Silvia	220 m.	466'360.58	Progetto definitivo	28.04.2004		Problemi con Genio Civile
M-2005-01-0013-D Sistemazione di Via Benedetto Croce con relativa fognatura ed impianto di pubblica illuminazione	IV	Uditore Passo di Rigano	Ingegnere Cairone Roberto	Ingegnere Buscetta Gianfranco		4'831'783.35	Progetto definitivo	22.12.1997		Proposta di variante urbanistica inoltrata nel dicembre del 2006
M-2005-01-0031-D Progetto per il completamento di via Porta di mare	VII	Partanna Mondello	Ingegnere Cairone Roberto	Ingegnere Tumminello Sergio		715'000.00	Progetto definitivo	18.05.2004		Parere negativo Assessorato Territorio e Ambiente nota prot.44074 del 04/07/06



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
M-2005-01-0033-D Lavori per la realizzazione del Collegamento della Via Tritone con la Via Rosario Nicoletti (Circonvallazione N.E. Sferracavallo-2° Tratto)	VII	Sferracavallo	Ingegnere Ciralli Marco	Ingegnere Verga Massimo	m 600	2'980'502.00	Progetto definitivo			In fase di approvazione del progetto definitivo
M-2005-01-0045-D Progetto per il completamento di Via Corradino di Svevia con sbocco su Via Cipressi	V	Zisa	Ingegnere Verga Massimo	Geometra Sabbia Stefano	L'intervento è stato interrotto a causa del parere negativo della Soprintendenza BB.CC.AA.. E' stato proposto ricorso al predetto parere al Presidente della Regione Sicilia.	345'509.67	Progetto definitivo	16.11.2006		
M-2005-90-0034-D Parcheggio in Via Danimarca	VI	Resuttana	Ingegnere Granata Fabio	Architetto Albanese Maria Rita	il progetto definitivo è completo ma l'intervento è sospeso in attesa di finanziamento		Progetto definitivo	19.10.2001		Si è previsto l'allargamento del parcheggio su un area adiacente. Si sta provvedendo a dare incarico al progettista per la variazione del progetto approvato (Det Dir n.98 del 27/09/2006 trasmessa all'Ufficio Ragioneria con nota prot. 488255 del 28/09/2006)
M-2006-90-0014-D Parcheggio via Belgio; parcheggio piazzale De Gasperi; parcheggio via gen. De Maria	VIII	Libertà	Ingegnere Ciralli Marco			22'383'930.00	Progetto definitivo			In corso i lavori della Commissione Tecnica per valutare la proposta di project financing ed emanare il bando pubblico
R-2007-11-0221-D Recupero di aree di verdi (Zona Nord) - E2 - (P.I.I. S. Filippo Neri)	VI	S. Filippo Neri	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Savarino Francesco	A seguito della rimodulazione dell'Accordo di Programma il progetto non è stato più previsto. Con annotazione posta in calce alla nota prot. n. 248 del 22/10/2012 il Capo Area ha detto che "visto lo sforzo che in questo momento ci viene richiesto per fare fronte a tutti i programmi attivati e/o da attivare, occorre per ora concentrare tutte le energie su tali interventi, fermo restando che in seguito potremo riparlare della possibilità di avviare anche questo progetto". Pertanto la procedura è SOSPESA. Si tratta di un intervento su un'area di mq. 15.700,00 che dovrebbe essere assolutamente recuperata.	1'870'559.28	Progetto definitivo	11.05.2007		Per la realizzazione dell'intervento è stata stimata la maggiore somma di euro 226.160,51 per l'esproprio
R-2007-35-0108-D Completamento rete fognaria - CB16 del programma integrato di intervento (PII) - Ambito San Filippo Neri (ZEN)	VII	S. Filippo Neri	Ingegnere Asaro Nicolò	Geometra Bocchetti Giuseppe	1.300 ml	1'549'370.70	Progetto definitivo	21.12.2007		



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
S-2010-08-0108-D Lavori per l'adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene ed agibilità di "Villa Gallidoro" sede della scuola media statale "G. Garibaldi"	VIII	Borgo Vecchio	Architetto Romeo Roberta	Perito edile Maniscalco Salvatore			Progetto definitivo	13.07.2010		
S-2012-08-0049-D Ristrutturazione della scuola materna ubicata a Palermo in Via Padre Annibale di Francia	II	Sperone	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta	Ingegnere Giaconia Nicola			Progetto definitivo	06.12.2012		
S-2012-08-0097-D Lavori di manutenzione per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico "Cesare Abba" - 1° Stralcio	VIII	Libertà	Ingegnere Botindari Renzo	Ingegnere Cairone Roberto			Progetto definitivo	17.07.2012		
S-2012-08-0206-D Progetto stralcio dell'intervento di messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali in coerenza alla scheda A redatta ai sensi dell'art.7 L. 23/93-Palermo Via Basile 170 I.C. Falcone sede	IV	Montegrappa	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta	Architetto Manca Michele		234'000.00	Progetto definitivo	19.10.2012		
S-2014-0Y-0002-D Interventi di manutenzione nelle coperture degli asili nido Braccio di Ferro, Libellula, Faro, Ermellino, Grillo Parlante, Topolino, Aquilone, Domino, Pantera Rosa e Tornatore, ai fini della sicurezza, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.81/2008.	Intera citta'		Architetto Musumeci Roberto	Architetto Ficalora Giuseppe			Progetto definitivo	26.03.2014		
S-2014-0Y-0003-D Interventi di manutenzione nei prospetti e/o marciapiedi degli asili nido Melograno, Faro, Papavero, Grillo Parlante, Tornatore e Girasole ai fini della sicurezza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008.	Intera citta'		Architetto Musumeci Roberto	Architetto Ficalora Giuseppe			Progetto definitivo	26.03.2014		
U-2005-01-0080-D Parcheggio interscambio Porta Sud			Ingegnere Granata Fabio				Progetto definitivo			
U-2005-09-0029-D Chimica Arenella - Tutela integrata dell'area costiera			Architetto Polizzi Vincenzo	Ingegnere Di Lorenzo Luigi			Progetto definitivo	27.02.2004		
U-2012-09-0031-D-S1 Chimica Arenella : Riquilificazione ed Urbanizzazione del tessuto delle aree dismesse - I stralcio B - stecca commerciale	VI	Arenella	Architetto Polizzi Vincenzo	Architetto Di Carlo Antonio			Progetto definitivo	12.10.2012		
V-2005-01-0025-D Collegamento stradale strada Provinciale 38 - Autostrada PA_CT	VII	Tommaso Natale	Ingegnere Ciralli Marco	Ingegnere Di Marzo Giuseppe		4'686'549.29	Progetto definitivo	28.08.2003		Avviata acquisizione pareri interni.
V-2015-01-0191-D Accordo Quadro per la manutenzione dei ponti cittadini esistenti nel territorio comunale. Secondo Intervento	Intera citta'		Ingegnere Musso Antonio	Ingegnere Lauriano Vincenzo			Progetto definitivo	18.07.2016		
V-2017-99-0061-D Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria di ponti, sottopassi, sovrappassi e strade di proprietà comunale (quadriennio 2017-2020)	Intera citta'		Ingegnere Verga Massimo	Ingegnere Intravaia Edoardo			Progetto definitivo	11.10.2017		
G-2014-90-0096-E Lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione della zona di Partanna Mondello e della litoranea Addaura Arenella	VII	Partanna Mondello	Ingegnere Tinè Antonio			4'819'884.57	Progetto esecutivo			



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
A-2008-11-0074-E Progetto di un roseto da insediare nell'area compresa tra le vie Brigata Verona, viale Campania, viale Lazio e l'attigua villa G. Costa	VIII	Libertà	Architetto Zanca Salvatore				Progetto esecutivo			
A-2008-11-0210-E Sun e Wind - Progetto di dun prototipo di architetture bioclimatica sito in contrada Ciaculli fondo Costa e Ristrutturazione di un fabbricato da adibire a prototipo di architettura bioclimatica sito in contrada Balate	II	Ciaculli	Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana				Progetto esecutivo			
A-2018-0Y-0001-F Sistemazione di Piazza Tonnarazza e del tratto di costa limitrofo	II	Settecannoli	Architetto Sarta Giovanni	Architetto Vitale Achille			Progetto esecutivo	02.08.2018		
C-2005-08-0040-E Lavori di completamento della scuola Daita	I	Monte di Pietà	Ingegnere Orlando Bruno	Ingegnere Giaconia Nicola		1'250'000.00	Progetto esecutivo	05.10.2005		
C-2005-0Y-0167-E Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il completamento del recupero dell'unità di intervento ex ufficio di igiene da destinare alle attività dell'E.A. Teatro Massimo V.E.	I	Monte di Pietà	Ingegnere Letizia Giuseppe				Progetto esecutivo			
C-2005-11-0186-E Intervento di manutenzione straordinaria consolidamento statico e completamento degli impianti di climatizzazione del Palazzo di Città 2° stralcio - Impianti			Ingegnere Asaro Nicolò				Progetto esecutivo			
C-2006-0Y-0182-E Lavori di manutenzione straordinaria del Collegio di Santa Maria al Capo	I	Monte di Pietà	Architetto Perricone Margherita	Architetto Agnello Giuseppe			Progetto esecutivo			Non ritenendolo adeguato, con prot. n. 314368 del 03/07/2006, è stata richiesta l'integrazione degli elaborati Ammontare dei lavori € 299.697,73 Somme richieste da finanziare € 218.802,27 TOTALE € 518.500,00
C-2006-0Y-0204-E Lavori di restauro della fontana parietale destra sita nella piazza S. Francesco	I	Monte di Pietà	Architetto Di Trapani Simone	Architetto Garraffa Maria			Progetto esecutivo	22.09.2006		L'importo dell'opera, da pagare con finanziamento di natura privata, non ha avuto alcun riscontro.
C-2006-99-0004-E Interventi di manutenzione per adeguamento al D.lgs.626/94 ed alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, compresi impianti, del Palazzo delle Aquile (Palazzo di Città)			Ingegnere Asaro Nicolò	Ingegnere Triolo Leonardo			Progetto esecutivo	23.05.2012		
C-2007-11-0050-E Lavori di completamento del Complesso di San Michele Arcangelo e dei SS. Crispino e Crispiniano - sede della Biblioteca Comunale	I	Palazzo Reale	Ingegnere MARTELLI TONINO	Architetto Leone Bonafede Stefania		4'435'000.00	Progetto esecutivo	06.06.1989		
C-2007-11-0195-E Lavori di messa in sicurezza e di consolidamento per il miglioramento statico del complesso di S. Caterina in via Garibaldi	I	Tribunali	Ingegnere Orlando Bruno	Ingegnere Jurina Lorenzo		1'100'000.00	Progetto esecutivo	30.12.2005		Intervento in fase di progettazione esecutiva
C-2007-11-0228-F Interventi urgenti per la messa in sicurezza e il miglioramento statico del Complesso monumentale dello Spasimo	I	Tribunali	Ingegnere MARTELLI TONINO				Progetto esecutivo			
C-2008-0Y-0004-E Lavori di sistemazione dell'ingresso di servizio e degli ambienti connessi di Palazzo Galletti	I	Tribunali	Architetto Porretto Paolo				Progetto esecutivo			



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
C-2008-0Y-0005-E Recupero e valorizzazione della chiesa di S. Agata la Pedata	III	Oreto (Perez - Guadagna)	Architetto Orobello Daniele				Progetto esecutivo			è stato richiesto l'aggiornamento dei prezzi e il completamento degli elaborati di progetto.
C-2008-11-0129-E Completamento del restauro dei locali comunali del convento di S. Francesco di Assisi	I	Palazzo Reale	Ingegnere MARTELLI TONINO				Progetto esecutivo			
C-2008-11-0234-F Restauro delle scale delle logge del Teatro Massimo	I	Monte di Pietà	Ingegnere Costa Vincenzo	Architetto Crivello Giovanni	L'area d'intervento comprende le scale e le logge del Teatro Massimo	3'000'000.00	Progetto esecutivo	31.10.2008		
C-2008-11-0235-P Recupero e ristrutturazione edilizia degli ambienti di sottotetto del Teatro Massimo (VIII livello)	I	Monte di Pietà	Ingegnere Costa Vincenzo	Ingegnere Giaconia Nicola	L'area d'intervento comprende gli ambienti di sottotetto. In atto è in corso di definizione il progetto esecutivo ad eccezione del completamento degli elaborati relativi all'impiantistica.	1'800'000.00	Progetto esecutivo	27.10.2010		
C-2008-35-0121-E Interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle reti tecnologiche di sottosuolo per la risoluzione di problemi igienico-sanitari e di sicurezza ambientale nel centro storico	I		Ingegnere Prestianni Rosario	Ingegnere Intravaia Edoardo	Manutenzione reti tecnologiche di sottosuolo	600'000.00	Progetto esecutivo	21.11.2008		
C-2008-90-0081-E Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici e di pubblica illuminazione negli spazi pubblici e a verde del centro storico	I		Ingegnere Tinè Antonio	Ingegnere Tinè Antonio	Manutenzione impianti tecnologici e di pubblica illuminazione	214'433.63	Progetto esecutivo	08.10.2008		
C-2010-99-0027-E Struttura amovibile da allocare nell'atrio interno del Palazzo Monumentale di Piazza Giulio Cesare n. 6	I	Stazione	Architetto Guzzo Rosalia				Progetto esecutivo			
C-2012-11-0236-E Lavori di completamento del Complesso di San Michele Arcangelo e dei SS. Crispino e Crispiniano - sede della Biblioteca Comunale - Restauro delle librerie lignee XIX sec. - sala lettura e schedari	I	Tribunali	Ingegnere MARTELLI TONINO				Progetto esecutivo			
C-2013-08-0155-E Immobile confiscato alla mafia. Ristrutturazione per la realizzazione di una base scout internazionale denominata "Volpe Astuta" sita in Palermo - Fondo Micciulla n. 5	IV	Altarelli	Architetto Orobello Daniele	Ingegnere Letizia Giuseppe			Progetto esecutivo	01.04.2014		
C-2014-0Y-0001-E Interventi di messa in sicurezza del Loggiato dei Catalani a Piazza Garraffello	I	Castellammare	Architetto Mereu Francesco	Architetto Sicurella Antonino			Progetto esecutivo	06.03.2014		
C-2014-11-0275-E Lavori di somma urgenza palazzo Fiumetorto Giallongo	I	Palazzo Reale	Ingegnere MARTELLI TONINO				Progetto esecutivo			
C-2015-0Y-0009-E Intervento di riqualificazione ed adeguamento funzionale del piano terra dell'ex Noviziato dei Crociferi	I	Monte di Pietà	Ingegnere MARTELLI TONINO	Geometra Butera Eugenio			Progetto esecutivo	04.12.2015		
C-2018-0Y-0004-F Lavori di progettazione delle misure e degli impianti di prevenzione incendi archivio in Via Nassaiuoli	I	Monte di Pietà	Ingegnere MARTELLI TONINO				Progetto esecutivo			



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
C-2018-0Y-0005-F ACCESS Implementing the Accessibility to Urban Historic Center's Use and Knowledge Codice C1 - 1.1 - 41 Asse proprietario I Obiettivo specifico OS 1.1	Intera città'		Architetto Giorgianni Gabriele				Progetto esecutivo			
D-2005-0Y-0002-E Nodo di Palermo - Progettazione esecutiva delle opere di raddoppio Palermo C.le - Brancaccio - Carini. Nuova viabilità Brancaccio.	Intera città'		Società ITALFERR	A.T.I. S.I.S. - Geodata - Sintagma		623'759'554.06	Progetto esecutivo	30.12.2004		
D-2016-0Y-0003-E Accordo Quadro per indagini, prove, accertamenti, rilievi e servizi di ingegneria e geologia finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche	Intera città'		Ingegnere Di Maria Emilio	Ingegnere Letizia Giuseppe			Progetto esecutivo	17.10.2016		
E-2005-11-0008-E Progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione a verde pubblico dell'area tra Via Ammiraglio Bergamini e Via S. Ruffaele.	IV	Calatafimi	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Ingegnere D'Accordio Girolamo	mq 11.000	3'224'239.41	Progetto esecutivo	23.06.1997		Progetto esecutivo L.R. 21/85. Si deve adeguare il progetto, e nominare un nuovo gruppo di progettazione. Area inserita nell'elenco dei siti inquinati del Commissario per l'emergenza rifiuti. (26/01/12).
E-2006-11-0074-E Progetto di sistemazione a verde dell'area compresa tra le vie Brigata Verona, Campania e Lazio.	VIII	Libertà	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco				Progetto esecutivo			Procedimento trasferito alle manutenzioni. (9/01/07).
E-2007-01-0123-E-S1 Realizzazione di nuovi tratti stradali - SN1 - SN2 - SN3 - SN4 - E4 - E6 - E7 - SN5 - SN6 - SN7 -E5 - V1 - V4 (P.R.U. Sperone) e realizzazione di corpi edilizi prospicienti la via De Felice - A1 - A2 - A3 - (PRU Sperone) - 1° stralcio.	II	Sperone	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Ingegnere Triolo Leonardo	mq 5773 mc 5220	7'804'340.30	Progetto esecutivo	06.06.2012		Progettazione esecutiva in corso. In attesa di parere dell'Agenzia del Territorio per indennità di esproprio. (28/11/2012)
E-2007-09-0002-E Intervento straordinario di manutenzione e recupero funzionale di parte degli immobili ex Chimica Arenella	VII	Arenella	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Scammacca Giuseppe			Progetto esecutivo			Decaduto il finanziamento (01/07/08)
E-2011-0Y-0001-E Progetto di manutenzione straordinaria dei prospetti dell'Istituto Maria SS. del Rosario sito in Palermo via Gian Filippo Ingrassia n. 44	II	Brancaccio	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Lauricella Vincenzo			Progetto esecutivo			Non è stato nominato il RUP. (16/05/13)
E-2013-0Y-0003-E Interventi di messa in sicurezza della scuola materna e primaria con sede nel collegio di Maria "La Purità", Via San Lorenzo Colli n. 224 Palermo	VII	S. Lorenzo	Architetto Lopes Giuseppe				Progetto esecutivo			
E-2015-08-0228-E Immobile sito in Via Messina Marine n. 600 da destinare a centro di accoglienza per gestanti e madri con figli	II	Brancaccio	Architetto Rubino Rossella				Progetto esecutivo			
E-2015-08-0229-E Immobile sito in via Francesco Paolo Cascino da destinare a centro di accoglienza per donne vittime di violenza	VI	Cruillas	Architetto Minaudo Gabriella				Progetto esecutivo			
E-2017-0Y-0001-E Accordo Quadro - Lavori di manutenzione e pronto intervento negli immobili di edilizia residenziale pubblica di competenza, di proprietà dipendenza e/o pertinenza comunale - contratto attuativo 2017	Intera città'		Ingegnere Merlino Giovanni Pietro	Geometra Bagnera Giuseppe			Progetto esecutivo	03.05.2017		
E-2017-0Y-0002-E Accordo Quadro - Interventi infrastrutturali nell'area ex Fiera del Mediterraneo - contratto attuativo 2017	Intera città'		Ingegnere Merlino Giovanni Pietro	Ingegnere Triolo Leonardo			Progetto esecutivo	03.05.2017		



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
E-2017-99-0065-F Accordo Quadro PON Metro 2014-2020 Città di Palermo - Asse 4: Infrastrutture per l'inclusione sociale per la realizzazione di alloggi	Intera città'		Architetto Maida Paola				Progetto esecutivo			
F-2005-05-0001-E-S1 Interventi di consolidamento sulle pareti rocciose sovrastanti il cimitero di Santa Maria dei Rotoli	VII	Montepellegrino	Architetto Mereu Francesco				Progetto esecutivo			
F-2005-05-0006-E Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti e dalle scarpate di Monte Pellegrino sovrastanti il tratto centrale di Via Monte Ercta	VII	Montepellegrino	Ingegnere Romano Sergio	Ingegnere Dino Antonio		1'443'000.00	Progetto esecutivo	09.11.2004		
F-2005-35-0014-E Progetto per la razionalizzazione della fognatura di Via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro	VI	Tommaso Natale	Ingegnere Romano Sergio	Ingegnere Di Martino Giuseppe			Progetto esecutivo	11.12.1997		
F-2005-35-0048-E Lavori di ampliamento e realizzazione rete fognaria nelle vie della Mimosa località Borgo Molara	IV	Mezzomonreale	Ingegnere Cairone Roberto	Geometra Riggio Marcello			Progetto esecutivo	23.10.2015		
F-2005-35-0052-E Lavori di ampliamento e razionalizzazione rete fognaria nella Via Montepellegrino	VIII	Montepellegrino	Ingegnere Vicari Giuseppe	Ingegnere Dragotta Nicola			Progetto esecutivo	02.11.2005		
F-2005-35-0071-E Realizzazione area di salvaguardia opere di captazione			Ingegnere Martinico Antonio	Società A.M.A.P.			Progetto esecutivo			
F-2005-35-0099-E Lavori di ampliamento rete idrica e nuovi allacci Città di Palermo - Completamento	Intera città'		Ingegnere Dino Antonio	Società A.M.A.P.	ml. 8.700,00		Progetto esecutivo			Nessun aggiornamento riscontrato
F-2011-0Y-0003-E Blocco lapideo di notevoli dimensioni in condizioni di stabilità precaria nel versante di Monte Pellegrino sovrastante l'abitato dell'Addaura, prospiciente l'Istituto Roosevelt - interventi di messa in sicurezza.	VIII		Ingegnere Carcara Filippo	Ingegnere Dino Antonio			Progetto esecutivo	06.05.2011		
F-2015-05-0014-E Intervento urgente di completamento per la messa in sicurezza delle scarpate di monte del Lungomare Cristoforo Colombo, fra l'Addaura e Vergine Maria, nei tratti compresi fra i civici 1062 e 1356 (Zona A) e fra i civici 1626 e 1824 (Zona B)	VII	Vergine Maria	Ingegnere Carcara Filippo	Ingegnere Verga Massimo			Progetto esecutivo	08.06.2015		
F-2015-0Y-0003-E Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in Via Amm. Persano	VIII	Montepellegrino	Ingegnere Cairone Roberto	Geometra Sabbia Stefano			Progetto esecutivo	09.12.2015		
F-2015-0Y-0004-E Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in Via Sandro Botticelli	VIII	Libertà	Ingegnere Cairone Roberto	Geometra Sabbia Stefano			Progetto esecutivo	09.12.2015		
F-2016-0Y-0003-E Intervento di mitigazione del rischio di crollo ammasso roccioso Vergine Maria	VIII	Vergine Maria	Ingegnere Verga Massimo	Ingegnere Verga Massimo			Progetto esecutivo	22.07.2016		
G-2011-33-0023-F Lavori di manutenzione straordinaria ai fini antincendio dei locali adibiti ad archivio del Polo Tecnico di Via Ausonia	VI	Resuttana	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Ingegnere Triolo Leonardo			Progetto esecutivo	31.10.2012		



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
G-2012-0Y-0002-E Lavori urgenti presso lo svincolo di Sferracavallo	VII	Sferracavallo	Ingegnere Musso Antonio	Ingegnere Musso Antonio			Progetto esecutivo	14.11.2012		
G-2012-90-0095-E Lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione del Quartiere Mondello Valdesi	VIII	Partanna Mondello	Ingegnere Tinè Antonio			4'689'614.03	Progetto esecutivo			
M-2005-01-0011-E Progetto esecutivo per il completamento delle Vie Argento e Carrabia	IV	S. Rosalia	Architetto Minafra Enrico	Ingegnere Verga Massimo		485'360.00	Progetto esecutivo	23.07.1997		
M-2005-01-0069-E Lavori di riattamento della via Altarello dalla via della Regione Siciliana alla via Pitre - Lato valle	IV	Calatafimi	Ingegnere Garofalo Paolo		L'intervento è privo di finanziamento.	1'595'823.76	Progetto esecutivo			
M-2005-90-0007-E Piazza Generale Turba - P.U.P. 314 - posti 164	IV	Villatasca	Architetto Minafra Enrico	Ingegnere Bellomo Marisa	164 posti auto	1'043'779.00	Progetto esecutivo	29.01.2002		In corso di redazione il progetto esecutivo. (13/02/07)
R-2007-01-0125-E Realizzazione nuovi tratti stradali SN2 - SN6 - (P.I.I. S. Filippo Neri)	VII	S. Filippo Neri	Ingegnere Romano Sergio	Geometra Santalucia Antonino		1'349'791.09	Progetto esecutivo	19.03.2013		Progettisti da nominare.
R-2007-01-0126-E Realizzazione rotatoria di via Besta - PED 1A - SN3 - (P.I.I. San Filippo Neri)	VI	S. Filippo Neri	Ingegnere Romano Sergio	Ingegnere Merlino Giovanni Pietro	mq. 10.000,00		Progetto esecutivo	23.07.2007		
R-2008-11-0217-E Progetto per la realizzazione del giardino pubblico di piazza Grandi V2 - E2	II	Sperone	Architetto Parrino Girolama	Ingegnere Triolo Leonardo	10.000 mq	1'592'949.00	Progetto esecutivo	14.11.2012		Il progetto approvato in linea amministrativa necessita della maggiore somma di euro 420.567,02 per l'esproprio. (20/06/08)
R-2010-0Y-0001-E Realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica della Via delle Nereidi e della Via Nicoti	VII	Partanna Mondello	Ingegnere Cairone Roberto	Ingegnere Triolo Leonardo			Progetto esecutivo	14.04.2010		
S-2007-0Y-0003-E Lavori di messa a norma dell'asilo infantile del complesso di Santa Chiara	I	Palazzo Reale	Ingegnere Guarcello Pietro	Architetto Costa Giuseppe		33'000.00	Progetto esecutivo			Attualmente è stata riscontrata la non corrispondenza tra i grafici di progetto ed i luoghi. Considerato il notevole divario fra lo stato dei luoghi ed il rilievo è stata richiesta una riformulazione del progetto completo di nuovi grafici, computo metrico e quant'altro. Allo stato attuale a questo Settore non è ancora pervenuto quanto verbalmente richiesto.
S-2008-08-0008-E Progetto per la realizzazione di una scuola materna in via Patti EA9	VI	S. Filippo Neri	Architetto Romeo Roberta	Ingegnere Merlino Giovanni Pietro		2'964'506.38	Progetto esecutivo	01.01.2005		
S-2008-08-0011-E Lavori di costruzione di un plesso elementare di n. 15 + n. 15 aule di scuola media a Partanna Mondello	VII	Partanna Mondello	Architetto Romeo Roberta				Progetto esecutivo			
S-2010-08-0095-E Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso Ferrara	I	Castellammare	Ingegnere Russo Gaetano	Perito edile Maniscalco Salvatore			Progetto esecutivo	14.07.2010		
S-2011-08-0056-F Lavori per la dotazione di impianti antintrusione e videosorveglianza nei plessi scolastici a rischio atti di vandalizzazione - I fase	Intera città'		Ingegnere Botindari Renzo	Ingegnere Triolo Leonardo			Progetto esecutivo	28.12.2010		



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
S-2012-0Y-0002-E Adempimenti per l'attuazione di misure di sicurezza legge 626/94 e ss.mm.ii.c.a. per la manutenzione triennale preventiva e lavori di riparazione, pronto intervento e somma urgenza delle reti idranti e gruppi di pompaggioantincendio nelle scuole(2010/2012)	Intera città'		Perito edile Maniscalco Salvatore				Progetto esecutivo			
S-2013-08-0114-E Lavori dei lavori di manutenzione, riparazione, pronto intervento sugli impianti tecnologici presenti nei seguenti edifici scolastici e asili di proprietà e/o pertinenza della città di Palermo.	Intera città'		Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore	Lavori dei lavori di manutenzione, riparazione, pronto intervento sugli impianti tecnologici presenti nei seguenti edifici scolastici e asili di proprietà e/o pertinenza della città di Palermo: V.E. III ^a , Emanuela Loi, Fava, Gandhi ex Sardegna, Arculeo, Arculeo succursale di piazza Costanzo Barberino, Arculeo Donaudy, padre Puglisi. Antonio Ugo (plessso succursale), 1° circolo Borgo Nuovo, Borsellino, Leonardo da Vinci, Maneri, Piazza, Borgese, Domino, Crispi - Vivaldi, Giotto, Bonanno, Bonagia-Bassotto, Oberdan, Angelo Custode, Lombardo radice, Libellula, Nuccio Gregorio Russo, Madre Teresa di Calcutta, Maneri (nuovo edificio), Capitano Emanuele Basile (villani), B. D'Acquisto, Falcone, Tomasi di Lampedusa, Ferrara, Pirandello, Santocanale, Bonagia-Mattarella, Rosolino Pilo, Serpotta e Baviera.		Progetto esecutivo	20.10.2011		
S-2013-0Y-0017-F Lavori di manutenzione da effettuare nella palestra della Scuola Media Statale Garibaldi sita in Via delle Croci 5/7 - Palermo	VIII	Libertà	Architetto Paci Fabio	Architetto Ranzino Giuseppina			Progetto esecutivo	09.05.2013		
S-2014-08-0012-E Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità della S.M.S. Leonardo da Vinci sita in Via Serradifalco n. 190 - Palermo	V	Zisa	Dirigente Ufficio Edilizia Scolastica				Progetto esecutivo			



INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
S-2014-08-0095-E Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso Ferrara di Piazza Maggione - Palermo	I	Castellammare	Ingegnere Russo Gaetano	Perito edile Maniscalco Salvatore			Progetto esecutivo	14.07.2010		
S-2017-99-0053-F Accordo Quadro - Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli edifici scolastici e negli asili nido ricadenti nel territorio della I - II - III - e IV Circostrizione - Anno 2016	Intera città'		Architetto De Angelis Ricciotti Diletta	Perito edile Maniscalco Salvatore			Progetto esecutivo	28.11.2017		
U-2005-09-0029-E-S2 Chimica Arenella - Tutela integrata dell'area costiera intervento 13.a - 2° Stralcio	VII	Arenella	Architetto Polizzi Vincenzo	Sapio Gabriele			Progetto esecutivo	29.11.2012		
U-2005-09-0030-E Chimica Arenella : Organizzazione funzionale per attività terziarie innovative (Fiera delle Idee)	VII	Arenella	Architetto Polizzi Vincenzo	Architetto Sarta Giovanni			Progetto esecutivo	27.02.2004		
U-2005-09-0031-E Chimica Arenella : Riqualificazione ed Urbanizzazione del tessuto delle aree dismesse nel Comune di Palermo - Intervento 13/C - Stralcio A			Architetto Giardina Salvatore	Ingegnere Di Lorenzo Luigi			Progetto esecutivo	27.02.2004		
U-2007-40-0001-E Mercati Generali della città di Palermo (mercato ortofrutticolo, mercato ittico e mercato florovivaistico)			Ingegnere Pitrolo Graziella				Progetto esecutivo			
U-2012-09-0031-E-S3 Chimica Arenella : Riqualificazione ed Urbanizzazione del tessuto delle aree dismesse - III Stralcio Fiera delle Idee	VII	Arenella	Architetto Polizzi Vincenzo	Ingegnere Letizia Giuseppe			Progetto esecutivo	12.10.2012		