



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
A-2009-11-0240-F Riqualificazione di aree a verde degradate all'interno delle circoscrizioni comunali non soggette ad esproprio in quanto proprietà comunale o convenzionate con I.A.C.P. di Palermo. Recupero e restauro di aree verde storico con annesso strutture facenti parti dell'antico Genoardo comprensivo di esproprio e ricostituzione di un mandarineto in area di verde agricolo.	Intera città'		La Mantia Giuseppe				Studio di Fattibilità			
A-2011-0Y-0002-F Delibera CIPE n. 69 del 31/07/2009 - Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi: 1° lotto.	V	Borgo Nuovo	Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana				Studio di Fattibilità			
A-2011-0Y-0003-F Delibera CIPE n. 69 del 31/07/2009 - Realizzazione di un impianto per potenziamento stoccaggio del percolato.	V	Borgo Nuovo	Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana				Studio di Fattibilità			
A-2011-11-0265-F Delibera CIPE n. 69 del 31/07/2009- Impianto di preselezione di rifiuti indifferenziati.	V	Borgo Nuovo	Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana				Studio di Fattibilità			
A-2011-11-0266-F Deliberazione CIPE n. 69 del 31/07/2009 - Impianto di compostaggio / stabilizzazione dei rifiuti	V	Borgo Nuovo	Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana				Studio di Fattibilità			
A-2011-90-0098-F Progetto di bike e scooter sharing - Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 815/SIAR/2000 del 03/08/2008	Intera città'		Ingegnere Mazzon Antonio				Studio di Fattibilità			
A-2012-0Y-0003-F Intervento di riqualificazione di piazza Magione	I	Castellammare	Architetto Tarallo Loredana	Architetto Tarallo Loredana			Studio di Fattibilità	17.12.2012		
A-2012-0Y-0007-F Lavori di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs.Vo n. 81/2008. manufatto adibito per la riproduzione delle piante dell'unità operativa del vivaio Comunale Di Palermo			Architetto Tarallo Loredana	Architetto Tarallo Loredana			Studio di Fattibilità	28.12.2012		
A-2012-0Y-0009-F Lavori di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/2008 - spazi esterni di pertinenza delle attività di lavoro svolte dall'unità operativa del vivaio Comunale di Palermo	Intera città'		Architetto Tarallo Loredana	Architetto Tarallo Loredana			Studio di Fattibilità	28.12.2012		
A-2013-0Y-0001-F Lavori di sistemazione di via del Levriere	III	Bonagia	Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana	Ingegnere Riccobono Giovanni		2'157'737.00	Studio di Fattibilità			
A-2013-0Y-0002-F Lavori di risistemazione e riqualificazione del mattatoio comunale per il trasferimento temporaneo del canile municipale	II	Brancaccio	Ingegnere Moscato Antonino	Architetto Parrino Girolama			Studio di Fattibilità	17.12.2013		
A-2013-0Y-0003-F Lavori di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dell'area che perimetra il Giardino Inglese	VIII	Libertà	Architetto Tarallo Loredana	Architetto Tarallo Loredana			Studio di Fattibilità	24.12.2013		
A-2013-0Y-0004-F Progetti per la riqualificazione delle aree degradate riguardanti i siti di 'Piazzetta della Pace', di 'Borgo Nuovo' e dello 'Zen'	Intera città'		Architetto Tarallo Loredana	Architetto Tarallo Loredana			Studio di Fattibilità	24.12.2013		



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

<b>INTERVENTO</b> (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	<b>Circ.</b>	<b>Quartiere</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Progettista</b>	<b>Dati metrici</b>	<b>Importo Complessivo €</b>	<b>Livello progettaz.</b>	<b>Conferim. incarico</b>	<b>Scadenza incarico</b>	<b>Criticità</b>
A-2013-11-0034-F Lavori di restauro e recupero del giardino storico di Villa Trabia	VIII	Libertà	Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana				Studio di Fattibilità			
A-2013-11-0282-F Lavori di restauro e recupero del giardino storico di Villa Nicsemi	VII	S. Lorenzo					Studio di Fattibilità			
A-2016-0Y-0001-F Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura equestre della Favorita	VII	Montepellegrino	Architetto Tarallo Loredana	Architetto Tarallo Loredana			Studio di Fattibilità	10.05.2016		
C-2007-11-0225-F Interventi urgenti per la messa in sicurezza e il miglioramento statico, con particolare riguardo ai corpi A, E ed H, del complesso monumentale di Santa Chiara compreso tra Rua Formaggi e Piazza S. Chiara a Palermo.	I	Palazzo Reale	Ingegnere Orlando Bruno	Ingegnere ALPARONE ANTONIO	Interventi relativi alla sicurezza dei corpi A, E ed H.	1'038'803.46	Studio di Fattibilità	29.12.2006		Consegnato il rilievo da parte dei progettisti incaricati. Approvate e autorizzate le indagini della Soprintendenza. In attesa delle risultanze delle indagini eseguite.
C-2007-11-0228-F Interventi urgenti per la messa in sicurezza e il miglioramento statico del Complesso monumentale dello Spasimo	I	Castellammare	Ingegnere MARTELLI TONINO				Studio di Fattibilità			
C-2008-09-0037-F Completamento degli impianti per la funzionalizzazione del Palazzo La Rosa in via Alloro	I	Castellammare	Ingegnere Asaro Nicolò				Studio di Fattibilità			
C-2008-11-0199-F Restauro dei padiglioni 10-11-13 ai cantieri culturali alla Zisa	V	Zisa	Architetto Di Bartolomeo Nicola	Architetto Di Rosa Michele	Non è stata avviata alcuna progettazione preliminare	1'600'000.00	Studio di Fattibilità	25.07.2008		
C-2008-11-0201-F Restauro del padiglione 18 ai cantieri culturali alla Zisa	V	Zisa	Architetto Di Bartolomeo Nicola	Architetto Di Rosa Michele	Non è stata avviata alcuna progettazione preliminare	700'000.00	Studio di Fattibilità	25.07.2008		
C-2010-0Y-0001-F P.O.F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 Asse III, obiettivo operativo 3.3.3, linea di intervento 3 - "Sistema integrato segnaletica"	I	Palazzo Reale	Architetto Orobello Daniele				Studio di Fattibilità			
C-2011-0Y-0001-F Lavori di completamento di interventi su immobili di proprietà comunale di interesse storico, artistico e monumentale - Anno 2011	I		Ingegnere Milano Michele	Architetto Di Rosa Michele			Studio di Fattibilità	27.09.2011		
C-2011-11-0126-F Restauro di villa Pantelleria e dell'annesso parco.	VI	S. Lorenzo	Ingegnere Costa Vincenzo	Architetto Di Trapani Simone	Trattandosi di bene confiscato, a seguito dell'ultima riunione in prefettura dove ha partecipato il RUP, si è in attesa di notizie da parte del Ministero competente circa le modalità di finanziamento dei lavori proposti. Uno dei problemi principali, a parte il finanziamento dell'opera, è l'esistenza di un'ipoteca che grava sull'immobile.		Studio di Fattibilità	18.11.2011		
C-2011-11-0251-F Progetto di valorizzazione e restauro conservativo di Palazzo Marchesi	I	Palazzo Reale	Architetto Di Stefano Calogero	Architetto Di Rosa Michele			Studio di Fattibilità	05.09.2011		



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**
**STAFF DEL CAPO AREA**
**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**
**TAV. 1**

<b>INTERVENTO</b> (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	<b>Circ.</b>	<b>Quartiere</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Progettista</b>	<b>Dati metrici</b>	<b>Importo Complessivo €</b>	<b>Livello progettaz.</b>	<b>Conferim. incarico</b>	<b>Scadenza incarico</b>	<b>Criticità</b>
C-2011-11-0252-F Progetto di valorizzazione, accesso e fruizione degli ipogei del trans-Kemonia e del chiostro limitrofo a Palazzo Marchesi	I	Palazzo Reale	Architetto Di Stefano Calogero	Architetto Di Rosa Michele			Studio di Fattibilità	05.09.2011		
C-2011-11-0257-F Lavori di restauro di Palazzo Guli - Completamento	I	Tribunali	Architetto Di Stefano Calogero	Architetto Di Rosa Michele			Studio di Fattibilità	20.04.2011		
C-2011-11-0268-F Lavori di manutenzione straordinaria per la risoluzione di problematiche edilizie ed impiantistiche legate alla sicurezza ed agibilità degli immobili di proprietà comunale di interesse storico artistico e monumentale.	I		Architetto Di Stefano Calogero	Geometra Butera Eugenio			Studio di Fattibilità	29.07.2014		
C-2011-11-0273-F Lavori di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale di interesse storico artistico e monumentale 2012	I		Architetto Di Stefano Calogero	Ingegnere Triolo Leonardo			Studio di Fattibilità	13.12.2013		
C-2013-0Y-0001-F Casena di Villa Trabia - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria con particolare riguardo alle coperture	VIII	Libertà	Architetto Di Rosa Michele	Geometra Balsamo Salvatore			Studio di Fattibilità	03.04.2013		
C-2013-0Y-0004-F Progetto di manutenzione straordinaria dell'edificio di Via Messina Marine 600 - immobile confiscato	II	Brancaccio	Architetto Di Bartolomeo Nicola				Studio di Fattibilità			
C-2013-0Y-0005-F Opere in danno di terzi - Lavori di pronto intervento anche in esecuzione di O.O.SS. per necessità ed urgenza - Intervento di demolizione di opere abusive - APPALTO G	I		Architetto Porretto Paolo	Architetto Sicurella Antonino			Studio di Fattibilità	26.11.2013		
C-2013-10-0037-F Progetto di manutenzione straordinaria dell'edificio di Via Francesco Paolo Cascino - immobile confiscato	VI	Borgo Nuovo	Architetto Di Bartolomeo Nicola				Studio di Fattibilità			
C-2013-11-0202-F Lavori di consolidamento per il miglioramento statico dell'oratorio Ecce Homo al Capo	I	Monte di Pietà	Architetto Gueli Stefano	Architetto Gueli Stefano			Studio di Fattibilità	31.07.2013		
C-2013-11-0273-F Lavori di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale di interesse storico, artistico e monumentale anno 2012	Intera città'		Architetto Di Stefano Calogero	Architetto Gebbia Angela			Studio di Fattibilità	28.03.2011		
C-2013-11-0275-F Intervento di salvaguardia e messa in sicurezza di Palazzo Fiumetorto Giallongo in piazza San Nicolò all'Albergheria	I	Palazzo Reale	Ingegnere MARTELLI TONINO	Architetto Cosentino Giuseppe			Studio di Fattibilità	12.08.2013		
C-2013-34-0006-F Manutenzione straordinaria nel palazzo ex EAS di Via Impalomeni oggi destinato a sedi giudiziarie	I	Tribunali	Architetto Orobello Daniele				Studio di Fattibilità			
C-2014-0Y-0002-F Interventi urgenti di manutenzione degli infissi interni ed esterni di Villa Niscemi	VI	S. Lorenzo	Architetto Guzzo Rosalia	Architetto Guzzo Rosalia			Studio di Fattibilità	12.05.2014		
C-2014-0Y-0004-F Interventi urgenti di manutenzione degli infissi esterni di Palazzo Tarallo di Ferla - Cottone di Altamira in Via delle Pergole	I	Palazzo Reale	Ingegnere Milano Michele	Ingegnere Milano Michele			Studio di Fattibilità	12.05.2014		
C-2014-0Y-0005-F Interventi urgenti di manutenzione delle esedre e parapetti del ponte di Villa Trabia	VIII	Libertà	Architetto Di Stefano Calogero	Architetto Di Stefano Calogero			Studio di Fattibilità	12.05.2014		



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

<b>INTERVENTO</b> (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	<b>Circ.</b>	<b>Quartiere</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Progettista</b>	<b>Dati metrici</b>	<b>Importo Complessivo €</b>	<b>Livello progettaz.</b>	<b>Conferim. incarico</b>	<b>Scadenza incarico</b>	<b>Criticità</b>
C-2014-0Y-0006-F Interventi urgenti di manutenzione delle travi lignee del corridoio esterno del cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa	V	Noce	Architetto Di Rosa Michele	Architetto Di Rosa Michele			Studio di Fattibilità	12.05.2014		
C-2014-0Y-0007-F Interventi di messa in sicurezza dell'edificio di proprietà comunale sito in Palermo, Via Terra delle Mosche nn. 11-13-15-17	I	Castellammare	Architetto Di Bartolomeo Nicola	Architetto Sicurella Antonino			Studio di Fattibilità	12.05.2014		
C-2014-0Y-0008-F Lavori in somma urgenza in danno a terzi ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5/10/2010 N. 207 per la messa in sicurezza dell'edificio di proprietà di privati inadempienti sito in Palermo Via Terra delle Mosche n.ri 1 - 3 a rischio di ulteriore crollo	I	Castellammare	Architetto Termini Roberto	Ingegnere Letizia Giuseppe			Studio di Fattibilità	27.08.2014		
C-2014-11-0291-F Opere di manutenzione di Villa Trabia (Sala dei Matrimoni, Parco Statuario, Viali, Portale e Cancellata).	VIII	Libertà	Architetto Di Rosa Michele	Architetto Gebbia Angela			Studio di Fattibilità	20.05.2014		
C-2015-0Y-0001-F Opere di restauro a completamento degli interventi di messa in sicurezza in emergenza sui beni di interesse artistico monumentale della Città Storica (tra cui Mura delle Cative, Villa Giulia, Villa Trabia, Piazza Florio)	Intera città'		Architetto Di Rosa Michele	Architetto Gebbia Angela			Studio di Fattibilità	27.04.2015		
C-2015-0Y-0002-F Lavori di restauro conservativo e di recupero della recinzione e dei corpi edilizi della Villa Giulia a confine con l'Orto Botanico e con l'area AMG	I	Tribunali	Ingegnere MARTELLI TONINO	Architetto Gebbia Angela			Studio di Fattibilità	27.04.2015		
C-2015-0Y-0003-F Restauro della cancellata storica e delle pareti lapidee basamentali del monumento a Ruggero Settimo sito nell'omonima piazza	I	Castellammare	Architetto Giardina Salvatore	Architetto Gebbia Angela			Studio di Fattibilità	27.04.2015		
C-2015-0Y-0004-F Restauro conservativo del Palchetto della Musica in Piazza Castelnuovo	I	Castellammare	Architetto Giardina Salvatore	Architetto Gebbia Angela			Studio di Fattibilità	27.04.2015		
C-2015-0Y-0005-F Lavori di recupero di parte dell'immobile della Chiesa di Santa Maria in Valverde	I	Castellammare	Architetto Giardina Salvatore				Studio di Fattibilità			
C-2015-0Y-0006-F Lavori di recupero di parte dell'immobile con piano rialzato e primo ed aree di pertinenza della Chiesa di San Mamiliano	I	Castellammare	Architetto Di Rosa Michele				Studio di Fattibilità			
C-2015-0Y-0007-F Lavori di recupero di parte dell'immobile del complesso dell'Oratorio di Santa Cita	I	Castellammare	Architetto Giardina Salvatore				Studio di Fattibilità			
C-2015-0Y-0008-F Manutenzione ordinaria immobili di competenza dell'Ufficio Città Storica - anno 2014	I		Architetto Di Stefano Calogero	Architetto Giardina Salvatore			Studio di Fattibilità	03.12.2014		
C-2016-0Y-0002-F Intervento di valorizzazione dell'area di sedime della distrutta chiesa di San Pietro in vinculis o De Pinto	I	Palazzo Reale	Architetto Cannarozzo Lucia	Architetto Cannarozzo Maria Lucia			Studio di Fattibilità	16.06.2016		
C-2016-0Y-0003-F Manutenzione ordinaria delle sedi istituzionali di Palazzo delle Aquile, Palazzo Galletti e Villa Niscemi	Intera città'		Architetto Bellanca Rosa				Studio di Fattibilità			



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
C-2016-0Y-0004-F Riqualificazione urbana finalizzata alla pedonalizzazione dell'asse di Via Maqueda alla pedonalizzazione dell'asse di Via Maqueda tra Piazza Vigliena e Piazza Verdi	I	Tribunali	Dirigente Città Storica	Architetto Prestigiaco- Giu- seppe			Studio di Fattibilità	15.06.2016		
C-2016-0Y-0005-F Accordo Quadro - Lavori urgenti in danno ai privati inadempienti giusta Deliberazione di G.M. n. 275 del 29/12/2015	Intera città'		Ingegnere Musso Antonio	Architetto Sicurella Antonino			Studio di Fattibilità	16.09.2016		
C-2016-11-0047-F Programma integrato Monte di Pietà in partenariato pubblico-privato. Intervento di riqualificazione urbana di competenza comunale	I	Monte di Pietà	Architetto Crivello Giovanni	Architetto Prestigiaco- Giu- seppe			Studio di Fattibilità	13.06.2016		
C-2016-99-0029-F Accordo Quadro - manutenzione e pronto intervento negli immobili di competenza della Città Storica, anno 2016	Intera città'		Architetto Di Stefano Calogero	Architetto Prestigiaco- Giu- seppe			Studio di Fattibilità	08.06.2016		
C-2016-99-0038-F Accordo Quadro per la manutenzione e pronto intervento negli spazi aperti di proprietà dipendenza e/o pertinenza comunale di competenza della Città Storica e per la valorizzazione del sito UNESCO Palermo Araba Normanna	Intera città'		Ingegnere Milano Michele	Architetto Prestigiaco- Giu- seppe			Studio di Fattibilità	09.06.2016		
C-2016-99-0045-F Accordo Quadro - progettazione per la manutenzione e pronto intervento negli immobili e nei beni vincolati di competenza della Città Storica	Intera città'		Ingegnere Milano Michele	Architetto Di Rosa Michele			Studio di Fattibilità	08.06.2016		
C-2016-99-0048-F Accordo Quadro - Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di edilizia residenziale pubblica di competenza della Città Storica, anno 2016	Intera città'		Ingegnere Merlino Giovanni Pietro	Architetto Guzzo Rosalia			Studio di Fattibilità	16.06.2016		
D-2016-0Y-0001-F Realizzazione di orti urbani per lo svolgimento di agricoltura biologica per i giovani del circuito penale minorile	Intera città'		Architetto Li Castri Mario				Studio di Fattibilità			
D-2016-0Y-0002-F Progetto per la ristrutturazione organica e riduzione funzionale dell'immobile esistente e riqualificazione delle aree antistante la media struttura di vendita a marchio Lidl sita in Palermo viale Aiace 200	VII	Partanna Mon- dello	Architetto Li Castri Mario				Studio di Fattibilità			
E-2006-0Y-0001-F Intervento di messa in sicurezza della copertura ed analisi strutturale della Parrocchia Regina Pacis	VIII	Libertà	Dirigente Ufficio edili- zia pubblica, cantiere comunale, autoparco		Il titolo di progetto precedente era: Par- rocchia Maria SS. Regina Pacis - Piazz- za IV novembre, 12- Lavori di manuten- zione ordinaria par- rocchia Maria SS. Regina Pacis - Pa- lermo		Studio di Fattibilità			Non è stato prodotto un progetto valido da un punto di vista tecnico e normativo.
E-2010-99-0019-F Lavori di demolizione di immobili abusivi 1) lottizzazione abusiva nel lotto di terreno identificato nel N.C.T. al foglio n. 106 p.la 280 con ingresso dalla via Ciaculli n. 129.	II	Ciaculli	Dirigente Ufficio edili- zia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Pirrone Daniela		364'382.62	Studio di Fattibilità	08.03.2010		Reiterata nota, inviata all'Ass.re Bazzi, per individuare la procedura di recupero o demolizioni degli immobili. (16/05/13)
E-2010-99-0020-F Lavori di demolizione di immobili abusivi 2) lottizzazione abusiva denominata "C" in località Villagrazia - via Agnetta n. 91.	III	Villagrazia	Dirigente Ufficio edili- zia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Pirrone Daniela		239'445.05	Studio di Fattibilità	08.03.2010		Reiterata nota, inviata all'Ass.re Bazzi, per individuare la procedura di recupero o demolizioni degli immobili. (16/05/13)



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

**TAV. 1**

<b>INTERVENTO</b> (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	<b>Circ.</b>	<b>Quartiere</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Progettista</b>	<b>Dati metrici</b>	<b>Importo Complessivo €</b>	<b>Livello progettaz.</b>	<b>Conferim. incarico</b>	<b>Scadenza incarico</b>	<b>Criticità</b>
E-2010-99-0021-F Lavori di demolizione di immobili abusivi 3) lottizzazione abusiva denominata "A" in località Villagrazia - via Casuzze n. 4.	III	Villagrazia	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Pirrone Daniela		586'855.46	Studio di Fattibilità	08.03.2010		Reiterata nota, inviata all'Ass.re Bazzi, per individuare la procedura di recupero o demolizioni degli immobili. (16/05/13)
E-2010-99-0022-F Lavori di demolizione di immobili abusivi 4) lottizzazione abusiva denominata "B2" in località Villagrazia - via V 53.	III	Villagrazia	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Pirrone Daniela		511'566.58	Studio di Fattibilità	08.03.2010		Reiterata nota, inviata all'Ass.re Bazzi, per individuare la procedura di recupero o demolizioni degli immobili. (16/05/13)
E-2010-99-0023-F Lavori di demolizione di immobili abusivi 5) lottizzazione abusiva in via Santa Maria di Gesù con ingresso dal civ. n. 258.	III	Villagrazia	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Pirrone Daniela		508'509.48	Studio di Fattibilità	08.03.2010		Reiterata nota, inviata all'Ass.re Bazzi, per individuare la procedura di recupero o demolizioni degli immobili. (16/05/13)
E-2010-99-0024-F Lavori di demolizione di immobili abusivi 9) lottizzazione abusiva in via B.C. 24	III	Villagrazia	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Pirrone Daniela		1'287'929.07	Studio di Fattibilità	08.03.2010		Reiterata nota, inviata all'Ass.re Bazzi, per individuare la procedura di recupero o demolizioni degli immobili. (16/05/13)
E-2010-99-0025-F Lavori di demolizione di immobili abusivi 10) lottizzazione abusiva in via V.53 località Villagrazia.	III	Villagrazia	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Pirrone Daniela		422'449.89	Studio di Fattibilità	08.03.2010		Reiterata nota, inviata all'Ass.re Bazzi, per individuare la procedura di recupero o demolizioni degli immobili. (16/05/13)
E-2011-08-0142-F Centro Polifunzionale per l'integrazione e l'inclusione sociale degli immigrati extracomunitari in via Jung.	VIII	Montepellegrino	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco				Studio di Fattibilità			Manca il finanziamento. Presentata scheda PON tramite il Settore risorse Immobiliare. (26/01/12)
E-2011-08-0147-F Recupero e completamento ai fini residenziali di un immobile confiscato in Via della Vela.	VII	Vergine Maria	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco		mq 4500 superf. coperta mc 9606	4'830'590.47	Studio di Fattibilità			Progettisti da nominare. Manca il finanziamento. Presentata scheda PON tramite il Settore risorse Immobiliare. (26/01/12)
E-2012-10-0039-F Progetto di risanamento conservativo, ripristino e rinnovo degli elementi accessori e degli impianti necessari all'uso residenziale e scolastico del complesso di Via Alia n. 22 ai sensi dell'art. 31, lettera c, L. 457/78. Completamento.	V	Borgo Nuovo	Ingegnere Bellomo Marisa	Ingegnere Vinci Calogero	In attesa del completamento della progettazione esecutiva.	671'145.09	Studio di Fattibilità	29.02.2012		
E-2012-11-0131-F Realizzazione di un giardino in via Trabucco.	VI	Cruillas	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco			413'600.00	Studio di Fattibilità			Redatto progetto di indagini per il quale si attende il finanziamento. (04/12/12)
E-2012-11-0263-F Riqualificazione territoriale ed ambientale dell'area prospiciente il porticciolo della borgata Acquasanta	VIII	Vergine Maria	Architetto Parrino Girolama	Architetto Benfante Tiziana			Studio di Fattibilità	29.10.2012		
E-2013-08-0143-F Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità ed osservanza alle disposizioni contenute nell'osservanza dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 del plesso scolastico - Castrogiovanni - Via Amm. Cristodulo - Palermo	II	Brancaccio	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco				Studio di Fattibilità			



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

<b>INTERVENTO</b> (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	<b>Circ.</b>	<b>Quartiere</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Progettista</b>	<b>Dati metrici</b>	<b>Importo Complessivo €</b>	<b>Livello progettaz.</b>	<b>Conferim. incarico</b>	<b>Scadenza incarico</b>	<b>Criticità</b>
E-2013-08-0203-F Rifunzionalizzazione del centro sociale in Via Di Vittorio allo Sperone	II	Sperone	Gati Rosaria	Architetto Benfante Tiziana			Studio di Fattibilità	21.02.2014		
E-2013-0Y-0005-F Piano nazionale per le città - Riqualificazione territoriale ed ambientale dell'asse di via Emiro Giafar - Maresciallo Diaz dal Castello di Maredolce alla via Portella della Ginestra	II	Brancaccio	Ingegnere Di Maria Emilio	Architetto Faconti Daniela			Studio di Fattibilità	09.08.2013		
E-2013-0Y-0006-F Piano nazionale per le città - Sistemazione delle aree circostanti il Castello di Maredolce	II	Brancaccio	Ingegnere Di Maria Emilio	Architetto Faconti Daniela			Studio di Fattibilità	09.08.2013		
E-2013-33-0026-F Progetto per la messa in sicurezza, rifunzionalizzazione e riqualificazione energetica del Polo Tecnico in Via Ausonia n. 69	VI	S. Lorenzo	Architetto Cittati Fabio	Ingegnere Mazzon Antonio			Studio di Fattibilità	19.02.2014		
E-2014-0Y-0001-F Progetto per la messa in sicurezza di un padiglione di proprietà comunale sito all'interno dell'ex Chimica Arenella soggetto a sequestro preventivo.	VII	Arenella	Ingegnere Musso Antonio	Ingegnere Intravaia Edoardo			Studio di Fattibilità	07.07.2014		
E-2014-35-0129-F Realizzazione del nuovo cimitero in località Ciaculli	II	Ciaculli	Architetto Orobello Daniele				Studio di Fattibilità			
E-2015-0Y-0001-F Demolizione dell'immobile abusivo di Piazza Tommaso Natale	VII	Tommaso Natale	Ingegnere Piro Liborio	Architetto Pirrone Daniela			Studio di Fattibilità	16.12.2014		
E-2015-0Y-0002-F Lavori di restauro delle opere artistiche della chiesa ex conventuale di S. Carlo Borromeo dei milanesi	I	Monte di Pietà	Architetto Termini Roberto				Studio di Fattibilità			
E-2015-90-0173-F Realizzazione di un'autostazione di linee extraurbane nel polo di interscambio modale Porta Sud in località Brancaccio Roccella Palermo	II	Brancaccio	Ingegnere Bellomo Marisa	Ingegnere Letizia Giuseppe			Studio di Fattibilità	25.08.2015		
E-2015-99-0029-F-S1 Accordo Quadro - Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunali, di competenza dell'Edilizia Pubblica, Anno 2016	Intera città'		Ingegnere Merlino Pietro	Giovanni Architetto Cirrito Bruno			Studio di Fattibilità	03.05.2016		
E-2015-99-0032-F Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria e pronto intervento negli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale	Intera città'		Ingegnere Merlino Pietro	Giovanni			Studio di Fattibilità			
E-2016-01-0177-F Patto per il Sud della Città di Palermo - progetto di riconversione ad uso piste ciclabili green ways delle dismesse ferrovie a scartamento ridotto nel tratto Palermo - Monreale	Intera città'		Architetto Paci Fabio				Studio di Fattibilità			
E-2016-01-0193-F Recupero strutturale della viabilità all'interno del cimitero di Santa Maria dei Rotoli	VII	Vergine Maria	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Ingegnere Letizia Giuseppe			Studio di Fattibilità	05.05.2016		
E-2016-0Y-0002-F Progetto PON PA 2.2.3.a - Prolungamento e potenziamento pista ciclabile	Intera città'		Architetto Calderone Michelan- gelo				Studio di Fattibilità			



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

<b>INTERVENTO</b> (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	<b>Circ.</b>	<b>Quartiere</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Progettista</b>	<b>Dati metrici</b>	<b>Importo Complessivo €</b>	<b>Livello progettaz.</b>	<b>Conferim. incarico</b>	<b>Scadenza incarico</b>	<b>Criticità</b>
E-2016-0Y-0003-F Demolizione di un immobile abusivo in Via Vittorio Corona n. 32	II	Ciaculli	Ingegnere Piro Liborio	Architetto Bilello Roberto			Studio di Fattibilità	10.05.2016		
E-2016-0Y-0004-F Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia Videosorveglianza area compresa nell'asse di attraversamento cittadino denominato Libertà e di collegamento tra le periferie agli esterni	Intera città'		Ingegnere Botindari Renzo				Studio di Fattibilità			
E-2016-0Y-0005-F Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia Videosorveglianza area compresa tra i quartieri S. Filippo Neri - Marinella - Sferracavallo - Partanna Mondello	Intera città'		Ingegnere Botindari Renzo				Studio di Fattibilità			
E-2016-0Y-0006-F Demolizione dell'immobile abusivo in via Papa Sergio I n. 25/b (ditta Carollo Emanuele)	VII	Arenella	Architetto Polizzi Vincenzo	Ingegnere Riccobono Giovanni			Studio di Fattibilità	27.06.2016		
E-2016-0Y-0007-F Demolizione di un immobile abusivo via dell'Airone n. 15 (ditta Bova Giuseppe)	III	Bonagia	Architetto Polizzi Vincenzo	Architetto Fiore Vincenzo			Studio di Fattibilità	05.09.2016		
E-2016-0Y-0008-F Demolizione di un immobile abusivo in Piazza Castelforte n. 5 (ditta Benfante Andrea)	VII	Partanna Mon- dello	Architetto Bilello Roberto	Architetto Bilello Roberto			Studio di Fattibilità	05.09.2016		
E-2016-0Y-0009-F Demolizione di un immobile abusivo nel Parco della Favorita (ditta Benfante Pecoraro Gaetano)	VIII	Resuttana	Architetto Bilello Roberto	Architetto Fiore Vincenzo			Studio di Fattibilità	05.09.2016		
E-2016-0Y-0010-F Demolizione di un immobile abusivo in via Falsomiele (ditta Scardamaglia Maurizio)	III	Falsomiele	Ingegnere Piro Liborio	Architetto Fiore Vincenzo			Studio di Fattibilità	05.09.2016		
E-2016-0Y-0011-F Rifunionalizzazione degli stabili confiscati al fine di collocarvi la stazione dei Carabinieri di Palermo - Partanna Mondello, Via Lanza di Scalea n. 2210 e Via Federico Di Roberto n. 4	VIII	Partanna Mon- dello	Ingegnere Merlino Pietro	Giovanni Architetto Minaudo Gabriella			Studio di Fattibilità	25.08.2016		
E-2016-0Y-0012-F Realizzazione di spazi verdi nel quartiere Marinella	VII	Sferracavallo	Ingegnere Bellomo Marisa	Architetto Pollara Liliana			Studio di Fattibilità	25.08.2016		
E-2016-0Y-0013-F Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo per il baseball	VII	Tommaso Na- tale	Ingegnere Merlino Pietro	Giovanni Architetto La Cerva Francesco			Studio di Fattibilità	25.08.2016		
E-2016-33-0029-F Manutenzione straordinaria per la trasformazione dell'immobile a due elevazioni fuori terra da adibire all'uso di spogliatoi a docce dell'edificio nuova sede del corpo di polizia municipale (ex DR1) sito in Via Ugo La Malfa n. 72.	VI	S. Lorenzo	Ingegnere Merlino Pietro	Giovanni Architetto Giacomarra Sandro			Studio di Fattibilità	01.04.2016		
E-2016-35-0168-F Realizzazione opere fognarie cimitero Santa Maria dei Rotoli	VII	Vergine Maria	Dirigente Ufficio edili- zia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Ingegnere Letizia Giuseppe			Studio di Fattibilità	05.05.2016		





Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
F-2005-35-0063-F Realizzazione di un nuovo collettore a sistema separato misto in Via Pitrè e via Cappuccini ed interventi di risanamento della rete fognaria nel quartiere Boccadifalco.			Ingegnere Romano Sergio				Studio di Fattibilità			
F-2006-05-0008-F Interventi di mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Gallo sovrastanti gli abitati di Partanna e Tommaso Natale	VII	Partanna Mondello	Ingegnere Carcara Filippo				Studio di Fattibilità			
F-2006-05-0009-F Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Pellegrino sovrastanti il Parco Urbano della Favorita, il viale Margherita di Savoia ed il viale Diana	VIII	Montepellegrino	Ingegnere Carcara Filippo				Studio di Fattibilità			
F-2006-05-0011-F Interventi di mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Pellegrino sovrastanti gli abitati di Addaura e Mondello	VII	Partanna Mondello	Ingegnere Riccio Giuseppe				Studio di Fattibilità			
F-2012-35-0025-F Fognatura a sistema separato in Via Valenza nel quartiere Villagrazia	IV	Villagrazia	Ingegnere Cairone Roberto	Ingegnere Norata Maria			Studio di Fattibilità	23.08.2012		
F-2012-35-0026-F Fognatura a sistema separato nella Via Agnetta e nella Via Etna nel quartiere Villagrazia	IV	Villagrazia	Ingegnere Cairone Roberto	Ingegnere Asaro Nicolò			Studio di Fattibilità	22.08.2012		
F-2012-35-0027-F Fognatura del collettore a sistema separato misto dalla via Palmerino Molara alla via Ponticello Oneto e dalla via Ponticello Oneto alla via Paruta e ramo da via Ponticello Oneto a fondo Badami	IV	Calatafimi	Ingegnere Vicari Giuseppe	Ingegnere Asaro Nicolò			Studio di Fattibilità	23.08.2012		
F-2012-35-0058-F Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Ripellino e Carmine dalla Via Pomara alla Via Messina Montagne	II	Brancaccio	Ingegnere Vicari Giuseppe	Ingegnere Norata Maria		1'200'000.00	Studio di Fattibilità	22.08.2012		
F-2012-35-0124-F Lavori di adeguamento dei n. 3 scarichi, a mare di acque bianche presenti nella costa palermitana da piazza Sperone ad Acqua dei Corsari	II	Sperone	Ingegnere Caruso Michele		Occorre reperire il finanziamento di €. 2.500.000,00		Studio di Fattibilità			
F-2013-35-0142-F Poteziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Acqua dei corsari al D.Lgs 152/2006	II	Sperone	Ingegnere Vicari Giuseppe				Studio di Fattibilità			
F-2015-0Y-0001-F Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in Via A. De Stefano	VII	Cruillas	Ingegnere Di Lorenzo del Casale Margherita	Ingegnere Cairone Roberto			Studio di Fattibilità	09.12.2015		
F-2015-0Y-0002-F Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in Via Castellana Bandiera	VIII	Montepellegrino	Ingegnere Di Lorenzo del Casale Margherita	Ingegnere Cairone Roberto			Studio di Fattibilità	09.12.2015		
F-2015-0Y-0005-F Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in Piazza Indipendenza	IV	Calatafimi	Ingegnere Di Lorenzo del Casale Margherita	Ingegnere Cairone Roberto			Studio di Fattibilità	09.12.2015		
F-2016-0Y-0001-F Intervento di messa in sicurezza dal rischio di caduta di massi dell'area di Capo Gallo sul versante nord nord-ovest, in località Barcarello nella borgata marinara di Sferracavallo	VII	Sferracavallo	Architetto Mereu Francesco				Studio di Fattibilità			



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
F-2016-0Y-0002-F Accordo quadro di cui all'art.59 comma 4° del D.Lgs.n163/2006 e ss.mm.ii. Lavori di manutenzione dei canali di maltempo	Intera città'		Ingegnere Vallone Luciano	Ingegnere Argento Maurizio			Studio di Fattibilità	18.04.2016		
F-2016-0Y-0004-F Illuminazione pubblica sostenibile: intervento per la riduzione dei consumi energetici degli impianti nella borgata di Sferracavallo - Marinella	VII	Sferracavallo	Ingegnere Cairone Roberto				Studio di Fattibilità			
F-2016-0Y-0005-F Illuminazione pubblica sostenibile: intervento per la riduzione dei consumi energetici degli impianti nella borgata di San Filippo Neri - Z.E.N.	VII	S. Filippo Neri	Ingegnere Cairone Roberto				Studio di Fattibilità			
F-2016-0Y-0006-F Lavori di somma urgenza per la rimozione di alcuni massi pericolanti in prossimità del complesso edilizio denominato "Le Rocce" di via Marcantonio Colonna Addaura Palermo	VII	Vergine Maria	Ingegnere Verga Massimo	Ingegnere Verga Massimo			Studio di Fattibilità	07.09.2016		
F-2016-0Y-0007-F Lavori di completamento delle fognature di Via Due Vanelle e di Via Palmerino, a monte del Canale Boccadifalco	IV	Calatafimi	Ingegnere Vicari Giuseppe	Ingegnere Asaro Nicolò			Studio di Fattibilità	12.09.2016		
F-2016-35-0083-F Lavori di manutenzione straordinaria delle caditoie e dei manufatti di deflusso delle acque meteoriche	Intera città'		Ingegnere Vallone Luciano				Studio di Fattibilità			
F-2016-35-0143-F Intervento di conversione dell'impianto di depurazione di Fondo Verde	VII	S. Giovanni Apostolo	Ingegnere Letizia Giuseppe				Studio di Fattibilità			
G-2008-01-0139-F Lavori di manutenzione straordinaria del Ponte di Mare sul Fiume Oreto	III	Villagrazia	Dirigente Ufficio Infrastrutture		Opera inserita in aggregato nel Programma Triennale 2007/2009		Studio di Fattibilità			
G-2012-0Y-0001-F Realizzazione di una scala di sicurezza in carpenteria metallica per l'I.C.S. Sferracavallo Tenente Onorato	VII	Sferracavallo	Ingegnere Aruta Antonio				Studio di Fattibilità			
G-2012-0Y-0004-F Lavori di ristrutturazione impianto sportivo Velodromo "Paolo Borsellino"	VII	S. Giovanni Apostolo	Ingegnere Musso Antonio	Ingegnere Franchina Giuseppe			Studio di Fattibilità	11.04.2013		
G-2012-12-0035-F Lavori di ristrutturazione impianto sportivo "Baseball"	VII	S. Lorenzo	Architetto Bellante Salvatore	Ingegnere Riccobono Giovanni			Studio di Fattibilità	12.04.2013		
G-2012-12-0038-F Lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale	VI	Libertà	Geometra Balistreri Carlo	Ingegnere Franchina Giuseppe			Studio di Fattibilità	22.04.2013		
G-2013-08-0168-F Intervento di manutenzione straordinaria nell'immobile confiscato - villetta sita in Palermo, Via Brasca 6/B	II	Ciaculli	Ingegnere Milano Michele	Ingegnere Milano Michele			Studio di Fattibilità	31.07.2013		
G-2013-0Y-0005-F Lavori di manutenzione, conduzione e gestione delle strutture edili, degli impianti tecnologici con annessa gestione energetica nonché delle attività di pulizia, igiene ambientale, facchinaggio e traslochi negli uffici giudiziari	I	Tribunali	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Perito Tecnico Industriale Di Giovanni Bartolomeo			Studio di Fattibilità	11.01.2013		



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

<b>INTERVENTO</b> (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	<b>Circ.</b>	<b>Quartiere</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Progettista</b>	<b>Dati metrici</b>	<b>Importo Complessivo €</b>	<b>Livello progettaz.</b>	<b>Conferim. incarico</b>	<b>Scadenza incarico</b>	<b>Criticità</b>
G-2013-12-0032-F Manutenzione straordinaria dello stadio delle Palme	VI	S. Lorenzo	Architetto Bellante Salvatore	Ingegnere Riccobono Giovanni			Studio di Fattibilità	22.04.2013		
G-2013-12-0037-F Lavori di manutenzione straordinaria urgente degli impianti tecnologici della piscina comunale	VI	S. Lorenzo	Ingegnere Tinè Antonio				Studio di Fattibilità			
G-2014-0Y-0003-F Lavori urgenti per l'eliminazione delle condizioni di pericolo in Corso Calatafimi n.1092	IV	Calatafimi	Ingegnere Musso Antonio	Ingegnere Musso Antonio			Studio di Fattibilità	07.07.2014		
G-2014-0Y-0004-F Lavori impianto centralizzato di climatizzazione in Via Astorino	VI	S. Lorenzo	Ingegnere Tinè Antonio		Non si tratta di un lavoro perché si è proceduto mediante la fornitura di un nuovo compressore della macchina di condizionamento centralizzato e quindi si tratta di una fornitura. L'affidamento è avvenuto ai sensi del regolamento comunale per le forniture di beni e servizi.		Studio di Fattibilità			
G-2014-0Y-0005-F Servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati presso gli edifici adibiti a sede di istituzioni scolastiche di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo	Intera città'		Perito edile Maniscalco Salvatore				Studio di Fattibilità			
G-2014-10-0038-F Manutenzione straordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica	Intera città'		Ingegnere Argento Maurizio	Geometra Balistreri Carlo			Studio di Fattibilità	11.09.2014		
I-2011-08-0155-F Recupero ed adeguamento di un immobile confiscato sito in Fondo Micciulla, per la realizzazione di una base scout internazionale Agesci.	IV	Altarello	Architetto Orobello Daniele				Studio di Fattibilità			
I-2014-08-0250-F Realizzazione di due sportelli di solidarietà alle vittime di racket e usura	Intera città'		Architetto Orobello Daniele				Studio di Fattibilità			
I-2016-0Y-0001-F Patto per il Sud della Città di Palermo - Intervento denominato wireless man. completamento e messa in funzione dell'anello telematico (fibra ottica) del Comune di Palermo per la trasmissione banca dati in banda larga e wi-fi pubblico	Intera città'		Ingegnere Bellanca Antonio				Studio di Fattibilità			
M-2005-01-0053-F Studio di fattibilità di collegamento polo sanitario Oreto - Policlinico - Basile.	IV	Montegrappa	Ingegnere Ciralli Marco	Architetto Raimondi Fiorella		19'052'920.00	Studio di Fattibilità	22.07.2004		Studio di Fattibilità consegnato. In fase di stipula del contratto dei progettisti, per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.
M-2010-90-0023-F Parcheggio di via U. Giordano	VIII	Libertà	Ingegnere Giacoppo Giuseppe				Studio di Fattibilità			
M-2012-0Y-0001-F Parcheggio di interscambio svincolo Calatafimi	IV	Calatafimi	Ingegnere Ciralli Marco				Studio di Fattibilità			



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

<b>INTERVENTO</b> (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	<b>Circ.</b>	<b>Quartiere</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Progettista</b>	<b>Dati metrici</b>	<b>Importo Complessivo €</b>	<b>Livello progettaz.</b>	<b>Conferim. incarico</b>	<b>Scadenza incarico</b>	<b>Criticità</b>
P-2014-0Y-0001-F PO FESR Sicilia 2007/2013 - Linea d'intervento 2.3.1.8. Realizzazione o adeguamento di aree di Protezione Civile in Provincia di Palermo.	Intera città'			Architetto Cali Aldo			Studio di Fattibilità	23.06.2014		
R-2010-01-0037-F Allargamento della Via Perpignano dal Viale Regione Siciliana a Via Savonarola	V	Altarello	Ingegnere Cairone Roberto	Ingegnere Verga Massimo			Studio di Fattibilità	23.02.2010		
R-2010-01-0118-F Realizzazione del completamento della via Friscalettari	VII	Tommaso Natale	Ingegnere Cairone Roberto	Geometra D'Agostino Luigi			Studio di Fattibilità	23.02.2010		
R-2011-0Y-0001-F Lavori di completamento della Via Garcia Lorca con sbocco sulla Via Fattori prevista nelle prescrizioni esecutive delle zone produttive "Viale Resurrezione"	VI	S. Lorenzo	Ingegnere Cairone Roberto				Studio di Fattibilità			
R-2011-0Y-0002-F Completamento della Via Giuseppe Baviera da Via Perpignano a Via Evangelista Di Blasi	V	Zisa	Ingegnere Verga Massimo		In fase di nomina del gruppo di progettazione		Studio di Fattibilità			
R-2011-11-0103-F Realizzazione di n. 20 centri di raccolta differenziata nell'ambito del territorio comunale	Intera città'		Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana				Studio di Fattibilità			
R-2011-11-0106-F Recupero della fascia costiera Bandita relativo al P.T.T.A. 1994/96 Progetto n. 82 - tratto compreso tra la foce del fiume Oreto e la via Carmelo Allegra	II	Oreto (Corso dei Mille - S. Erasmo)	Architetto Sarta Giovanni	Architetto Amara Ornella			Studio di Fattibilità	05.01.2012		
R-2013-01-0159-F PII Ambito san Filippo Neri, interventi SN1A e SP1 - Realizzazione di un tratto stradale e di un parcheggio pubblico in via Mazzola	VII	S. Filippo Neri	Ingegnere Lauriano Vincenzo	Geometra Montaperto Salvatore			Studio di Fattibilità	26.03.2013		
R-2013-0Y-0001-F Progetto di ristrutturazione edilizia e di adeguamento alle prescrizioni igienico sanitarie del mercato ittico di Palermo	I	Castellammare	Architetto Savarino Francesco	Architetto Savarino Francesco			Studio di Fattibilità	05.02.2013		
R-2014-0Y-0001-F Interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 per la messa in sicurezza delle pensiline dell'intradosso della copertura della sala vendita e della guardiania del Mercato Ittico di Palermo	I	Castellammare	Architetto Savarino Francesco	Architetto Savarino Francesco			Studio di Fattibilità	26.08.2014		
S-2009-0Y-0002-F Contratto aperto per il servizio triennale di conduzione, gestione, manutenzione di lavori di pronto intervento e somma urgenza degli impianti elevatori nei plessi scolastici delle scuole di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo (2010/2011/2012)	Intera città'		Perito edile Maniscalco Salvatore				Studio di Fattibilità			
S-2010-08-0062-F Lavori di ristrutturazione interna per l'adeguamento alla normativa vigente dell'asilo nido "La Mimosa"	VII	Pallavicino	Ingegnere Russo Gaetano	Architetto Marcenò Giovanna		627'000.00	Studio di Fattibilità	23.07.2013		
S-2010-08-0063-F Lavori di ristrutturazione interna per l'adeguamento alla normativa vigente dell'asilo nido "Drago"	IV	Calatafimi	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta	Architetto Marcenò Giovanna		627'000.00	Studio di Fattibilità	23.07.2013		



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

<b>INTERVENTO</b> (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	<b>Circ.</b>	<b>Quartiere</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Progettista</b>	<b>Dati metrici</b>	<b>Importo Complessivo €</b>	<b>Livello progettaz.</b>	<b>Conferim. incarico</b>	<b>Scadenza incarico</b>	<b>Criticità</b>
S-2010-08-0100-F Lavori di manutenzione straordinaria per l'incremento della sicurezza del plesso di via Limone dell'I.C. Ernesto Basile	IV	S. Rosalia	Architetto Sortino Aldo	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta			Studio di Fattibilità	12.07.2010		
S-2010-08-0115-F Scuola materna comunale plesso S.Rosalia, via Giusto Ferrarra, 1	IV	S. Rosalia	Ingegnere Russo Gaetano	Architetto Scarpinato Marco			Studio di Fattibilità	12.05.2010		
S-2011-08-0105-F Lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto comprensivo "G. Falcone - ZEN 2", innalzamento della ringhiera di recinzione.	VII	S. Filippo Neri	Ingegnere Russo Gaetano	Architetto Scarpinato Marco			Studio di Fattibilità	09.03.2011		
S-2011-08-0149-F Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità del plesso S.M.S. Cesareo. Progetto stralcio (Lavori di messa in sicurezza impianti) via Paratore, 36	III	Oreto (Corso dei Mille - S. Erasmo)	Ingegnere Russo Gaetano	Ingegnere Azzarello Paolo			Studio di Fattibilità	30.12.1998		
S-2011-08-0154-F Ristrutturazione del plesso scolastico Nuovo Cavallari ubicato in Palermo, via Giafar n. 17 - Completamento dei lavori della 1° fase del progetto originario	II	Brancaccio	Ingegnere Asaro Nicolò				Studio di Fattibilità			
S-2011-08-0156-F Progetto stralcio dell'intervento finalizzato alla messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali (ai sensi dell'art. 7 della Legge 23/96) per D.D. Ferrara-Valverde, Via Valverde	I	Castellammare	Architetto Mancuso Valentina	Architetto Manca Michele			Studio di Fattibilità	04.02.2011		
S-2011-0Y-0003-F Progetto stralcio dell'intervento finalizzato alla messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali (ai sensi dell'art. 7 della Legge 23/96) per l'edificio scolastico I.C. Nuccio-Verga, Piazza Origlione	I	Palazzo Reale	Architetto Scarpinato Marco	Architetto Manca Michele			Studio di Fattibilità	04.02.2011		
S-2011-0Y-0004-F Progetto stralcio dell'intervento finalizzato alla messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali (ai sensi dell'art. 7 della Legge 23/96) per I.C. Turrisi-Colonna, Piazza Cancelliere	I	Monte di Pietà	Architetto Mancuso Valentina	Architetto Manca Michele			Studio di Fattibilità	04.02.2011		
S-2012-08-0137-F MESSA IN SICUREZZA ED OSSERVANZA DELLA OPCM 3274/2003 DELLA SCUOLA J. MARITAIN' PRU AMBITO BORGO NUOVO INT. N. 2	V	Borgo Nuovo	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta	Architetto Sortino Aldo		1'249'689.81	Studio di Fattibilità	22.10.2012		
S-2012-08-0171-F Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità della Scuola Elementare Bonanno di Via Pitre n. 36	IV	Noce	Ingegnere Russo Gaetano				Studio di Fattibilità			
S-2012-08-0200-F Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa vigente dell'asilo nido "Tom & Jerry" via Leonardo da Vinci	V	Uditore Passo di Rigano	Ingegnere Rinaldi Rosario	Architetto Musumeci Roberto			Studio di Fattibilità	31.12.2012		
S-2012-08-0202-F Messa in sicurezza ed osservanza della OPCM 3274/2003 del plesso scolastico Sciascia sito in via De Gobbis; P.I.I. San Filippo Neri (ZEN).	VII	S. Filippo Neri	Ingegnere Russo Gaetano	Architetto Mancuso Valentina			Studio di Fattibilità	22.10.2012		



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

<b>INTERVENTO</b> (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	<b>Circ.</b>	<b>Quartiere</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Progettista</b>	<b>Dati metrici</b>	<b>Importo Complessivo €</b>	<b>Livello progettaz.</b>	<b>Conferim. incarico</b>	<b>Scadenza incarico</b>	<b>Criticità</b>
S-2012-08-0204-F Progetto stralcio dell'intervento di messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali in coerenza alla scheda A redatta ai sensi dell'art.7 L. 23/93 - Palermo Via Briuccia 89 - D.D. De Gasperi/Collodi	VI	S. Lorenzo	Architetto Romeo Roberta	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta			Studio di Fattibilità	19.10.2012		
S-2012-08-0205-F Progetto stralcio dell'intervento di messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali in coerenza alla scheda A redatta ai sensi dell'art.7 L. 23/93 - Palermo Largo Gibilmanna - D.D. Raciti/Maritain	V	Borgo Nuovo	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta	Architetto Scarpinato Marco		139'835.01	Studio di Fattibilità	19.10.2012		
S-2012-08-0207-F Progetto stralcio dell'intervento di messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali in coerenza alla scheda A redatta ai sensi dell'art.7 L. 23/93 - Palermo Piazza Carpino - I.C. V.E. III/Paulsen	IV	Calatafimi	Ingegnere Russo Gaetano	Architetto Mancuso Valentina			Studio di Fattibilità	22.10.2012		
S-2012-08-0213-F 'MESSA IN SICUREZZA ED OSSERVANZA DELLA OPCM 3274/2003 DEL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA SITO IN VIA ADAMO SMITH' PII SAN FILIPPO NERI (ZEN)	VII	S. Filippo Neri	Architetto Romeo Roberta	Architetto Sortino Aldo		2'523'466.24	Studio di Fattibilità	22.10.2012		
S-2012-08-0216-F Progetto stralcio dell'intervento di messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali in coerenza alla scheda A redatta ai sensi dell'art.7 L. 23/93 - Palermo Via Imera 145/147 - I.C. Colozza Bonfiglio	I	Tribunali	Architetto Romeo Roberta	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta			Studio di Fattibilità	25.09.2012		
S-2012-0Y-0011-F Interventi di manutenzione edile ed impiantistica in tutti gli edifici scolastici di proprietà e/o pertinenza della Città di Palermo	Intera citta'		Perito edile Maniscalco Salvatore				Studio di Fattibilità			
S-2013-08-0116-F Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della scuola Mantegna, sita in via Bologni 4 a Palermo	IV	Boccadifalco	Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2013-0Y-0001-F Intervento di messa in sicurezza della Scuola dell'Infanzia Paritaria Santa Chiara sita in Palermo, via al Casale Settimo 2	III	Bonagia	Ingegnere Caliri Giuseppe				Studio di Fattibilità			
S-2013-0Y-0002-F Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della Scuola Elementare e Materna Sciascia sita in Via Adamo Smith 19/21-Palermo	VII	Partanna Mondello	Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2013-0Y-0003-F Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della Scuola Elementare Turrisi Colonna in Piazza Gran Cancelliere a Palermo	I	Palazzo Reale	Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2013-0Y-0004-F Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti elevatori nelle scuole Alberico Gentili (ex Rapisardi) in via Almeyda, Falcone in via M.Pensabène (due imp.), Archimede in piazza Castelnuovo, De Gasperi in piazza De Gasperi, Scelsa in via Villagrazia	Intera citta'		Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	07.05.2013		



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
S-2013-0Y-0005-F Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della Scuola Gregorio Russo, sita in piazza Santa Cristina a Palermo	V	Borgo Nuovo	Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2013-0Y-0006-F Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della Scuola Mantegna, plesso Borsellino, sita in piazza Micca 28 a Palermo	IV	Boccadifalco	Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2013-0Y-0007-F Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della Scuola elementare Cruillas, plesso Vitali, sita in Via Inserra, 1, Palermo	V	Cruillas	Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2013-0Y-0008-F Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della Scuola Antonio Ugo, sita in via Arculeo 39 a Palermo	V	Zisa	Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2013-0Y-0009-F Lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria e dell'infanzia E. Basile della Direzione Didattica Borgo Nuovo 1 - Piazza San Paolo 4, Palermo	V	Borgo Nuovo	Architetto Paci Fabio	Architetto Ranzino Giuseppina			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2013-0Y-0011-F Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della scuola elementare e media La Masa, sita in via La Masa 17, Palermo	VIII	Libertà	Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	08.05.2013		
S-2013-0Y-0012-F Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della scuola Gabelli, plesso Pascoli, sita in via Piazza Zisa 21 a Palermo	V	Zisa	Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2013-0Y-0013-F Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento antincendio della scuola primaria e dell'infanzia G. Bonanno, via Pitre 183, Palermo	IV	Altarello	Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Failla Salvatore			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2013-0Y-0015-F Lavori di manutenzione nella copertura dell'I.C. Basile plesso Tommaso Natale di via Limone	VII	Tommaso Natale	Architetto Paci Fabio	Architetto Ranzino Giuseppina			Studio di Fattibilità	08.05.2013		
S-2013-0Y-0016-F Lavori di manutenzione nelle scale di accesso alle coperture delle scuole materne, elementari e medie di pertinenza del Comune di Palermo	Intera città'		Architetto Paci Fabio	Architetto Ranzino Giuseppina			Studio di Fattibilità	08.05.2013		
S-2013-0Y-0019-F Lavori di manutenzione nelle scale di accesso alle coperture degli asili nido di pertinenza del Comune di Palermo	Intera città'		Architetto Musumeci Roberto	Architetto Ranzino Giuseppina			Studio di Fattibilità	07.05.2013		
S-2014-08-0120-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico D.D. San Lorenzo - Plesso Bentivegna - Via San Lorenzo n. 85	VI	S. Lorenzo	Architetto Romeo Roberta			2'121'827.45	Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0123-F Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico Capuana D.D. Capuana	V	Zisa	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta			4'114'246.20	Studio di Fattibilità			



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

<b>INTERVENTO</b> (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	<b>Circ.</b>	<b>Quartiere</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Progettista</b>	<b>Dati metrici</b>	<b>Importo Complessivo €</b>	<b>Livello progettaz.</b>	<b>Conferim. incarico</b>	<b>Scadenza incarico</b>	<b>Criticità</b>
S-2014-08-0127-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico Leonardo da Vinci D.D. Leonardo da Vinci	V	Zisa	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta				Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0130-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico Rapisardi I.C. Rapisardi Garibaldi	VII	Libertà	Architetto Romeo Roberta				Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0132-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico I. C. Arenella - Plesso Di Bartolo - Lungomare Cristoforo Colombo n. 240	VII	Arenella	Architetto Romeo Roberta				Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0133-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico I.C. Sferracavallo - Plesso Tenente Onorato - Via Tacito n. 34	VII	Sferracavallo	Architetto Romeo Roberta			2'750'727.86	Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0136-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico I.C. Cruillas - Plesso Vitali - Via Inserra n. 1	VI	Cruillas	Ingegnere Caliri Giuseppe				Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0138-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico Trinacria D.D. Garzilli	VI	Libertà	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta				Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0158-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico I.C. Marconi - Plesso Lambruschini - Via Don Minzoni n. 1	VIII	Montepellegrino	Architetto Romeo Roberta			2'855'148.00	Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0161-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico D.D. Giotto - Plesso Palagonia - Via Principe di Palagonia n. 46	VIII	Palagonia	Architetto Romeo Roberta			1'791'731.00	Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0162-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico Serpotta I.C. Federico II - La Masa	VIII	Libertà	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta				Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0178-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico Nazario Sauro D.D. Nazario Sauro	II	Settecannoli	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta				Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0181-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico Ingrassia I.C. Maneri	II	Settecannoli	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta				Studio di Fattibilità			
S-2014-08-0189-F Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico La Masa I.C. Federico II La Masa	I	Tribunali	Ingegnere Russo Gaetano				Studio di Fattibilità			





Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

<b>INTERVENTO</b> (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	<b>Circ.</b>	<b>Quartiere</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Progettista</b>	<b>Dati metrici</b>	<b>Importo Complessivo €</b>	<b>Livello progettaz.</b>	<b>Conferim. incarico</b>	<b>Scadenza incarico</b>	<b>Criticità</b>
S-2014-08-0226-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico Giovanni XXIII I.C. Piazza	VIII	Libertà	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta				Studio di Fattibilità			
S-2014-0Y-0001-F Progetto di adeguamento delle strutture del plesso scolastico "Carollo"	III	Boccadifalco	Ingegnere Russo Gaetano	Ingegnere Letizia Giuseppe			Studio di Fattibilità	14.02.2014		
S-2014-0Y-0004-F Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 per la messa in sicurezza dell'istituto Comprensivo "Maredolce" plesso Oberdan di Via Spica 5 Palermo	III	Oreto (Perez - Guadagna)	Architetto Romeo Roberta	Architetto Romeo Roberta			Studio di Fattibilità	12.08.2014		
S-2014-0Y-0005-F Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 la messa in sicurezza della copertura della scuola comunale 'Ingrassia' (D.D. Maneri-Ingrassia), DI Via Vincenzo Statella,21 -Palermo	II	Oreto (Corso dei Mille - S. Erasmus)	Architetto Romeo Roberta	Architetto Romeo Roberta			Studio di Fattibilità	12.08.2014		
S-2014-0Y-0006-F Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art 176 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la messa in sicurezza dell'Istituto Comprensivo 'Mantegna Bonanno' plesso Borsellino di Piazza Pietro Micca 29 Palermo	IV	Boccadifalco	Architetto Romeo Roberta	Architetto Romeo Roberta			Studio di Fattibilità	12.08.2014		
S-2014-0Y-0008-F Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art 176 D.P.R. 5 ottobre 2010 N. 207 per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico Smith (I.C. Sciascia), di Via Smith N. 19 - Palermo	VII	S. Giovanni Apostolo	Architetto Paci Fabio	Architetto Paci Fabio			Studio di Fattibilità	12.08.2014		
S-2014-0Y-0009-F Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la messa in sicurezza della copertura della scuola comunale B. D'Acquisto (I.C. R. Atria), di Largo Cavalieri di Malta 9 - Palermo	I	Castellammare	Architetto Romeo Roberta	Architetto Romeo Roberta			Studio di Fattibilità	12.08.2014		
S-2015-0Y-0001-F Lavori di manutenzione straordinaria per la razionalizzazione dei consumi energetici delle scuole comunali della Città di Palermo	Intera città'		Architetto Romeo Roberta				Studio di Fattibilità			
S-2015-0Y-0002-F Lavori di antintrusione e videosorveglianza dei plessi scolastici di proprietà comunale - Fase II	Intera città'		Ingegnere Botindari Renzo	Ingegnere Triolo Leonardo			Studio di Fattibilità	28.12.2015		
S-2016-08-0034-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico Sciascia, Via Adamo Smith - materna	VII	S. Filippo Neri	Architetto Romeo Roberta	Ingegnere Russo Gaetano			Studio di Fattibilità	25.08.2016		
S-2016-08-0184-F Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico Randazzo allo Sperone	II	Sperone	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta	Ingegnere Musso Antonio			Studio di Fattibilità	27.05.2014		
S-2016-0Y-0001-F Progetto per la manutenzione quinquennale dei lavori per la dotazione d'impianti antintrusione e videosorveglianza nei plessi scolastici a rischio di atti di vandalizzazione della Città di Palermo - Fase I	Intera città'		Ingegnere Botindari Renzo	Ingegnere Triolo Leonardo			Studio di Fattibilità	15.01.2016		



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**
**STAFF DEL CAPO AREA**
**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**
**TAV. 1**

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
S-2016-0Y-0003-F Servizio di manutenzione triennale 2015/2017 degli impianti elevatori installati nei plessi scolastici delle scuole di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo	Intera città'		Perito edile Maniscalco Salvatore				Studio di Fattibilità			
S-2016-0Y-0004-F Riqualificazione energetica, edilizia ed impiantistica nell'asilo nido Domino	VII	Resuttana	Architetto Romeo Roberta				Studio di Fattibilità			
U-2011-11-0259-F Recupero e rifunionalizzazione dell'ex stazione Lollo - Museo delle Locomotive	VIII	Noce	Architetto Sarta Giovanni				Studio di Fattibilità			
U-2013-04-0005-F Lavori di manutenzione straordinaria per la rifunionalizzazione dei fondali del porto della Bandita di Palermo.	II	Brancaccio	Ingegnere Di Maria Emilio	Ingegnere Letizia Giuseppe		336'272.12	Studio di Fattibilità	16.09.2015		
U-2015-0Y-0001-F Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile	Intera città'		Ingegnere Granata Fabio				Studio di Fattibilità			
U-2016-01-0196-F Rifacimento passeggiata lignea di Barcarello	VII	Arenella	Architetto Sarta Giovanni	Architetto Ferrante Gaetano			Studio di Fattibilità	05.04.2016		
U-2016-11-0323-F Parco litoraneo Costa Sud	II	Sperone	Architetto Sarta Giovanni	Architetto Vitale Achille			Studio di Fattibilità	12.05.2016		
V-2014-01-0094-F Lavori di allargamento e riattamento della Via Evangelista Di Blasi dalla Piazza Posta alla confluenza con la Via Leonardo Ruggeri fino alla Borgata denominata Passo Di Rigano.	V	Uditore Passo di Rigano	Ingegnere Di Maria Emilio	Ingegnere Rinaldi Rosario		1'600'000.00	Studio di Fattibilità	10.03.2014		
V-2016-0Y-0001-F Intervento di recupero del muretto di Piazza Indipendenza	IV	Calatafimi	Architetto Cittati Fabio	Architetto Cittati Fabio			Studio di Fattibilità	31.03.2016		
A-2013-11-0026-P P.T.T.A. 94/96 progetto 91: recupero ambientale cave abbandonate- cava Cruillas	VI	Cruillas	Architetto Tarallo Loredana				Progetto preliminare			
C-2005-01-0029-P Sistemazione delle pavimentazioni e delle reti tecnologiche di sottosuolo di Piazza Bologni	I	Palazzo Reale	Ingegnere Orlando Bruno		Pavimentazioni	750'000.00	Progetto preliminare			Intervento stralciato poichè inserito nell'intervento denominato "Misura POR 5.02. Valorizzazione degli assi monumentali del Centro Storico della città di Palermo. Riqualificazione urbana di Piazza Marina, Piazza Bologni e Piazza della Vittoria" - Cod. C-2005-0Y-00171-D
C-2005-01-0101-P Intervento di manutenzione straordinaria sulle pavimentazioni e sulle reti tecnologiche di sottosuolo in via Alloro e strade afferenti	I	Tribunali	Ingegnere Orlando Bruno			1'600'000.00	Progetto preliminare			
C-2005-0Y-0169-P Progetto dei lavori di ristrutturazione organica e di manutenzione straordinaria corpi B e D del complesso Santa Chiara	I	Palazzo Reale	Ingegnere Guarcello Pietro				Progetto preliminare			
C-2005-0Y-0175-P Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del mercato storico di Ballarò e delle zone limitrofe	I	Palazzo Reale	Architetto Di Bartolomeo Nicola				Progetto preliminare			



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
C-2005-0Y-0176-P Lavori di pronto intervento per l'esecuzione di ordinanze sindacali di necessità ed urgenza adottate ai sensi dell'art.38 della legge 142/1990 e dell'art.54 del T.U. 18/08/2000 n.267 in immobili pericolanti sia pubblici che privati nei mandamenti Palazzo	I	Palazzo Reale	Architetto Di Bartolomeo Nicola		Mandamenti: Palazzo reale e Monte di Pietà		Progetto preliminare			
C-2005-0Y-0177-P Lavori di manutenzione straordinaria negli spazi aperti non costruiti nel Centro Storico	I		Architetto Di Bartolomeo Nicola				Progetto preliminare			
C-2005-11-0053-P Completamento dei lavori di restauro della Chiesa e Monastero di Montevergini	I	Monte di Pietà	Dirigente Città Storica			2'324'056.04	Progetto preliminare			
C-2005-11-0054-P Lavori di Restauro del complesso monumentale di San Basilio	I	Castellammare	Architetto Termini Roberto	Architetto Bellanca Rosa	lavori di restauro (completamento intervento di messa in sicurezza)	1'549'370.70	Progetto preliminare	03.11.2004		
C-2005-11-0171-P Lavori di restauro del Baglio Scorzadenaro	IV	Villagrazia	Architetto Bellanca Rosa	Architetto Di Rosa Michele	mc. 3.000	3'000'000.00	Progetto preliminare	31.07.2008		
C-2005-11-0200-P Lavori di risistemazione dell'area compresa tra piazza Kalsa e la via Alloro	I	Tribunali	Architetto Bellanca Rosa	Architetto Basile Antonio	Rifacimento pavimentazioni e realizzazione di superficie verde	2'240'000.00	Progetto preliminare	27.03.2006		
C-2006-0Y-0205-P Lavori di sistemazione a parcheggio alberato dell'area antistante Palazzo Magnisi	I	Castellammare	Architetto Bellanca Rosa	Architetto Bellanca Rosa	Parcheggio auto	98'750.00	Progetto preliminare	21.12.2006		
C-2006-11-0141-P Lavori di restauro dell'androne di accesso della cappella Anzalone e dell'altare del Gagini del complesso di S.Maria allo Spasimo	I	Castellammare	Architetto Porretto Paolo	Architetto Crivello Giovanni			Progetto preliminare	21.02.2007		
C-2009-11-0137-P Restauro e manutenzione straordinaria dell'antico Monastero delle suore carmelitane scalze, detto delle Artigianelle, sito in Piazza Kalsa	I	Castellammare	Architetto Di Stefano Calogero				Progetto preliminare			
C-2009-11-0170-P-S1 Restauro del complesso monumentale dello Spasimo - 1 stralcio (ambiti non compresi nell'intervento ex sisma)	I	Castellammare	Architetto Bellanca Rosa	Ingegnere Martelli Tonino	Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009	4'342'000.00	Progetto preliminare	29.05.2009		
C-2009-11-0231-P-S1 Restauro del collegio della Sapienza a piazza Magione - 1 stralcio (ambiti non compresi nell'intervento ex sisma)	I	Castellammare	Architetto Di Rosa Michele	Architetto Di Trapani Simone	Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009	2'500'000.00	Progetto preliminare	29.05.2009		
C-2009-11-0243-P Recupero dell'area di piazza Magione e degli spazi urbani afferenti	I	Castellammare	Ingegnere MARTELLI TONINO	Ingegnere Giaconia Nicola	Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009	4'100'000.00	Progetto preliminare	29.05.2009		
C-2009-11-0244-P Recupero della via dello Spasimo e degli spazi urbani afferenti	I	Castellammare	Ingegnere Intravaia Edoardo	Architetto Bellanca Rosa	Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009	1'400'000.00	Progetto preliminare	29.05.2009		



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
C-2009-11-0246-P-S2 Restauro del collegio della Sapienza a piazza Magione - 2 stralcio (completamento ambiti dell'intervento ex sisma)	I	Castellammare	Architetto Di Rosa Michele	Architetto Di Trapani Simone	Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009	800'000.00	Progetto preliminare	29.05.2009		
C-2009-11-0248-P-S2 Restauro del complesso monumentale dello Spasimo - 2 stralcio (completamento ambiti dell'intervento ex sisma)	I	Castellammare	Architetto Bellanca Rosa	Ingegnere Martelli Tonino	Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009	1'265'000.00	Progetto preliminare	29.05.2009		
C-2015-08-0270-P Lavori di riqualifica funzionale della Casa della Compagnia di Gesù detta Collegio Gonzaga	VIII	Libertà	Architetto Termini Roberto				Progetto preliminare			
E-2005-09-0017-P Costruzione Centro di Quartiere a Partanna-Mondello Fondo Catinella	VII	Partanna Mondello	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Ingegnere Bellomo Marisa	mq. 569	909'280.23	Progetto preliminare	30.01.2002		In fase di redazione il progetto definitivo, ritardi causa carico di lavoro e per mancanza di soldi per effettuare le indagini geognostiche. (06/02/12)
E-2005-11-0058-P Sistemazione a verde pubblico in via dei Picciotti	II	Brancaccio	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Mirici Cappa Carmelo			Progetto preliminare	22.12.1997		Concluso il contenzioso con i professionisti incaricati E stata pagata la registrazione della seconda sentenza. L'avvocato di parte ha chiesto il rimborso della doppia registrazione della prima sentenza. (26/01/2012)
E-2005-11-0062-P Verde pubblico in località Borgo Nuovo-Largo Partinico.	V	Borgo Nuovo	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Pirrone Daniela	mq. 3.300	3'200'418.00	Progetto preliminare	17.09.1998		Occorre nominare un Ing. per relazione ex art. 3 N.T.A. (26/08/10).
E-2005-11-0066-P Progetto per la sistemazione di piazza Villagrazia e collegamento pedonale con la via Tomaselli	IV	Mezzomonreale	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Parrino Girolama	mq 600	1'832'080.30	Progetto preliminare	06.12.2005		Nonostante i solleciti il gruppo di progettazione non presenta il progetto.
E-2005-12-0008-P Progetto di sistemazione degli impianti sportivi all'interno del Parco della Favorita e realizzazione di strutture a servizio degli stessi	VIII	Resuttana	Architetto Vadalà Valentina	Architetto Pirrone Daniela	mq. 47.000	6'119'862.00	Progetto preliminare	13.06.2003		Progetto preliminare consegnato e verificato ex art. 46. in attesa di parere della Soprintendenza sulle indagini preliminari. (28/11/2012)
E-2005-12-0009-P Impianto sportivo di base in località Falsomiele	III	Falsomiele	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Maida Paola	mq 3.000 c.ca area	2'000'000.00	Progetto preliminare	30.05.2005		In attesa di Finanziamento. Necessaria reimposizione del vincolo. (17/10/11)
E-2005-12-0010-P Progetto di un impianto sportivo di base in località Calatafimi.	IV	Calatafimi	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Pirrone Daniela	mq 5000 mc 600	763'000.00	Progetto preliminare	01.07.2005		Il progettista ha trasmesso la relazione di indagini. E' necessaria integrazione (23/12/10) Richiesta alla Regione spostamento finanziamento alla tribuna della piscina comunale-luglio 2011. (28/11/2012)
E-2005-35-0033-P Ampliamento del Cimitero di S. Maria dei Rotoli.	VII	Arenella	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Ingegnere Bellomo Marisa	81 loculi 145 cellette cinerarie 320 cellette ossario	1'110'821.53	Progetto preliminare	27.07.2001		Nonostante i numerosi solleciti, in attesa della variante al P.R.G. curata dal Settore Urbanistica. (06/02/12)
E-2006-09-0023-P Lavori di realizzazione di un nuovo canile municipale con annesso cimitero per animali in località Bellolampo	V	Cruillas	Architetto Parrino Girolama				Progetto preliminare			



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

**TAV. 1**

<b>INTERVENTO</b> (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	<b>Circ.</b>	<b>Quartiere</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Progettista</b>	<b>Dati metrici</b>	<b>Importo Complessivo €</b>	<b>Livello progettaz.</b>	<b>Conferim. incarico</b>	<b>Scadenza incarico</b>	<b>Criticità</b>
E-2007-09-0036-P Riqualificazione e riutilizzo a fini sociali del complesso denominato ex Fonderia Basile, al fine di concederla in comodato alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte	II	Stazione	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Collura Rosalia			Progetto preliminare	06.02.2008		Progetto fermo allo studio di fattibilità. Manca il finanziamento. (08/08/2013)
E-2007-0Y-0001-P Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione in via G. Bonsignore	V	Zisa	Ingegnere Cairone Roberto	Ingegnere Triolo Leonardo			Progetto preliminare	13.07.2007		
E-2012-11-0213-P Progetto per la sistemazione di aree pubbliche da attribuire alle pertinenze residenziali nonché per la sistemazione di Piazza San Paolo (PRU - Borgo Nuovo)	V	Borgo Nuovo	Ingegnere Piro Liborio	Architetto Pirrone Daniela	In attesa di sottoscrizione del nuovo accordo di programma con la Regione	565'936.04	Progetto preliminare	05.12.2012		In attesa di sottoscrizione del nuovo accordo di programma con la Regione
E-2012-11-0270-P Lavori di sistemazione e riqualificazione di un'area a verde a Largo Gibilmanna (PRU - Borgo Nuovo)	V	Borgo Nuovo	Ingegnere Piro Liborio	Architetto Pirrone Daniela	In attesa di sottoscrizione del nuovo accordo di programma con la Regione	326'303.33	Progetto preliminare	05.12.2012		
E-2012-11-0271-P Lavori di sistemazione e riqualificazione del Giardino della Memoria			Ingegnere Piro Liborio	Architetto Pirrone Daniela			Progetto preliminare	05.12.2012		
E-2015-11-0182-P Intervento di riqualificazione della Piazza di Mondello	VII	Partanna Mondello	Architetto Sarta Giovanni	Architetto Sinacori Antonella			Progetto preliminare	02.10.2015		
E-2015-35-0149-P Lavori di realizzazione nuovo impianto crematorio nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli	VII	Arenella	Architetto Di Stefano Calogero	Architetto Di Stefano Calogero			Progetto preliminare	30.07.2014		
E-2016-0Y-0001-F Recupero ed adeguamento del Palazzetto dello Sport di Palermo	VII	Partanna Mondello	Architetto La Cerva Francesco	Architetto Maida Paola			Progetto preliminare	09.02.2016		
F-2005-05-0004-P Interventi di protezione dell'area della Colonia Estiva Comunale e del Viale Diana dalla caduta di massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino.	VIII	Montepellegrino	Ingegnere Carcara Filippo				Progetto preliminare			
F-2005-05-0005-P Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e dell'Addaura	VII	Vergine Maria	Ingegnere Riccio Giuseppe	Ingegnere Cimò Marcello			Progetto preliminare	03.11.2004		
F-2005-05-0007-P Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti sovrastanti l'abitato di Boccadifalco	IV	Boccadifalco	Ingegnere Carcara Filippo	Geologo Vinti Giuseppe			Progetto preliminare	31.12.2010		
F-2005-35-0047-P Lavori di ampliamento e razionalizzazione rete fognaria nel Baglio Bagnara	III	Villagrazia	Ingegnere Martinico Antonio				Progetto preliminare			
F-2005-35-0050-P Lavori di ampliamento e razionalizzazione rete fognaria nelle Vie Atanasio e Mango	VI	Resuttana	Ingegnere Romano Sergio	Ingegnere D'Amato Giuseppe		1'418'000.01	Progetto preliminare			
F-2005-35-0060-P Realizzazione della fognatura della Via Quattro Camere			Ingegnere Martinico Antonio				Progetto preliminare			Nessun aggiornamento riscontrato



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
F-2009-35-0107-P Progetto per la realizzazione di un collettore per acque bianche, nella zona nord della città nella località Partanna Mondello (da Via Aiace a Via Galatea e immissione al ferro di cavallo)	VII	Partanna Mondello	Ingegnere Caruso Michele	Ingegnere Cairone Roberto	Occorre reperire il finanziamento per l'importo di € 4.575.000,00		Progetto preliminare	26.10.2009		
F-2012-35-0020-P Eliminazione dello scarico fognario in Via Decollati nel Fiume Oreto mediante convogliamento di liquami nel Collettore Sud-Orientale attraverso il Collettore di Via Stazzone	III	Oreto (Perez - Guadagna)	Ingegnere Vicari Giuseppe	Ingegnere Cairone Roberto			Progetto preliminare	22.08.2012		
G-2012-35-0095-P Manutenzione straordinaria del canale di maltempo Boccadifalco	IV	Boccadifalco	Ingegnere Vallone Luciano				Progetto preliminare			
M-2005-01-0042-P Completamento delle vie Ammiraglio Cagni e g. Spata e sistemazione a parcheggio delle aree limitrofe alla realizzanda scuola	VII	Pallavicino	Ingegnere Ciralli Marco	Ingegnere Patti Mauro		4'677'581.81	Progetto preliminare	27.12.2005		In fase di approvazione in variante urbanistica del progetto definitivo
M-2005-01-0043-P Progetto prolungamento di via del Leone (circonvallazione nord-ovest di Sferracavallo)	VII	Tommaso Natale	Ingegnere Ciralli Marco	Ingegnere La Tona Giovanni		5'612'627.06	Progetto preliminare	27.12.2005		Le indagini geologiche sono state consegnate il 20/12/06. E' in corso di approvazione e validazione il progetto definitivo (13/07/2016).
M-2005-01-0076-P Sette sovrappassi pedonali sulla Circonvallazione (Viale della Regione Siciliana) tratto Via Oreto - Via Belgio	Intera città'		Ingegnere Verga Massimo	Ingegnere Cairone Roberto			Progetto preliminare	18.09.2006		
M-2010-01-0075-P Lavori svincolo di Via Pitré	IV	Altarello	Architetto Augello Alessandro				Progetto preliminare			
R-2007-11-0216-D Realizzazione del parco verde attrezzato di via Di Vittorio - V5 - E1 - PED2 - ( PRU Sperone )	II	Sperone	Architetto Maida Paola	Ingegnere Caruso Michele	44.000 mq	7'301'502.58	Progetto preliminare	08.10.2007		
R-2008-11-0115-P Opere di salvaguardia e consolidamento dell'ex-discardia di Vergine Maria	II	Vergine Maria	Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana	Architetto Pitarresi Roberto			Progetto preliminare	23.12.2008		
R-2008-11-0215-P-S2 Progetto per la sistemazione di vicolo Benfratelli (PED1A - PED 1B - V3 - E3) - 2° Stralcio PED 1B - V3 - E3	II	Sperone	Ingegnere Bellomo Marisa	Architetto La Cerva Francesco	Il Progetto è inserito nell'Accordo Preliminare di Programma sottoscritto tra la Regione Siciliana e il Comune di Palermo in data 05/06/2012 per l'attuazione del PRU Ambiti Borgo Nuovo e Sperone e del PII Ambito San Filippo Neri.		Progetto preliminare	04.12.2012		
R-2013-0Y-0002-P Progetto per la realizzazione di un impianto di segnalazione e protezione attiva antincendio del mercato ortofrutticolo di Palermo	VII	Montepellegrino	Architetto Savarino Francesco	Architetto Savarino Francesco			Progetto preliminare	05.02.2013		
S-2009-08-0096-E Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola media inferiore di n. 9 aule dell'I.C. Mantegna-Borsellino in Piazza Pietro Micca n. 28	IV	Boccadifalco	Ingegnere Russo Gaetano	Architetto Mancuso Valentina			Progetto preliminare	01.06.2010		



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
S-2010-08-0109-P Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità del plesso scolastico Santi Tomaselli	VIII	Libertà	Ingegnere Cairone Roberto	Architetto Pirrone Daniela	mq 1.500	3'800'000.00	Progetto preliminare	20.01.2011		E' in corso di redazione un primo stralcio definitivo (13/10/11)
S-2010-08-0144-P Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità ed osservanza alle disposizioni contenute nell'osservanza dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 dell'I.C. - P. Mattarella - Piazza Maria SS. di Pompei-Palermo	III	Bonagia	Dirigente Ufficio Edilizia Scolastica	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta	Superf. coperta mq 3.200 Aule n. 26	8'100'929.79	Progetto preliminare	13.07.2010		E' stato nominato il gruppo di progettazione che ha presentato il progetto preliminare. occorre nominare il verificatore Manca il finanziamento. (26/01/12)
S-2010-08-0172-P Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità della scuola media Franchetti sita in Palermo in viale Amedeo D'Aosta	II	Brancaccio	Ingegnere Russo Gaetano	Architetto Aiello Santo Giovanni			Progetto preliminare	21.01.2009		
S-2011-08-0143-P Lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria Castrogiovanni	II	Sperone	Dirigente Ufficio Edilizia Scolastica	Architetto Salpietro Luisa		2'650'000.00	Progetto preliminare	19.05.2011		E' stato nominato il gruppo di progettazione che ha presentato il progetto preliminare. occorre nominare il verificatore Manca il finanziamento. (26/01/12)
S-2013-0Y-0010-F Lavori di manutenzione della palestra del plesso scolastico Ferrara in Piazza Magione	I	Castellammare	Architetto Paci Fabio	Architetto Ranzino Giuseppina			Progetto preliminare	08.05.2013		
U-2007-0Y-0001-P Opere di manutenzione delle urbanizzazioni dell'intorno dell'area di intervento della sede della Scuola nazionale del cinema ai cantieri culturali alla Zisa	V	Zisa	Dirigente Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale				Progetto preliminare			
U-2007-90-0039-P Realizzazione di un'autostazione per le linee extraurbane di autobus a Brancaccio - Roccella	II	Brancaccio	Ingegnere Pitrolo Graziella				Progetto preliminare			
V-2005-01-0041-P Lavori di realizzazione della Via Aiace e tratto di nuova Via di P.R.G. compresa tra Via Aiace e Via R. Nicoletti e tratto tra via Aiace e via Polibio comprese le opere di intercettazione e smaltimento acque meteoriche a monte della strada			Ingegnere Lauriano Vincenzo	Architetto Pitarresi Roberto			Progetto preliminare	19.02.2008		
V-2005-11-0165-P Lavori relativi alla riqualificazione della Circonvallazione della Città di Palermo - Sostituzione barriere di sicurezza nel tratto dal ponte di via Giafar alla rotonda di via Belgio	Intera città'		Ingegnere Verga Massimo			2'459'648.00	Progetto preliminare			
V-2011-01-0051-P Lavori di sistemazione della Via UR10 - dal Canale Borsellino alla Via Leonardo da Vinci	V	Uditore Passo di Rigano	Ingegnere Verga Massimo	Ingegnere Cairone Roberto			Progetto preliminare	27.06.2011		
V-2013-35-0127-P Rete fognaria Sferracavallo	VII	Sferracavallo	Ingegnere Cairone Roberto				Progetto preliminare			
C-2012-11-0239-D Teatro Massimo - Completamento dell'impianto antincendio	I	Tribunali	Ingegnere Tinè Antonio	Ingegnere Franchina Giuseppe			Progetto definitivo	29.11.2012		
C-2005-01-0107-D Sistemazione delle pavimentazioni delle reti tecnologiche di sottosuolo in via S. Agostino	I	Monte di Pietà	Ingegnere Orlando Bruno			3'200'000.00	Progetto definitivo			
C-2005-09-0028-D Opere di urbanizzazione in via Mongitore all'Albergheria	I	Palazzo Reale	Architetto Prestigiacomo seppe	Architetto Bellanca Rosa		1'200'000.00	Progetto definitivo	14.03.2007		Redazione del progetto preliminare



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
C-2005-11-0046-D Intervento di manutenzione straordinaria in piazza S. Onofrio	I	Monte di Pietà	Architetto Bellanca Rosa	Architetto Prestigiacomio Giuseppe		1'340'394.76	Progetto definitivo	29.06.2011		
C-2005-11-0057-E-S2 Città Teatro: messa in sicurezza delle facciate - Recupero del Teatro Politeama - stralcio.	VIII	Politeama	Architetto Porretto Paolo	Architetto Crivello Giovanni	Intervento collegato all'intervento denominato "Teatro Politeama Garibaldi: messa in sicurezza e recupero facciate - I STRALCIO" e identificato con cod.alice C-2005-11-00057-E-S1		Progetto definitivo	04.03.2005		
C-2005-11-0090-D Intervento di manutenzione straordinaria di piazza Papireto - Completamento	I	Monte di Pietà	Architetto Giardina Salvatore	Architetto Giardina Salvatore		499'763.43	Progetto definitivo			
C-2006-0Y-0183-D Restauro conservativo della Chiesa di San Gioacchino annessa al Collegio di Maria all'Olivella in piazzetta Angelina Lanza n°9	I	Castellammare	Ingegnere D'Angelo Antonino		NON E' MAI PERVENUTO ALCUN PROGETTO DI RESTAURO DELLA CHIESA (vedi criticità)		Progetto definitivo			Con nota n. 147905 del 19/04/2006 veniva comunicato al Legale rappresentante il nominativo del RUP incaricato e contestualmente si rappresentava la mancanza del progetto di restauro della chiesa. A tutt'oggi non si è avuto riscontro e non è pervenuto alcun progetto.
C-2006-0Y-0201-D Intervento di restauro e riuso della Chiesa di Santa Maria del Soccorso o della Mazza sita in via Maqueda 389/391	I	Castellammare	Architetto Di Trapani Simone	Architetto Corallo Francesco		840'800.00	Progetto definitivo			Il finanziamento regionale dell'opera è avvenuto attraverso un decreto presidenziale con contestuale assegnazione dei fondi alla Soprintendenza che ancora non ha provveduto a notificare ufficialmente.
C-2006-0Y-0202-D Restauro della Chiesa di Sant'Ippolito e di riparazione e adattamento degli annessi locali della canonica (via Porta Carini)	I	Monte di Pietà	Architetto Di Stefano Calogero	Architetto Musarra Gabriella			Progetto definitivo			Ad oggi non si è avuta alcuna comunicazione circa la redazione del progetto definitivo di restauro della chiesa da parte della committenza privata (ente religioso), proposta essa stessa all'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti esterni.
C-2006-11-0142-D recupero del mercato ittico	I	Castellammare	Architetto Di Trapani Simone	Architetto De Caro-Carella Antonio		5'765'000.00	Progetto definitivo			Progetto redatto in difformità alle previsioni di PPE ,in attesa di approvazione variante urbanistica.
C-2006-35-0105-D Restauro conservativo dei cenotafi, dei sarcofagi e del giardino detto cimitero degli Eterodossi o degli Inglesi all'Acquasanta			Architetto Di Trapani Simone	Architetto Guzzo Rosalia		840'000.00	Progetto definitivo	24.04.2007		Progetto definitivo in corso di redazione
C-2008-11-0172-D Reaustro dei padiglioni 1-2 ai cantieri culturali alla Zisa	V	Zisa	Architetto Di Rosa Michele	Ingegnere Intravaia Edoardo	Dati metrici parziali		Progetto definitivo	28.08.2012		
C-2008-90-0078-D Progetto per il rifacimento dell'impianto elettrico di pubblica illuminazione del Giardino Inglese e parterre Garibaldi	VIII	Libertà	Architetto Di Bartolomeo Nicola	Ingegnere Tinè Antonio	Trattasi impianto elettrico di illuminazione ville pubbliche	1'027'000.00	Progetto definitivo	23.04.2008		
C-2009-11-0081-D-S1 Restauro dell'ex convento di S. Caterina in via Garibaldi e recupero degli spazi afferenti - 1 stralcio (ambiti non compresi nell'intervento ex sisma)	I	Castellammare	Ingegnere D'Angelo Antonino	Ingegnere MARTELLI TONINO	Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009		Progetto definitivo	30.09.2010		
C-2009-11-0247-D-S2 Restauro dell'ex convento di S. Caterina in via Garibaldi e recupero degli spazi afferenti - 2 stralcio (completamento ambiti dell'intervento ex sisma)	I	Castellammare	Ingegnere D'Angelo Antonino	Ingegnere Martelli Tonino	Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009		Progetto definitivo	30.09.2010		
C-2014-10-0018-D Interventi di messa in sicurezza dell'edificio di proprietà comunale sito in Palermo, Via Sedie Volanti N. 31-41	I	Palazzo Reale	Architetto Di Bartolomeo Nicola	Architetto Sicurella Antonino			Progetto definitivo	09.05.2014		





Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
D-2005-01-0028-D Realizzazione della nuova Via di P.R.G. tra la Via Sirillo e la Via Fichidindia e completamento della Via Alongi	II	Oreto (Perez - Guadagna)	Ingegnere Di Mauro Concetto	Ingegnere Ciralli Marco			Progetto definitivo	30.12.1998		In via di rivisitazione il computo metrico estimativo (05/02/07)
D-2008-0Y-0001-D Progetto delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione di strutture commerciali in località Roccella da parte della MULTI VESTE ITALY 4 s.r.l.	II	Roccella		Multi Veste Italy 4 s.r.l.			Progetto definitivo			
E-2005-09-0005-D Progetto di ristrutturazione della Lavanderia Comunale in via Conte Federico. Località Brancaccio	II	Brancaccio	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Lopes Giuseppe	mq. 120		Progetto definitivo	09.05.2008		
E-2005-12-0013-P Piscina Comunale scoperta - Progetto per nuova tribuna e servizi annessi	VI	S. Lorenzo	Architetto Maida Paola	Architetto Collura Rosalia	1200 mc 400 mq	6'000'000.00	Progetto definitivo	15.11.2007		In corso la redazione del progetto definitivo . E' necessario avviare le procedure per l'approvazione della variante urbanistica.
E-2015-99-0029-D Accordo quadro - lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunali di pertinenza dell'edilizia pubblica anno 2015	Intera città'		Ingegnere Merlino Pietro Giovanni	Ingegnere Riccobono Giovanni			Progetto definitivo	07.07.2015		
E-2016-12-0029-D Lavori di manutenzione straordinaria palestra di atletica pesante Borgo Nuovo	V	Borgo Nuovo	Architetto Paci Fabio	Ingegnere Riccobono Giovanni			Progetto definitivo	09.06.2016		
F-2005-05-0003-D Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Gallo sovrastanti l'area urbana di Mondello - Completamento	VII	Partanna Mondello	Architetto Mereu Francesco	Ingegnere Alagna Camillo			Progetto definitivo	02.04.2009		
F-2005-35-0004-D Razionalizzazione reti fognarie Tommaso Natale-Sferracavallo (Prog. Generale Preliminare) Stralcio Marinella (Prog. Definitivo)	VII	Tommaso Natale	Ingegnere Cairone Roberto	Società A.M.A.P.		13'034'588.70	Progetto definitivo			Trasmissione Prog. Generale (PRELIMINARE) e Prog. STRALCIO MARINELLA (DEFINITIVO) aggiornati con nota dell'AMAP S.p.A. assunta al prot. 40529 in data 19/01/2007. Il progetto preliminare generale aggiornato e lo stralcio marinella aggiornato devono essere trasmessi al Genio Civile, competente all'approvazione tecnica.
F-2015-05-0017-D Accordo Quadro per la manutenzione degli interventi di salvaguardia di pareti rocciose esistenti nel territorio comunale. Secondo intervento	Intera città'		Ingegnere Riccio Giuseppe	Ingegnere Carcara Filippo			Progetto definitivo	18.07.2016		
G-2007-01-0096-P Interventi di manutenzione straordinaria stradale dei ponti sul fiume Oreto - Ponte Oreto	II	Oreto (Perez - Guadagna)	Ingegnere Verga Massimo	Architetto Guzzo Rosalia	In corso l'affidamento delle prove sui materiali, al fine di redigere il progetto esecutivo	4'200'000.00	Progetto definitivo	12.05.2008	10.07.2011	
G-2007-08-0141-D Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria del complesso edilizio Ex O.N.P.I. di Piazza della Serenità a Partanna Mondello	VIII	Partanna Mondello	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco				Progetto definitivo			Il lavoro è da effettuare mediante Project Financing. Il bando potrà essere predisposto solo quando l'A.C. esplicherà i suoi progetti sull'intera area.
G-2008-10-0025-D Lavori occorrenti per la manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti di elevazione negli alloggi di dipendenza e/o pertinenza comunali - Esercizio 2007	Intera città'		Architetto Bellante Salvatore				Progetto definitivo			
G-2011-12-0038-D Lavori di manutenzione straordinaria nella Piscina Olimpica	VI	Resuttana	Ingegnere Di Maria Emilio				Progetto definitivo			



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
<p>G-2012-16-0012-F Interventi di manutenzione straordinaria per la razionalizzazione dei consumi energetici degli impianti semaforici della Città di Palermo</p>	Intera citta'		Architetto Capizzi Salvatore		<p>Il progetto dopo la rimodulazione dei fondi Fas è stato inserito negli elenchi degli interventi fuori lista da realizzare con i ribassi d'asta e eventuali economie dei fondi Fas.</p> <p>Il progetto trasmesso da Amg nella forma definitiva evidenza nel quadro economico spese tecniche per prog. e direzione lavori calcolata applicando la tariffa professionale degli Architetti e Ingegneri.</p> <p>Così come rappresentato dal sottoscritto nella e-mail del 21/05/2013 al Capo Area Gestione del Territorio.</p> <p>Lo scrivente nel rappresentare tutto quanto sopra ha indicato che restava in attesa di superiori determinazioni circa la definizione degli atti progettuali e sulle maggiori richieste avanzate da Amg</p>		Progetto definitivo			
<p>G-2013-12-0030-D Progetto di restauro e messa a norma della struttura equestre della Favorita di Palermo</p>	VI	Montepellegrino	Architetto Mereu Francesco	Architetto Amara Ornella			Progetto definitivo	25.09.2013		
<p>G-2015-01-0140-D Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del ponte Corleone sul Fiume Oreto</p>	III	Bonagia	Ingegnere Verga Massimo				Progetto definitivo			
<p>M-2005-01-0004-D Sistemazione del prolungamento di Via Ammiraglio Persano con Via Ammiraglio Rizzo e raccordi intermedi.</p>	VIII	Montepellegrino	Architetto Greco Caterina	Architetto Saccaro Silvia	220 m.	466'360.58	Progetto definitivo	28.04.2004		Problemi con Genio Civile
<p>M-2005-01-0013-D Sistemazione di Via Benedetto Croce con relativa fognatura ed impianto di pubblica illuminazione</p>	IV	Uditore Passo di Rigano	Ingegnere Cairone Roberto	Ingegnere Buscetta Gianfranco		4'831'783.35	Progetto definitivo	22.12.1997		Proposta di variante urbanistica inoltrata nel dicembre del 2006
<p>M-2005-01-0031-D Progetto per il completamento di via Porta di mare</p>	VII	Partanna Mondello	Ingegnere Cairone Roberto	Ingegnere Tumminello Sergio		715'000.00	Progetto definitivo	18.05.2004		Parere negativo Assessorato Territorio e Ambiente nota prot.44074 del 04/07/06



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
M-2005-01-0033-D Lavori per la realizzazione del Collegamento della Via Tritone con la Via Rosario Nicoletti (Circonvallazione N.E. Sferracavallo-2° Tratto)	VII	Sferracavallo	Ingegnere Ciralli Marco	Ingegnere Verga Massimo	m 600	2'980'502.00	Progetto definitivo			In fase di approvazione del progetto definitivo
M-2005-01-0045-D Progetto per il completamento di Via Corradino di Svevia con sbocco su Via Cipressi	V	Zisa	Ingegnere Verga Massimo	Ingegnere Callari Mario	L'intervento è stato interrotto a causa del parere negativo della Soprintendenza BB.CC.AA.. E' stato proposto ricorso al predetto parere al Presidente della Regione Sicilia.	345'509.67	Progetto definitivo	23.10.2006		
M-2005-90-0034-D Parcheggio in Via Danimarca	VI	Resuttana	Ingegnere Granata Fabio	Architetto Albanese Maria Rita	il progetto definitivo è completo ma l'intervento è sospeso in attesa di finanziamento		Progetto definitivo	19.10.2001		Si è previsto l'allargamento del parcheggio su un area adiacente. Si sta provvedendo a dare incarico al progettista per la variazione del progetto approvato (Det Dir n.98 del 27/09/2006 trasmessa all'Ufficio Ragioneria con nota prot. 488255 del 28/09/2006)
M-2006-90-0014-D Parcheggio via Belgio; parcheggio piazzale De Gasperi; parcheggio via gen. De Maria	VIII	Libertà	Ingegnere Ciralli Marco			22'383'930.00	Progetto definitivo			In corso i lavori della Commissione Tecnica per valutare la proposta di project financing ed emanare il bando pubblico
R-2007-11-0221-D Recupero di aree di verdi ( Zona Nord ) - E2 - (P.I.I. S. Filippo Neri)	VI	S. Filippo Neri	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Polizzi Giovanni	A seguito della rimodulazione dell'Accordo di Programma il progetto non è stato più previsto. Con annotazione posta in calce alla nota prot. n. 248 del 22/10/2012 il Capo Area ha detto che "visto lo sforzo che in questo momento ci viene richiesto per fare fronte a tutti i programmi attivati e/o da attivare, occorre per ora concentrare tutte le energie su tali interventi, fermo restando che in seguito potremo riparlare della possibilità di avviare anche questo progetto". Pertanto la procedura è SOSPESA.  Si tratta di un intervento su un'area di mq. 15.700,00 che dovrebbe essere assolutamente recuperata.	1'870'559.28	Progetto definitivo	08.10.2007		Per la realizzazione dell'intervento è stata stimata la maggiore somma di euro 226.160,51 per l'esproprio
R-2007-35-0108-D Completamento rete fognaria - CB16 del programma integrato di intervento (PII) - Ambito San Filippo Neri (ZEN)	VII	S. Filippo Neri	Ingegnere Asaro Nicolò	Ingegnere Mendola Giuseppe	1.300 ml	1'549'370.70	Progetto definitivo	21.12.2007		



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

<b>INTERVENTO</b> (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	<b>Circ.</b>	<b>Quartiere</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Progettista</b>	<b>Dati metrici</b>	<b>Importo Complessivo €</b>	<b>Livello progettaz.</b>	<b>Conferim. incarico</b>	<b>Scadenza incarico</b>	<b>Criticità</b>
S-2010-08-0108-D Lavori per l'adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene ed agibilità di "Villa Gallodoro" sede della scuola media statale "G. Garibaldi"	VIII	Borgo Vecchio	Architetto Romeo Roberta	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta			Progetto definitivo	25.06.2010		
S-2012-08-0049-D Ristrutturazione della scuola materna ubicata a Palermo in Via Padre Annibale di Francia	II	Sperone	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta	Ingegnere Letizia Giuseppe			Progetto definitivo	06.12.2012		
S-2012-08-0097-D Lavori di manutenzione per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico "Cesare Abba" - 1° Stralcio	VIII	Libertà	Ingegnere Botindari Renzo	Perito Tecnico Industriale Corrao Salvatore			Progetto definitivo	04.05.2007		
S-2012-08-0206-D Progetto stralcio dell'intervento di messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali in coerenza alla scheda A redatta ai sensi dell'art.7 L. 23/93-Palermo Via Basile 170 I.C. Falcone sede	IV	Montegrappa	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta	Architetto Manca Michele		234'000.00	Progetto definitivo	19.10.2012		
S-2014-0Y-0002-D Interventi di manutenzione nelle coperture degli asili nido Braccio di Ferro, Libellula, Faro, Ermellino, Grillo Parlante, Topolino, Aquilone, Domino, Pantera Rosa e Tornatore, ai fini della sicurezza, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.81/2008.	Intera città'		Architetto Musumeci Roberto	Geometra Balsamo Marcello			Progetto definitivo	26.03.2014		
S-2014-0Y-0003-D Interventi di manutenzione nei prospetti e/o marciapiedi degli asili nido Melograno, Faro, Papavero, Grillo Parlante, Tornatore e Girasole ai fini della sicurezza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008.	Intera città'		Architetto Musumeci Roberto	Geometra Balsamo Marcello			Progetto definitivo	26.03.2014		
U-2005-01-0080-D Parcheggio interscambio Porta Sud			Ingegnere Granata Fabio				Progetto definitivo			
U-2005-09-0029-D Chimica Arenella - Tutela integrata dell'area costiera			Architetto Polizzi Vincenzo	Ingegnere Di Lorenzo Luigi			Progetto definitivo	27.02.2004		
U-2012-09-0031-D-S1 Chimica Arenella : Riqualificazione ed Urbanizzazione del tessuto delle aree dismesse - I stralcio B - stecca commerciale	VI	Arenella	Architetto Polizzi Vincenzo	Architetto D'Agostino Davide			Progetto definitivo	12.10.2012		
V-2005-01-0025-D Collegamento stradale strada Provinciale 38 - Autostrada PA_CT	VII	Tommaso Natale	Ingegnere Ciralli Marco	Ingegnere Di Marzo Giuseppe		4'686'549.29	Progetto definitivo	28.08.2003		Il gruppo di progettazione ha rimodulato il progetto a seguito dei risultati delle prove geologiche.
V-2015-01-0184-D Accordo Quadro per la manutenzione dei ponti cittadini esistenti nel territorio comunale	Intera città'		Ingegnere Lauriano Vincenzo	Ingegnere Lauriano Vincenzo			Progetto definitivo	23.09.2015		
V-2015-01-0191-D Accordo Quadro per la manutenzione dei ponti cittadini esistenti nel territorio comunale. Secondo Intervento	Intera città'		Ingegnere Lauriano Vincenzo	Ingegnere Lauriano Vincenzo			Progetto definitivo	18.07.2016		



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
V-2016-0Y-0002-F Lavori di ricostruzione del parapetto e di manutenzione straordinaria del muro di contenimento in Via Simone Guli prospiciente il porto dell'Acquasanta	VII	Arenella	Architetto Palazzo Francesco	Geometra Antonini Gaetano	La fase progettuale si concluderà come da determina DD 25 del 18/02/2016 con l'espletamento del relativo pare tecnico che terrà conto dei pareri già acquisiti in conferenza di servizio del 28/04/2016, successivamente, conclusa la fase progettuale in ottemperanza alla superiore DD, i lavori saranno affidati in economia diretta avvalendosi dell'Unità di Progetto COIME.		Progetto definitivo	18.02.2016		
G-2014-90-0096-E Lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione della zona di Partanna Mondello e della litoranea Addaura Arenella	VII	Partanna Mondello	Ingegnere Tinè Antonio			4'819'884.57	Progetto esecutivo			
A-2008-11-0074-E Progetto di un roseto da insediare nell'area compresa tra le vie Brigata Verona, viale Campania, viale Lazio e l'attigua villa G. Costa	VIII	Libertà	Architetto Zanca Salvatore				Progetto esecutivo			
A-2008-11-0210-E Sun e Wind - Progetto di dun prototipo di architetture bioclimatica sito in contrada Ciaculli fondo Costa e Ristrutturazione di un fabbricato da adibire a prototipo di architettura bioclimatica sito in contrada Balate	II	Ciaculli	Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana				Progetto esecutivo			
C-2005-08-0040-E Lavori di completamento della scuola Daita	I	Monte di Pietà	Ingegnere Orlando Bruno	Ingegnere Milano Michele		1'250'000.00	Progetto esecutivo	05.10.2005		
C-2005-0Y-0167-E Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il completamento del recupero dell'unità di intervento ex ufficio di igiene da destinare alle attività dell'E.A. Teatro Massimo V.E.	I	Monte di Pietà	Ingegnere Letizia Giuseppe				Progetto esecutivo			
C-2005-11-0185-E Lavori di completamento del deposito museale nell'ambito del restauro del complesso di S. Anna alla Misericordia	I	Monte di Pietà	Ingegnere MARTELLI TONINO				Progetto esecutivo			
C-2005-11-0186-E Intervento di manutenzione straordinaria consolidamento statico e completamento degli impianti di climatizzazione del Palazzo di Città 2° stralcio - Impianti			Ingegnere Asaro Nicolò				Progetto esecutivo			
C-2006-0Y-0182-E Lavori di manutenzione straordinaria del Collegio di Santa Maria al Capo	I	Monte di Pietà	Architetto Perricone Margherita	Architetto Agnello Giuseppe			Progetto esecutivo			Non ritenendolo adeguato, con prot. n. 314368 del 03/07/2006, è stata richiesta l'integrazione degli elaborati Ammontare dei lavori € 299.697,73 Somme richieste da finanziare € 218.802,27 TOTALE € 518.500,00



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

<b>INTERVENTO</b> (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	<b>Circ.</b>	<b>Quartiere</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Progettista</b>	<b>Dati metrici</b>	<b>Importo Complessivo €</b>	<b>Livello progettaz.</b>	<b>Conferim. incarico</b>	<b>Scadenza incarico</b>	<b>Criticità</b>
C-2006-0Y-0204-E Lavori di restauro della fontana parietale destra sita nella piazza S. Francesco	I	Monte di Pietà	Architetto Di Trapani Simone	Architetto Garraffa Maria			Progetto esecutivo	22.09.2006		L'importo dell'opera, da pagare con finanziamento di natura privata, non ha avuto alcun riscontro.
C-2006-99-0004-E Interventi di manutenzione per adeguamento al D.lgs.626/94 ed alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, compresi impianti, del Palazzo delle Aquile (Palazzo di Città)			Ingegnere Asaro Nicolò	Geometra Balsamo Salvatore			Progetto esecutivo	23.05.2012		
C-2007-11-0050-E Lavori di completamento del Complesso di San Michele Arcangelo e dei SS. Crispino e Crispiniano - sede della Biblioteca Comunale	I	Palazzo Reale	Ingegnere MARTELLI TONINO	Ingegnere Faraone Pietro		4'435'000.00	Progetto esecutivo	06.06.1989		
C-2007-11-0195-E Lavori di messa in sicurezza e di consolidamento per il miglioramento statico del complesso di S. Caterina in via Garibaldi	I	Tribunali	Ingegnere Orlando Bruno	Ingegnere Jurina Lorenzo		1'100'000.00	Progetto esecutivo	30.12.2005		Intervento in fase di progettazione esecutiva
C-2008-0Y-0004-E Lavori di sistemazione dell'ingresso di servizio e degli ambienti connessi di Palazzo Galletti	I	Tribunali	Architetto Porretto Paolo				Progetto esecutivo			
C-2008-0Y-0005-E Recupero e valorizzazione della chiesa di S. Agata la Pedata	III	Oreto (Perez - Guadagna)	Architetto Orobello Daniele				Progetto esecutivo			è stato richiesto l'aggiornamento dei prezzi e il completamento degli elaborati di progetto.
C-2008-11-0129-E Completamento del restauro dei locali comunali del convento di S. Francesco di Assisi	I	Palazzo Reale	Ingegnere MARTELLI TONINO				Progetto esecutivo			
C-2008-11-0234-F Restauro delle scale delle logge del Teatro Massimo	I	Monte di Pietà	Ingegnere Costa Vincenzo	Architetto Crivello Giovanni	L'area d'intervento comprende le scale e le logge del Teatro Massimo	3'000'000.00	Progetto esecutivo	31.10.2008		
C-2008-11-0235-P Recupero e ristrutturazione edilizia degli ambienti di sottotetto del Teatro Massimo (VIII livello)	I	Monte di Pietà	Ingegnere Costa Vincenzo	Architetto Crivello Giovanni	L'area d'intervento comprende gli ambienti di sottotetto.  In atto è in corso di definizione il progetto esecutivo ad eccezione del completamento degli elaborati relativi all'impiantistica.	1'800'000.00	Progetto esecutivo	31.10.2008		
C-2008-35-0121-E Interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle reti tecnologiche di sottosuolo per la risoluzione di problemi igienico-sanitari e di sicurezza ambientale nel centro storico	I		Ingegnere Prestianni Rosario	Ingegnere Letizia Giuseppe	Manutenzione reti tecnologiche di sottosuolo	600'000.00	Progetto esecutivo	21.11.2008		
C-2008-90-0081-E Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici e di pubblica illuminazione negli spazi pubblici e a verde del centro storico	I		Ingegnere Tinè Antonio	Ingegnere Tinè Antonio	Manutenzione impianti tecnologici e di pubblica illuminazione	214'433.63	Progetto esecutivo	08.10.2008		
C-2010-99-0027-E Struttura amovibile da allocare nell'atrio interno del Palazzo Monumentale di Piazza Giulio Cesare n. 6	I	Stazione	Architetto Guzzo Rosalia				Progetto esecutivo			



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
C-2012-11-0236-E Lavori di completamento del Complesso di San Michele Arcangelo e dei SS. Crispino e Crispiniano - sede della Biblioteca Comunale - Restauro delle librerie lignee XIX sec. - sala lettura e schedari	I	Tribunali	Ingegnere MARTELLI TONINO				Progetto esecutivo			
C-2013-08-0155-E Immobile confiscato alla mafia. Ristrutturazione per la realizzazione di una base scout internazionale denominata "Volpe Astuta" sita in Palermo - Fondo Micciulla n. 5	IV	Altarello	Architetto Orobello Daniele	Architetto Lo Bosco Vincenzo			Progetto esecutivo	23.12.2011		
C-2014-0Y-0001-E Interventi di messa in sicurezza del Loggiato dei Catalani a Piazza Garraffello	I	Castellammare	Architetto Mereu Francesco	Architetto Sicurella Antonino			Progetto esecutivo	06.03.2014		
C-2014-11-0275-E Lavori di somma urgenza palazzo Fiumetorto Giallongo	I	Palazzo Reale	Ingegnere MARTELLI TONINO				Progetto esecutivo			
C-2015-0Y-0009-E Intervento di riqualificazione ed adeguamento funzionale del piano terra dell'ex Noviziato dei Crociferi	I	Monte di Pietà	Ingegnere MARTELLI TONINO	Architetto Ferro Fabrizio			Progetto esecutivo	04.12.2015		
C-2016-11-0002-F Patto per il Sud della Città di Palermo - Intervento denominato completamento del restauro del Teatro Massimo	I	Tribunali	Architetto Crivello Giovanni				Progetto esecutivo			
D-2005-0Y-0002-E Nodo di Palermo - Progettazione esecutiva delle opere di raddoppio Palermo C.le - Brancaccio - Carini. Nuova viabilità Brancaccio.	Intera città'		Società ITALFERR	A.T.I. S.I.S. - Geodata - Sintagma		623'759'554.06	Progetto esecutivo	30.12.2004		
E-2005-11-0008-E Progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione a verde pubblico dell'area tra Via Ammiraglio Bergamini e Via S. Raffaele.	IV	Calatafimi	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Ingegnere D'Accordio Girolamo	mq 11.000	3'224'239.41	Progetto esecutivo	23.06.1997		Progetto esecutivo L.R. 21/85. Si deve adeguare il progetto, e nominare un nuovo gruppo di progettazione. Area inserita nell'elenco dei siti inquinati del Commissario per l'emergenza rifiuti. (26/01/12).
E-2006-11-0074-E Progetto di sistemazione a verde dell'area compresa tra le vie Brigata Verona, Campania e Lazio.	VIII	Libertà	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco				Progetto esecutivo			Procedimento trasferito alle manutenzioni. (9/01/07).
E-2007-01-0123-E-S1 Realizzazione di nuovi tratti stradali - SN1 - SN2 - SN3 - SN4 - E4 - E6 - E7 - SN5 - SN6 - SN7 -E5 - V1 - V4 (P.R.U. Sperone) e realizzazione di corpi edilizi prospicienti la via De Felice - A1 - A2 - A3 - ( PRU Sperone ) - 1° stralcio.	II	Sperone	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Maida Paola	mq 5773 mc 5220	7'804'340.30	Progetto esecutivo	06.06.2012		Progettazione esecutiva in corso. In attesa di parere dell'Agenzia del Territorio per indennità di esproprio. (28/11/2012)
E-2007-09-0002-E Intervento straordinario di manutenzione e recupero funzionale di parte degli immobili ex Chimica Arenella	VII	Arenella	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Scammacca Giuseppe			Progetto esecutivo			Decaduto il finanziamento (01/07/08)
E-2011-0Y-0001-E Progetto di manutenzione straordinaria dei prospetti dell'Istituto Maria SS. del Rosario sito in Palermo via Gian Filippo Ingrassia n. 44	II	Brancaccio	Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Architetto Lauricella Vincenzo			Progetto esecutivo			Non è stato nominato il RUP. (16/05/13)
E-2013-0Y-0003-E Interventi di messa in sicurezza della scuola materna e primaria con sede nel collegio di Maria "La Purità", Via San Lorenzo Colli n. 224 Palermo	VII	S. Lorenzo	Architetto Lopes Giuseppe				Progetto esecutivo			



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

<b>INTERVENTO</b> (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	<b>Circ.</b>	<b>Quartiere</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Progettista</b>	<b>Dati metrici</b>	<b>Importo Complessivo €</b>	<b>Livello progettaz.</b>	<b>Conferim. incarico</b>	<b>Scadenza incarico</b>	<b>Criticità</b>
E-2015-08-0228-E Immobile sito in Via Messina Marine n. 600 da destinare a centro di accoglienza per gestanti e madri con figli	II	Brancaccio	Architetto Rubino Rossella				Progetto esecutivo			
E-2015-08-0229-E Immobile sito in via Francesco Paolo Cascino da destinare a centro di accoglienza per donne vittime di violenza	VI	Cruillas	Architetto Minaudo Gabriella				Progetto esecutivo			
F-2005-05-0001-E-S1 Interventi di consolidamento sulle pareti rocciose sovrastanti il cimitero di Santa Maria dei Rotoli	VII	Montepellegrino	Architetto Mereu Francesco				Progetto esecutivo			
F-2005-05-0006-E Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti e dalle scarpate di Monte Pellegrino sovrastanti il tratto centrale di Via Monte Ercta	VII	Montepellegrino	Ingegnere Romano Sergio	Ingegnere Dino Antonio		1'443'000.00	Progetto esecutivo	09.11.2004		
F-2005-35-0012-E Rete fognaria a sistema separato in Via Messina Marine (dal fiume Oreto a Piazza Sperone) e relativo impianto di sollevamento Romagnolo	II	Settecannoli	Ingegnere Garofalo Paolo	Ingegnere Crisci Concetta	Convocata Conferenza Speciale dei Servizi dal Genio Civile di Palermo in data 09/08/2016, con nota prot. n. 146746 del 28/07/2016.	10'915'900.00	Progetto esecutivo	16.10.2007		
F-2005-35-0014-E Progetto per la razionalizzazione della fognatura di Via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro	VI	Tommaso Natale	Ingegnere Romano Sergio	Ingegnere Di Martino Giuseppe			Progetto esecutivo	11.12.1997		
F-2005-35-0048-E Lavori di ampliamento e realizzazione rete fognaria nelle vie della Mimosa località Borgo Molara	IV	Mezzomonreale	Ingegnere Cairone Roberto	Geometra Cerniglia Vincenzo			Progetto esecutivo	23.10.2015		
F-2005-35-0052-E Lavori di ampliamento e razionalizzazione rete fognaria nella Via Montepellegrino	VIII	Montepellegrino	Ingegnere Vicari Giuseppe	Ingegnere Dragotta Nicola			Progetto esecutivo	02.11.2005		
F-2005-35-0071-E Realizzazione area di salvaguardia opere di captazione			Ingegnere Martinico Antonio	Società A.M.A.P.			Progetto esecutivo			
F-2005-35-0099-E Lavori di ampliamento rete idrica e nuovi allacci Città di Palermo - Completamento	Intera città'		Ingegnere Dino Antonio	Società A.M.A.P.	ml. 8.700,00		Progetto esecutivo			Nessun aggiornamento riscontrato
F-2011-0Y-0003-E Blocco lapideo di notevoli dimensioni in condizioni di stabilità precaria nel versante di Monte Pellegrino sovrastante l'abitato dell'Addaura, prospiciente l'Istituto Roosevelt - interventi di messa in sicurezza.	VIII		Ingegnere Carcara Filippo	Ingegnere Dino Antonio			Progetto esecutivo	06.05.2011		
F-2015-05-0014-E Intervento urgente di completamento per la messa in sicurezza delle scarpate di monte del Lungomare Cristoforo Colombo, fra l'Addaura e Vergine Maria, nei tratti compresi fra i civici 1062 e 1356 (Zona A) e fra i civici 1626 e 1824 (Zona B)	VII	Vergine Maria	Ingegnere Carcara Filippo	Ingegnere Verga Massimo			Progetto esecutivo	08.06.2015		
F-2015-0Y-0003-E Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in Via Amm. Persano	VIII	Montepellegrino	Ingegnere Cairone Roberto	Ingegnere Di Lorenzo del Casale Margherita			Progetto esecutivo	09.12.2015		





Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Progettista	Dati metrici	Importo Complessivo €	Livello progettaz.	Conferim. incarico	Scadenza incarico	Criticità
F-2015-0Y-0004-E Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in Via Sandro Botticelli	VIII	Libertà	Ingegnere Cairone Roberto	Ingegnere Di Lorenzo del Casa- le Margherita			Progetto esecutivo	09.12.2015		
F-2016-0Y-0003-E Intervento di mitigazione del rischio di crollo ammasso roccioso Vergine Maria	VIII	Vergine Maria	Ingegnere Verga Massimo	Ingegnere Riccio Giuseppe			Progetto esecutivo	22.07.2016		
G-2011-33-0023-F Lavori di manutenzione straordinaria ai fini antincendio dei locali adibiti ad archivio del Polo Tecnico di Via Ausonia	VI	Resuttana	Dirigente Ufficio edili- zia pubblica, cantiere comunale, autoparco	Ingegnere Triolo Leonardo			Progetto esecutivo	31.10.2012		
G-2012-0Y-0002-E Lavori urgenti presso lo svincolo di Sferracavallo	VII	Sferracavallo	Ingegnere Musso Antonio	Ingegnere Musso Antonio			Progetto esecutivo	14.11.2012		
G-2012-90-0095-E Lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione del Quartiere Mondello Valdesi	VIII	Partanna Mon- dello	Ingegnere Tinè Antonio			4'689'614.03	Progetto esecutivo			
M-2005-01-0011-E Progetto esecutivo per il completamento delle Vie Argento e Carrabia	IV	S. Rosalia	Architetto Minafra Enrico	Ingegnere Verga Massimo		485'360.00	Progetto esecutivo	23.07.1997		
M-2005-01-0069-E Lavori di riattamento della via Altarello dalla via della Regione Siciliana alla via Pitrè - Lato valle	IV	Calatafimi	Ingegnere Verga Massimo		L'intervento è privo di finanziamento.	1'595'823.76	Progetto esecutivo			
M-2005-90-0007-E Piazza Generale Turba - P.U.P. 314 - posti 164	IV	Villatasca	Architetto Minafra Enrico	Ingegnere Bellomo Marisa	164 posti auto	1'043'779.00	Progetto esecutivo	29.01.2002		In corso di redazione il progetto esecutivo. (13/02/07)
R-2007-01-0125-E Realizzazione nuovi tratti stradali SN2 - SN6 - ( P.I.I. S. Filippo Neri )	VII	S. Filippo Neri	Ingegnere Romano Sergio	Ingegnere Carcara Filippo		1'349'791.09	Progetto esecutivo	19.03.2013		Progettisti da nominare.
R-2007-01-0126-E Realizzazione rotatoria di via Besta - PED 1A - SN3 - ( P.I.I. San Filippo Neri)	VI	S. Filippo Neri	Ingegnere Romano Sergio	Ingegnere Merlino Giovanni Pietro	mq. 10.000,00		Progetto esecutivo	23.07.2007		
R-2008-11-0217-E Progetto per la realizzazione del giardino pubblico di piazza Grandi V2 - E2	II	Sperone	Architetto Parrino Girolama	Architetto Vannelli Filippo	10.000 mq	1'592'949.00	Progetto esecutivo	28.02.2005		Il progetto approvato in linea amministrativa necessita della maggiore somma di euro 420.567,02 per l'esproprio. (20/06/08)
R-2010-0Y-0001-E Realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica della Via delle Nereidi e della Via Nicoti	VII	Partanna Mon- dello	Ingegnere Cairone Roberto	Ingegnere Triolo Leonardo			Progetto esecutivo	14.04.2010		
S-2007-0Y-0003-E Lavori di messa a norma dell'asilo infantile del complesso di Santa Chiara	I	Palazzo Reale	Ingegnere Guarcello Pietro	Architetto Costa Giuseppe		33'000.00	Progetto esecutivo			Attualmente è stata riscontrata la non corrispondenza tra i grafici di progetto ed i luoghi. Considerato il notevole divario fra lo stato dei luoghi ed il rilievo è stata richiesta una riformulazione del progetto completo di nuovi grafici, computo metrico e quant'altro. Allo stato attuale a questo Settore non è ancora pervenuto quanto verbalmente richiesto.
S-2008-08-0008-E Progetto per la realizzazione di una scuola materna in via Patti EA9	VI	S. Filippo Neri	Architetto Romeo Roberta	Ingegnere Merlino Giovanni Pietro		2'964'506.38	Progetto esecutivo	01.01.2005		
S-2008-08-0011-E Lavori di costruzione di un plesso elementare di n. 15 + n. 15 aule di scuola media a Partanna Mondello	VII	Partanna Mon- dello	Architetto Romeo Roberta				Progetto esecutivo			



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

<b>INTERVENTO</b> (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	<b>Circ.</b>	<b>Quartiere</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Progettista</b>	<b>Dati metrici</b>	<b>Importo Complessivo €</b>	<b>Livello progettaz.</b>	<b>Conferim. incarico</b>	<b>Scadenza incarico</b>	<b>Criticità</b>
S-2010-08-0095-E Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso Ferrara	I	Castellammare	Ingegnere Russo Gaetano	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta			Progetto esecutivo	14.07.2010		
S-2011-08-0056-F Lavori per la dotazione di impianti antintrusione e videosorveglianza nei plessi scolastici a rischio atti di vandalizzazione - I fase	Intera città'		Ingegnere Botindari Renzo	Ingegnere Triolo Leonardo			Progetto esecutivo	28.12.2010		
S-2012-0Y-0002-E Adempimenti per l'attuazione di misure di sicurezza legge 626/94 e ss.mm.ii.c.a. per la manutenzione triennale preventiva e lavori di riparazione, pronto intervento e somma urgenza delle reti idranti e gruppi di pompaggioantincendio nelle scuole(2010/2012)	Intera città'		Perito edile Maniscalco Salvatore				Progetto esecutivo			
S-2013-08-0114-E Lavori dei lavori di manutenzione, riparazione, pronto intervento sugli impianti tecnologici presenti nei seguenti edifici scolastici e asili di proprietà e/o pertinenza della città di Palermo.	Intera città'		Perito edile Maniscalco Salvatore	Geometra Faila Salvatore	Lavori dei lavori di manutenzione, riparazione, pronto intervento sugli impianti tecnologici presenti nei seguenti edifici scolastici e asili di proprietà e/o pertinenza della città di Palermo: V.E. III°, Emanuela Loi, Fava, Gandhi ex Sardegna, Arculeo, Arculeo succursale di piazza Costanzo Barberino, Arculeo Donaudy, padre Puglisi. Antonio Ugo (plesso succursale), 1° circolo Borgo Nuovo, Borsellino, Leonardo da Vinci, Maneri, Piazzai, Borgese, Domino, Crispi - Vivaldi, Giotto, Bonanno, Bonagia-Bassotto, Oberdan, Angelo Custode, Lombardo radice, Libellula, Nuccio Gregorio Russo, Madre Teresa di Calcutta, Maneri (nuovo edificio), Capitano Emanuele Basile (villani), B. D'Acquisto, Falcone, Tomasi di Lampedusa, Ferrara, Pirandello, Santocanale, Bonagia-Mattarella, Rosolino Pilo, Serpotta e Baviera.		Progetto esecutivo	20.10.2011		
S-2013-0Y-0017-F Lavori di manutenzione da effettuare nella palestra della Scuola Media Statale Garibaldi sita in Via delle Croci 5/7 - Palermo	VIII	Libertà	Architetto Paci Fabio	Architetto Ranzino Giuseppina			Progetto esecutivo	09.05.2013		



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**
**STAFF DEL CAPO AREA**
**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**
**TAV. 1**

<b>INTERVENTO</b> (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	<b>Circ.</b>	<b>Quartiere</b>	<b>R.U.P.</b>	<b>Progettista</b>	<b>Dati metrici</b>	<b>Importo Complessivo €</b>	<b>Livello progettaz.</b>	<b>Conferim. incarico</b>	<b>Scadenza incarico</b>	<b>Criticità</b>
S-2014-08-0012-E Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità della S.M.S. Leonardo da Vinci sita in Via Serradifalco n. 190 - Palermo	V	Zisa	Dirigente Ufficio Edilizia Scolastica				Progetto esecutivo			
S-2014-08-0095-E Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso Ferrara di Piazza Maggione - Palermo	I	Castellammare	Ingegnere Russo Gaetano	Architetto De Angelis Ricciotti Diletta			Progetto esecutivo	14.07.2010		
U-2005-09-0029-E-S2 Chimica Arenella - Tutela integrata dell'area costiera intervento 13.a - 2° Stralcio	VII	Arenella	Architetto Polizzi Vincenzo	Architetto Liuzzo Giuseppina			Progetto esecutivo	29.11.2012		
U-2005-09-0030-E Chimica Arenella : Organizzazione funzionale per attività terziarie innovative (Fiera delle Idee)	VII	Arenella	Architetto Polizzi Vincenzo	Architetto Sarta Giovanni			Progetto esecutivo	27.02.2004		
U-2005-09-0031-E Chimica Arenella : Riqualificazione ed Urbanizzazione del tessuto delle aree dismesse			Architetto Giardina Salvatore	Ingegnere Di Lorenzo Luigi			Progetto esecutivo	27.02.2004		
U-2007-40-0001-E Mercati Generali della città di Palermo (mercato ortofruttilicolo, mercato ittico e mercato florovivaistico)			Ingegnere Pitrolo Graziella				Progetto esecutivo			
U-2012-09-0031-E-S3 Chimica Arenella : Riqualificazione ed Urbanizzazione del tessuto delle aree dismesse - III Stralcio Fiera delle Idee	VII	Arenella	Architetto Polizzi Vincenzo	Architetto Cascino Giovanni			Progetto esecutivo	12.10.2012		