



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E
DELLE INFRASTRUTTURE
MONITORAGGIO
STAFF DEL CAPO AREA**

LAVORI COLLAUDATI**TAV. 8**

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Dati metrici	Importo Complessivo €	Impresa	Data Ult. Lavori	Data Collaudo C.R.E.	Data Trasm. C. Collaudo	Tipo Appr.	N. Appr.	Data Appr.	Criticità
A-2012-0Y-0005-F Lavori di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/2008 - manufatti di sorveglianza e gestione del personale di lavoro dell'unità operativa del vivaio Comunale di Palermo	VIII	Resuttana	Architetto Tarallo Loredana		97'459.60	Cannino Salvatore		09.05.2016					
A-2012-0Y-0006-F Lavori di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/2008 - manufatto addetto al coordinamento delle attività di giardinaggio di Borgo Nuovo	VI	Borgo Nuovo	Architetto Tarallo Loredana		98'535.45	Frustieri Costruzioni s.r.l.		20.01.2016					
A-2012-0Y-0008-F Lavori di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/2008 - edifici addetti al coordinamento delle attività di giardinaggio dell'unità operativa di Villa Sperlinga, Giardino Inglese e Villa Giulia	Intera citta'		Architetto Tarallo Loredana		98'321.76	Impresa Edile Reale Giuseppe		16.04.2016					
A-2016-0Y-0002-F Lavori di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs.vo n.81/2008. Ambienti di lavoro dell'unità operativa del vivaio comunale nell'ambito della serra delle felci e dell'ombraio	VIII	Resuttana	Architetto Tarallo Loredana		84'790.00	Impresa Edile Reale Giuseppe		12.04.2016					
C-2005-11-0134-D Lavori di manutenzione e pronto intervento negli immobili di interesse storico artistico e monumentale di proprietà comunale.	Intera citta'		Architetto Guzzo Rosalia	trattasi di appalto aperto quindi i dati metrici non sono prevedibili.	100'128.60	L.ED.SOC.COOP :	02.03.2008	03.06.2008	03.06.2008	Determina Dirigenziale	266	05.08.2008	
S-2011-08-0112-F MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ZONA NORD	Intera citta'		Architetto Paci Fabio				26.06.2015	26.11.2015	26.11.2015	Determina Dirigenziale	145	01.12.2015	
S-2011-08-0113-F MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ZONA SUD	Intera citta'		Architetto Paci Fabio				12.05.2015	28.07.2015	28.07.2015	Determina Dirigenziale	100	30.07.2016	
S-2014-0Y-0007-F Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 la messa in sicurezza della copertura della scuola materna comunale 'Agazzi' (I.C. Russo Raciti), di Largo Pirandello 17 -Palermo	V	Borgo Nuovo	Architetto Paci Fabio				17.12.2014	27.07.2015	27.07.2015	Determina Dirigenziale	16	25.01.2016	
S-2014-0Y-0010-F Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la messa in sicurezza della copertura della scuola comunale 'G. Verga' (I.C. Nuccio-Verga) di Piazza dell'Origlione, 10 - Palermo	I	Palazzo Reale	Architetto Paci Fabio				21.11.2014	27.07.2015	27.07.2015	Determina Dirigenziale	15	25.01.2016	
A-2008-11-0211-E Sun & Wind - Costruzione di un prototipo di architettura bioclimatica sito in C/da Ciaculli, fondo Costa e Ristrutturazione di un fabbricato da adibire a prototipo di architettura bioclimatica sito in C/da Balate	II	Ciaculli		nuova costruzione e ristrutturazione	498'000.00	ATI "Di Carlo Gioacchino e cartago srl"	19.11.2008	29.11.2008					
A-2012-0Y-0002-E Intervento di riqualificazione dell'area di via Trabucco	VII	Borgo Nuovo	Architetto Tarallo Loredana		98'947.55	Vivai Emmanuele Società cooperativa agricola	02.11.2015	02.11.2015					
C-2005-01-0021-E Sistemazione delle pavimentazioni e delle reti tecnologiche di sottosuolo - da Piazza San Domenico a Via Meli	I	Castellammare	Architetto Bellanca Rosa	La superficie dell'intervento corrisponde all'incirca a 4.300 mq.	1'580'000.00	Tecnital S.p.A.	30.10.2009	19.01.2011	19.01.2011	Determina Dirigenziale	4	19.01.2011	



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E
DELLE INFRASTRUTTURE
MONITORAGGIO
STAFF DEL CAPO AREA**

LAVORI COLLAUDATI**TAV. 8**

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Dati metrici	Importo Complessivo €	Impresa	Data Ult. Lavori	Data Collaudo C.R.E.	Data Trasm. C. Collaudo	Tipo Appr.	N. Appr.	Data Appr.	Criticità
C-2005-08-00040-E Progetto di recupero mediante restauro, consolidamento e ristrutturazione dell'Unità di intervento Scuola Daita in Via Fiume (32/PAL/13)	I	Monte di Pietà	Ingegnere Giaconia Nicola	L'immobile è destinato ad Istituto Comprensivo Statale di Scuola Materna, Elementare e Media.	4'913'910.63	A.T.I. Grassetto Lavori S.p.A. - Di Vincenzo S.p.A.	27.09.2002	12.05.2004		Determina Dirigenziale	34	02.02.2010	
C-2005-0Y-0117-E P.I.T. n°7: "Palermo capitale dell'Euromediterraneo - intervento 16A - anello telematico"	Intera citta'		Ingegnere Tinè Antonio	Lo sviluppo dell'anello telematico è pari a ha 16.011	3'615'198.00	AMG ENERGIA S.P.A.	13.06.2007	08.07.2008	29.07.2008	Determina Dirigenziale	330	02.10.2008	
C-2005-0Y-0120-E Lavori di recupero di edilizia residenziale all'Albegheria - Isolato 1 Corpo A	I	Palazzo Reale	Architetto Manca Michele	Otto alloggi per un totale di mq 762,00 e cinque botteghe per un totale di mq 284.	2'298'601.23	C.A.E.C.	29.03.2002	16.06.2005					
C-2005-0Y-0121-E Lavori di recupero di edilizia residenziale all'Albegheria - Isolato 5 Corpo A	I	Palazzo Reale	Ingegnere Letizia Giuseppe	5 alloggi = 463 mq. 2 botteghe = 91 mq.	1'247'925.97	Progettazioni e Costruzioni Sci- andra s.r.l.	18.03.2003	10.06.2004	22.06.2004	Determina Dirigenziale	188	19.07.2004	
C-2005-0Y-0122-E Lavori di recupero di edilizia residenziale all'Albegheria - Isolato 6 Corpo A	I	Palazzo Reale	Architetto Manca Michele	Nove alloggi per un totale di mq 757 e quattro botteghe per un totale di mq 360.	1'934'973.27	Bosco Aldo	20.08.2002	23.07.2002					
C-2005-0Y-0123-E Lavori di recupero di edilizia residenziale all'Albegheria - Isolato 6 Corpo B	I	Palazzo Reale	Ingegnere Orlando Bruno	Intervento per totali n. 5 alloggi e n. 3 botteghe	1'217'960.06	Astra Costruzio- ni	21.12.2007	25.05.2009	25.05.2009	Determina Dirigenziale	228	09.07.2009	
C-2005-0Y-0124-E Lavori di recupero di edilizia residenziale all'Albegheria - Isolato 5 Corpi B-C	I	Palazzo Reale	Ingegnere Letizia Giuseppe	8 alloggi = 664,50 mq. 5 botteghe = 158,50 mq.	2'441'526.05	Bosco Aldo	18.02.2005	18.07.2007	27.07.2007	Determina Dirigenziale	218	01.08.2007	
C-2005-0Y-0128-E Lavori di recupero di edilizia residenziale al Capo - Comparti E - F - G - UU.EE. 21 - 22bis - 26 - 27	I	Monte di Pietà	Architetto Orobello Daniele	trattasi dei lavori di ristrutturazione, per la realizzazione di n. 8 alloggi (596 mq) e 5 botteghe (182 mq)	2'340'221.15	A.T.I. Sanfratello Costruzioni s.n.c. ed Edilizia Restauri d	06.08.2004	08.04.2009	08.04.2009	Determina Dirigenziale			Collaudo tecnico-amm.vo da approvare poichè è in corso contenzioso sulle riserve con l'impresa.
C-2005-0Y-0131-E Lavori di recupero di edilizia residenziale al Capo - Comparti E - F - G - UU.EE. 29 - 30	I	Tribunali	Architetto Gueli Stefano	L'intervento comprende la ristrutturazione ed il recupero di n° 8 alloggi e n° 6 botteghe	2'448'202.69	A.T.I. FRANZONE GIUSEPPE di Palermo & AGOLIARO GIOVANNI di	03.09.2004	01.06.2005	01.06.2005	Determina Dirigenziale	58	14.03.2007	
C-2005-0Y-0132-E Lavori di recupero di edilizia residenziale al Capo - Comparti H - UU.EE. 4 - 5 - 6	I	Monte di Pietà	Ingegnere Lauriano Vincenzo	L'intervento di recupero dell'immobile in questione, comprende la ristrutturazione di n.6 alloggi (373 mq), 5 botteghe (123 mq.)	1'687'235.35	Consortile Pa- lermo s.r.l.	17.07.2002	03.03.2004	05.03.2004	Determina Dirigenziale	51	16.03.2006	
C-2005-0Y-0140-E Stazione CC B. Nuovo - Lavori di manutenzione dell'immobile confiscato a Pecorella Antonio, in Via dei Villini n°12 / 14 a Palermo, da adibire a Stazione dei C.C.	V	Borgo Nuovo		mc. 3.700,00	350'000.00	GI.M.EL. di Mi- neo Giuseppe	09.05.2008	16.01.2009	19.01.2009	Determina Dirigenziale	63	15.02.2010	
C-2005-0Y-0141-E Commiss. P.S. Brancaccio - Lavori di manutenzione ed adeguamento degli immobili confiscati a Oliveri Giovanni, in Via Giafar a Palermo, da adibire a Commissariato di P.S.	II	Brancaccio		Immobile confiscato ad Oliveri Giovanni, da adibire a nuovo Commissariato P.S. - Brancaccio ed alloggi di servizio.	1'070'000.00	Impastato Ber- nardo	23.07.2008	05.06.2009	05.06.2009	Determina Dirigenziale	314	23.09.2009	



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E
DELLE INFRASTRUTTURE
MONITORAGGIO
STAFF DEL CAPO AREA**

LAVORI COLLAUDATI**TAV. 8**

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Dati metrici	Importo Complessivo €	Impresa	Data Ult. Lavori	Data Collaudo C.R.E.	Data Trasm. C. Collaudo	Tipo Appr.	N. Appr.	Data Appr.	Criticità
C-2005-0Y-0142-E Staz CC Olivuzza - Lavori di adeguamento di unità immobiliari confiscate a Corso Salvatore ed intestate alla Società Camporeale Costruzioni S.r.l., in Piazza P.pe Camporeale - Via P. Gili a Palermo, da adibire a Staz. C.C. e alloggi di servizio.	V	Noce		Immobili confiscati a Corso Salvatore ed intestati alla Società Camporeale Costruzioni S.r.l., da destinare a nuova Stazione Carabinieri - Olivuzza ed alloggi di servizio.	600'000.00	CO.E.PE. S.r.l.	17.10.2007	19.12.2007	14.01.2008	Determina Dirigenziale	61	15.02.2010	
C-2005-0Y-0143-E Parch CC Brancaccio - Lavori di realizzazione di un parcheggio a raso per la Stazione C.C. di Brancaccio, area confiscata alla Soc. Immob. Building S.r.l., in Via M. Marine n°425.	II	Brancaccio		Immobile confiscato alla Società Immobiliare Building S.r.l., da adibire a parcheggio ed area libera a servizio della Stazione Carabinieri - Brancaccio.	160'000.00	GI.M.EL. di Mi-neo Giuseppe	05.11.2007	20.07.2008	22.09.2008	Determina Dirigenziale	62	15.02.2010	
C-2005-0Y-0146-E Lavori di manutenzione e pronto intervento nelle ville e giardini di proprietà comunale (contratto aperto ai sensi dell'art. 24 ter della Legge 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. 7/2002 e 7/2003)	Intera citta'		Architetto Giardina Salvatore	contratto aperto ai sensi dell'art. 24 ter della Legge	50'000.00	Impresa artigiana Santo Rigatuso	18.05.2010	23.08.2010	23.08.2010	Determina Dirigenziale	287	21.09.2010	
C-2005-0Y-0149-E Intervento di manutenzione delle vie di accesso al Palazzo di Città per l'adeguamento alla prescrizioni del documento di valutazione dei rischi	I	Tribunali	Architetto Giardina Salvatore	Restauro della scalinata di ingresso al Palazzo di Città da vicolo S. Caterina, realizzazione di una nuova di guardiola in legno	49'880.07	Società Cooperativa Archeologia	14.12.2007	30.04.2008	30.04.2008	Determina Dirigenziale	188	16.06.2008	
C-2005-0Y-0153-E Restauro conservativo di Villa Giulia in Palermo - Completamento - ai sensi della L.R. 21/85 P.I.T. n°7 Palermo Capitale dell'Euromediterraneo - Intervento n°2	Intera citta'	Oreto (Corso dei Mille - S. Erasmo)	Ingegnere Orlando Bruno	Restauro conservativo della villa giulia	1'807'598.15	A.T.I. Edilpa e Edilimare	17.09.2005	21.06.2007	26.06.2007	Determina Dirigenziale	183	06.07.2007	
C-2005-0Y-0154-E Lavori di Restauro dell'Ex Convento di S.Anna alla Misericordia - Completamento	I	Tribunali	Ingegnere MARTELLI TONINO		6'872'483.22	A.T.I. SIMIT - EDILPA - AR Impianti	21.10.2005	10.05.2007	11.05.2007	Determina Dirigenziale	356	12.12.2007	
C-2005-0Y-0156-E Lavori di recupero di Palazzo Natale di Monterosato in via Garibaldi	I	Tribunali	Ingegnere MARTELLI TONINO	850,00 mq; 4000,00 mc	4'497'811.87	A.T.I.: Spinelli Costruzioni e Architettura s.r.l. - IMPRE.CO	15.09.2006	24.05.2007					
C-2005-0Y-0168-E Sistema fognario finalizzato al disinquinamento della Cala a Palermo	I	Castellammare	Ingegnere Letizia Giuseppe	ml.4000	14'172'600.00	CCC consorzio cooperative costruzioni	30.07.2008	29.12.2009	29.12.2009	Determina Dirigenziale	42	03.02.2010	
C-2005-11-0004-E Lavori di restauro della Chiesa dei Santi Euno e Giuliano in piazza Magione	I	Tribunali	Ingegnere MARTELLI TONINO	180,00 mq	1'010'331.04	A.T.I.: CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO - BAVASTRELLI CIPOLLA MA	08.05.2009	21.05.2010					Lavori sopsesi in attesa dell'approvazione della II Perizia di Variante e Suppletiva
C-2005-11-0005-E Lavori di recupero, consolidamento ed adeguamento del Teatro Garibaldi	I	Tribunali	Architetto Di Bartolomeo Nicola	Superficie dell'intervento 1.300 mq.	4'597'550.96	Vitale Costruzioni S.p.A. - COSAN s.r.l. - Ambra Restauri	05.06.2009	29.11.2010	29.11.2010	Determina Dirigenziale	378	30.11.2010	
C-2005-11-0016-E Realizzazione di insiemi organici di spazi pubblici aperti - Giardino dell'ex Fonderia	I	Castellammare	Architetto Prestigiaco- Giuseppe	Lavori di restauro di un manufatto dell'ex fonderia dello stato e nuovo impianto di un giardino limitrofo . Intervento complessivo su circa 1000 mq di area.	720'394.34	A.T.I. Russo G. - La fenice Soc. Coop.	06.04.2009	10.05.2009	07.08.2009	Determina Dirigenziale	285	03.09.2009	



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E
DELLE INFRASTRUTTURE
MONITORAGGIO
STAFF DEL CAPO AREA**

LAVORI COLLAUDATI**TAV. 8**

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Dati metrici	Importo Complessivo €	Impresa	Data Ult. Lavori	Data Collaudo C.R.E.	Data Trasm. C. Collaudo	Tipo Appr.	N. Appr.	Data Appr.	Criticità
C-2005-11-0042-E Lavori di sistemazione a verde in Piazza Sant'Agata alla Guilla	I	Monte di Pietà	Architetto Giardina Salvatore	Sistemazione area a verde	184'430.78	CRS Costruzioni srl	27.10.2010	24.01.2011	24.01.2011	Determina Dirigenziale	39	09.02.2011	
C-2005-11-0090-E-S1 Intervento di manutenzione straordinaria di Piazza Papireto - 1° stralcio	I	Monte di Pietà		Rifacimento zona di pavimentazione con basolato ed acciottolato; rifacimento di caditoie stradali.	250'000.00	DI GIOVANNA SAS di DI GIOVANNA ANDREA e C.	18.08.2008	16.12.2008	16.12.2008	Determina Dirigenziale	24	29.01.2009	
C-2005-11-0133-E Intervento di manutenzione straordinaria su immobili monumentali di proprietà comunale	Intera città'		Architetto Di Trapani Simone	immobili varie vie	725'000.00	CONSORES s.r.l	11.03.2010	18.10.2011	18.10.2011	Determina Dirigenziale	357	08.11.2011	
C-2005-11-0188-E Intervento di messa in sicurezza e miglioramento sismico del complesso monumentale di S.Agata alla Guilla	I	Tribunali	Architetto Di Rosa Michele	3600,00 mq	1'060'000.00	GI.ELLE.ESSE	23.12.2008	20.04.2009	20.04.2009	Determina Dirigenziale	36	07.05.2009	
C-2005-11-0190-E Intervento di messa in sicurezza e miglioramento sismico del Baglio Scorzadenaro	IV	Villagrazia	Architetto Giardina Salvatore	mc 3000	814'000.00	Edilizia Ferrara Costruzioni	26.01.2009	21.05.2009	22.05.2009	Determina Dirigenziale	46	08.06.2009	
C-2005-11-0191-E Lavori di messa in sicurezza Pad 1 e 2 ai Cantieri Culturali alla Zisa per il consolidamento ed il miglioramento sismico	V	Zisa	Architetto Di Bartolomeo Nicola	Superficie dell'intervento 1.900 mq.	1'030'108.10	Pisciotta s.a.s.	21.04.2008	26.01.2009	02.02.2009	Determina Dirigenziale	34	28.04.2009	
C-2005-11-0193-E Lavori di messa in sicurezza Pad 3 e 12 ai Cantieri Culturali alla Zisa per il consolidamento ed il miglioramento sismico	V	Zisa	Architetto Di Bartolomeo Nicola	Superficie dell'intervento mq. 2.570	878'500.00	SANFRATELLO COSTRUZIONI	02.07.2008	25.08.2009	28.08.2009	Determina Dirigenziale	64	22.10.2009	
C-2005-11-0194-E Lavori di messa in sicurezza Pad 18 ai Cantieri Culturali alla Zisa per il consolidamento ed il miglioramento sismico	V	Zisa	Architetto Di Bartolomeo Nicola	Superficie dell'intervento 2.200 mq.	638'000.00	SANFRATELLO COSTRUZIONI	27.09.2008	01.07.2009	01.07.2009	Determina Dirigenziale	54	14.07.2009	
C-2006-0Y-0197-E Ristrutturazione dei locali laboratori dell'edificio denominato Corpo A del Complesso ex Monastero di Santa Chiara (Città di Palermo)	I	Palazzo Reale	Ingegnere Giacoppo Giuseppe		313'660.00	FRANCO BONO COSTRUZIONI EDILI	02.11.2008	07.08.2012	07.08.2012	Determina Dirigenziale	7	26.11.2014	
C-2006-0Y-0198-E Lavori di compartimentazione degli uffici al 3° Piano della Ragioneria Generale - Via Roma	I	Castellammare	Ingegnere Orlando Bruno	Realizzazione di strutture di compartimentazione degli ambienti uffici del 3° P.	74'966.41	FMG di Giuliano Gioacchino e C. s.n.c.	23.10.2006	23.09.2007	23.09.2007	Determina Dirigenziale	176	06.06.2008	
C-2006-0Y-0206-E Lavori di completamento della nuova ringhiera-parapetto sul lungomare Foro Umberto I	I	Castellammare	Architetto Prestigiacomio Giuseppe	lavori di completamento e rifacimento della nuova ringhiera in ferro zincato e integrazione della pavimentazione esistente	65'012.51	COSERFO S.R.L.	27.04.2009	15.06.2009		Determina Dirigenziale	173	15.06.2009	
C-2006-11-0200-E Parco archeologico del Castello a mare	I	Castellammare	Architetto Di Stefano Calogero	Estensione cantiere mq. 30.000 circa	5'164'569.00	Società Cooperativa Archeologia	14.11.2008	28.05.2009	28.05.2009	Determina Dirigenziale	172	12.06.2009	
C-2006-11-0203-E Lavori di manutenzione e pronto intervento negli immobili di interesse storico artistico e monumentale di proprietà comunale.	Intera città'		Architetto Spina Domenico	interventi vari	200'000.00	Edilizia Ferrara Costruzioni	30.06.2009	18.08.2009	18.08.2009	Determina Dirigenziale	277	18.08.2009	
C-2007-11-0189-E Lavori di messa in sicurezza e di consolidamento per il miglioramento sismico del Complesso monumentale di S. Basilio	I	Castellammare	Architetto Giardina Salvatore	mc 12000	1'076'725.53	TECNORESTAU RI	30.01.2009	17.06.2009	22.06.2009	Determina Dirigenziale	48	29.06.2009	



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E
DELLE INFRASTRUTTURE
MONITORAGGIO
STAFF DEL CAPO AREA**

LAVORI COLLAUDATI**TAV. 8**

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Dati metrici	Importo Complessivo €	Impresa	Data Ult. Lavori	Data Collaudo C.R.E.	Data Trasm. C. Collaudo	Tipo Appr.	N. Appr.	Data Appr.	Criticità
C-2008-11-0140-E Lavori di realizzazione degli impianti elettrici del complesso Spasimo - 1° Stralcio	I	Tribunali	Ingegnere Tinè Antonio	realizzazione impianti elettrici	550'000.00	GE.SA. Impianti s.r.l.	22.12.2009	30.03.2010	13.04.2010	Determina Dirigenziale	178	16.06.2010	
D-2005-0Y-0054-E Completamento intervento di Edilizia Residenziale Pubblica ex art. 2 L. 94/82 in Via Ammiraglio Rizzo.	VIII	Montepelle- grino		n. 204 alloggi	31'952'708.66	A.T.I. C.I.E.T. - M.B.F.	01.12.2010	14.05.2014		Determina Dirigenziale	482	19.09.2014	
D-2005-11-0183-E Sistemazione area antistante Tonnara Bordonaro Vergine Maria	VII	Vergine Maria	Ingegnere Rinaldi Rosario	mq 600	96'850.32	Bonafede Castrenze	02.03.2009	21.04.2010	14.06.2010				Lavori sospesi. (05/09/2008)
D-2005-11-0184-E Lavori per la sistemazione del lungomare da Punta Barcaro a Barcarello Sferracavallo	VII	Sferracavallo	Ingegnere Garofalo Paolo	mq 5000	426'578.38	Girolamo Guer- cia Costruzioni s.r.l.	06.08.2009	15.12.2009		Determina Dirigenziale	121	13.04.2010	
D-2011-01-0157-E Lavori di intervento di edilizia residenziale ex art.2 Legge 94/82 in Via Ammiraglio Rizzo in Palermo per la costruzione di 204 alloggi, servizi ed opere di urbanizzazione - Comple- tamento di Via Fileti, connesse opere di urbanizzazione ed adempimenti	VIII	Montepelle- grino	Ingegnere Bua Marcello		1'062'498.53	I.CO.SER. s.r.l.	29.07.2014	21.01.2015	23.01.2015	Determina Dirigenziale	67	20.03.2015	
E-2005-0Y-0005-E Progettazione 2° itinerario ciclabile via Ammiraglio Rizzo - Piazzale Giotto	Intera citta'			8000 m	1'526'313.42	Di Paola C. & Figli - Cucuzzella Giovanna	27.11.2008	04.06.2009		Determina Dirigenziale	197	12.06.2009	In corso interventi di ripara- zione da parte dell'impresa. (03/08/11)
E-2005-0Y-0006-E Progetto di ristrutturazione dei locali annessi alla Chiesa parrocchiale di Sant'Ernesto via Campolo - Palermo	V	Malaspina		mq 200 mc 600	497'160.24	Mistretta Giu- seppe	06.12.2008	06.08.2009		Determina Dirigenziale	254	06.08.2009	
E-2005-0Y-0009-E Progetto di ristrutturazione dei piani terreno e cantinato dell'immobile di via Azolino Hazon	II	Brancaccio		mq 2.444,94	1'164'180.01	Fenice s.r.l.	07.04.2009	10.03.2010		Determina Dirigenziale	67	10.03.2010	
E-2005-0Y-0012-E Lavori di ristrutturazione, risanamento ed adeguamento a norma della Chiesa San Gabriele Arcangelo. 1° Stralcio	IV	Altarello		mc 1600	245'230.76	Co.G.I.T. srl - Costruzioni Grandi Impianti Tecnologici	02.05.2008	24.07.2009		Determina Dirigenziale	239	24.07.2009	
E-2005-0Y-0026-E Progetto Definitivo per la manutenzione straordinaria del centro sportivo Opian di pertinenza della Parrocchia San Filippo Neri, sito a Palermo, nel quartiere Z.E.N., in Via A- damo Smith	VII	S. Filippo Neri	Architetto Minaudo Gabriella	mq. 600	160'000.00	I.P.L. Group srl	30.01.2012	18.09.2013	19.09.2013	Determina Dirigenziale	509	10.12.2013	Consegnati alla Parrocchia. Si attende lo S. F. e il C.R.E. (16/05/2013)
E-2005-0Y-0043-E Lavori di completamento finale della Chiesa "Mater Eccle- siae" con annessi locali parrocchiali.	VI	S. Lorenzo		15000 mc	2'582'284.50	Roccasalva Costruzioni s.r.l.	11.05.2009	12.12.2011		Determina Dirigenziale	95	16.03.2012	Presentato il collaudo Tecnico amministrativo all'Ispettorato Tec. Regionale . (17/01/2012)
E-2005-0Y-0047-E Lavori di manutenzione straordinaria e di somma urgenza con opere di finitura della Chiesa e Canonica S. Eugenio Papa - Piazza Europa.	VI	Resuttana		19944 mc	263'829.76	Campanotta Pa- olo	01.01.2006	23.06.2006		Determina Dirigenziale	130	18.10.2006	
E-2005-0Y-0048-E Lavori di manutenzione straordinaria della villa Ranchibile - Istituto Salesiano Don Bosco.	VIII	Libertà		20000 mc	310'515.30	Seminara Restauro s.r.l.	15.07.2006	26.11.2007		Determina Dirigenziale	209	30.06.2008	
E-2005-0Y-0049-E Realizzazione di opere di ristrutturazione di alcuni locali al piano cantinato, al 1°, ed al 3° piano ala Sud-Est della Ca- sa del fanciullo (Boccone del povero) sita in Palermo in via G. Cusmano, 43:	VIII	Politeama		75150 mc	146'413.69	Cangialosi An- tonino	13.04.2006	01.06.2006		Determina Dirigenziale	100	01.09.2006	



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E
DELLE INFRASTRUTTURE
MONITORAGGIO
STAFF DEL CAPO AREA**

LAVORI COLLAUDATI**TAV. 8**

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Dati metrici	Importo Complessivo €	Impresa	Data Ult. Lavori	Data Collaudo C.R.E.	Data Trasm. C. Collaudo	Tipo Appr.	N. Appr.	Data Appr.	Criticità
E-2005-0Y-0050-E Progetto lavori di ristrutturazione conservativa della chiesa San Curato D'Ars.	III	Villagrazia		9537 mc	149'772.50	Riggi Giuseppe	18.05.2006	30.05.2006		Determina Dirigenziale	139	27.10.2006	
E-2005-0Y-0052-E Lavori di manutenzione straordinaria del Centro sociale Gesù Adolescente, Istituto Salesiano Don Bosco - Via G.E. Di Blasi n. 102/A (manto di copertura palestra).	V	Zisa		7230 mc	131'948.89	Greco Vincenzo	07.03.2005	12.07.2005		Determina Dirigenziale	62	30.06.2006	
E-2005-0Y-0056-E Lavori di manutenzione straordinaria, mediante consolidamento statico dei capannoni in ferro del Mercato Ortofrutticolo di Palermo.	VIII	Montepellegrino		12.930 mc	774'685.35	Conscoop Forli	27.10.2008	04.08.2010		Determina Dirigenziale	291	04.08.2010	
E-2005-0Y-0058-E Sistemazione dell'area circostante il Castello della Zisa 1° stralcio con esclusione del parcheggio.	V	Zisa			7'230'396.59	A.T.I. ROMI SOGEA	31.07.2001	17.02.2011		Determina Dirigenziale	61	17.02.2011	
E-2005-0Y-0059-E Perizia in danno impresa per messa in sicurezza copertura palazzetto dello Sport - Fondo Patti	VII	Partanna Mondello			74'667.07	A.T.I. IMECI s.a.s. di Vitale Angelo e Floridia Antonino	18.10.2004	10.03.2010		Determina Dirigenziale	65	10.03.2010	
E-2005-0Y-0060-E Progetto di adeguamento liturgico area celebrativa della Cattedrale di Palermo	I	Palazzo Reale		115 mc	150'000.00	Panormus C.M.	09.11.2004	20.12.2005		Determina Dirigenziale	3	16.01.2006	
E-2005-0Y-0061-E Palestra polifunzionale da realizzare in località Oreto-Brancaccio.-Perizia Segnaletica	III	Brancaccio			48'030.49	Icon srl di Guidizzolo di Mantova	15.10.2004	06.10.2006		Determina Dirigenziale	119	06.10.2006	
E-2005-0Y-0063-E Lavori di manutenzione della Chiesa "S. Luisa di Marillac"	VIII	Libertà		L'Appalto è stato eseguito in vigenza della L. 10/93.	189'085.20	Chiaromonte Giovanni	20.11.2003	08.06.2004		Determina Dirigenziale	216	18.11.2004	
E-2005-0Y-0065-E Progetto per la realizzazione del centro di quartiere P.E.E.P. n°7 Medaglie D'Oro	IV	Montegrappa		Area oggetto d'intervento mq 1472. Cubatura edificio mq 2970,06.	1'394'032.33	M.D.M. Sport System	03.09.2004	13.10.2005		Determina Dirigenziale	61	17.02.2011	Nella richiesta del D.U.R.C. l'Impresa non risulta regolare con i versamenti, non si può procedere al pagamento della rata di saldo. (18/10/11)
E-2005-0Y-0066-E Affidamento del servizio per la messa in sicurezza dell'area compresa tra le vie Brigata Verona, Campania e Lazio.	VIII	Libertà		5000 mq	80'567.28	Consorzio Pro-sat	23.09.2004	20.01.2005		Determina Dirigenziale	16	21.02.2005	Procedimento concluso.
E-2005-0Y-0069-E Lavori di realizzazione di Oratorio, campo bocce per anziani, parco giochi e sistemazione esterna della Parrocchia Maria SS. Addolorata 1° Stralcio in Pallavicino.	VII	Pallavicino			144'594.05	C.E.S.A.	21.09.2003	06.06.2005					Si sta procedendo all'approvazione Amm.va degli atti di Collaudo.(21/04/10).
E-2005-0Y-0070-E Lavori di manutenzione dei locali Parrocchiali della Parrocchia " Maria SS.Regina Pacis".	VIII	Palagonia			160'101.64	SO.VACO - Elettro impianti	23.10.2002	24.03.2004					
E-2005-0Y-0071-E Lavori di manutenzione ordinaria per la riparazione e adattamento del Collegio Di Maria La Sapienza di Borgo Nuovo. -1° Stralcio-	V	Borgo Nuovo			277'265.54	Sole Piccola Soc. Coop.	17.07.2002	01.06.2004		Determina Dirigenziale	36	11.05.2006	
E-2005-0Y-0072-E Lavori di riattamento dell'Istituto Padri Rogazionisti "Padre Annibale di Francia" 2° stralcio.	V	Borgo Nuovo			243'576.73	Di Giorgi Tommaso Paolo di Alcamo	20.12.2000	22.03.2005					Si sta procedendo all'approvazione amm.va degli atti di collaudo. (21/04/10)



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E
DELLE INFRASTRUTTURE
MONITORAGGIO
STAFF DEL CAPO AREA**

LAVORI COLLAUDATI**TAV. 8**

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Dati metrici	Importo Complessivo €	Impresa	Data Ult. Lavori	Data Collaudo C.R.E.	Data Trasm. C. Collaudo	Tipo Appr.	N. Appr.	Data Appr.	Criticità
E-2005-0Y-0073-E Lavori di riattamento dell'Istituto Padri Rogazionisti "Padre Annibale di Francia"-1° stralcio.	V	Borgo Nuovo			348'614.77	Orobello Francesco	27.02.1999	26.03.2005					Si sta procedendo all'approvazione amm.va degli atti di collaudo. (21/04/10)
E-2005-0Y-0074-E Lavori di manutenzione straordinaria sala riunioni ed aule Pastorali della Parrocchia "S. Eugenio Papa".	VI	Resuttana			131'696.50	Mistretta Giuseppe	22.09.2000	27.11.2000		Determina Dirigenziale	75	20.07.2005	
E-2005-0Y-0078-E Costruzione Palestra polifunzionale Oreto-Brancaccio	II	Brancaccio		Lotto mq 6520. Palestra mq 2330.	5'890'474.22	Iagi di pitrone Giuseppe	28.06.2001	17.04.2003		Determina Dirigenziale	16	10.02.2004	
E-2005-0Y-0079-E Progetto per la pedonalizzazione di Via Generale Magliocco.	VIII	Libertà		Mq 2470.	994'179.53	C.I.C.L.A.T.	03.10.2002	10.09.2003		Determina Dirigenziale	98	08.10.2003	
E-2005-0Y-0109-E Ristrutturazione di un campetto di calcio e degli spogliatoi all'interno del complesso Casa del Fanciullo Padre Pio di Acqua dei Corsari -	II	Settecannoli		mq 5000 mc 90	149'254.39	Cannino Salvatore	24.04.2008	18.06.2008		Determina Dirigenziale	323	13.10.2008	
E-2005-0Y-0115-E Progetto esecutivo - lotto funzionale- delle opere di ristrutturazione della Chiesa San Francesco di Sales sita in Via Notarbartolo 52 - Palermo	VIII	Libertà		mc 1600	299'339.37	Frisella Ing. Francesco	24.11.2007	21.02.2008		Determina Dirigenziale	287	05.09.2008	
E-2005-12-0009-E Impianto sportivo di base in località Falsomiele . I° stralcio.	III	Falsomiele		mq 5400	1'141'924.03	GURI srl	12.09.2009	30.06.2010		Determina Dirigenziale	346	24.09.2010	Effettuato l'accatastamento (28/11/12) Sono in corso pagamenti diritti ASP per il rilascio del certificato di abitabilità. (08/08/13).
E-2005-12-0016-E Realizzazione di un impianto sportivo in via Mulè	IV	Calatafimi		mq 2500 mc 140	636'046.24	Girolamo Guercia costruzioni s.r.l.	04.09.2009	17.09.2010	17.09.2010	Determina Dirigenziale	38	04.02.2011	Avviate operazioni per l'accatastamento. (28/11/2012) Sono in corso pagamenti diritti ASP per il rilascio del certificato di abitabilità. (08/08/13)
E-2005-35-0013-E Progetto di costruzione di cellette ossario e cinerario comune, nel cimitero di S.M. di Gesù.	III	Villagrazia		Cellette ossario n. 1370 - Cellette cinerarie n. 119	400'942.27	Impresa Spampinato Domenico	12.02.2008	20.06.2008		Determina Dirigenziale	317	30.09.2008	
E-2006-0Y-0181-E Progetto per i lavori di sistemazione ed adeguamento alle norme vigenti delle coperture del Convento del Sacro Cuore dei Frati minori conventuali - Palermo	V	Noce	Architetto Minaudo Gabriella	mq 400 mc 4800	274'000.00	Eredi di Castagna Salvatore	04.11.2010	04.09.2012		Determina Dirigenziale	328	14.09.2012	In attesa di nominare il collaudatore statico (17/01/12)
E-2006-0Y-0206-E Lavori di restauro della Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Battista a Tommaso Natale.	VII	Tommaso Natale		mq 200 mc 2400	262'648.94	S.I.C.O.M. srl	14.01.2011	07.11.2011		Determina Dirigenziale	110	27.03.2012	Sono stati presentati gli atti finali. (17/01/12)
E-2006-0Y-0211-E Lavori di manutenzione straordinaria e riconfigurazione architettonica del complesso parrocchiale di San Tarcisio	III	Oreto (Corso dei Mille - S. Erasmo)	Architetto Minaudo Gabriella		486'186.04	Mistretta Giuseppe	15.12.2014	23.03.2015	23.03.2015	Determina Dirigenziale	147	06.06.2016	Consegna lavori parziali il 16/07/2013
E-2008-0Y-0002-E Manutenzione straordinaria della Parrocchia del Sacro Cuore e dei locali annessi - via Noce n. 126 - Palermo.	V	Noce		mq 250	60'000.00	Farel Impianti s.r.l.	12.09.2008	12.01.2009		Determina Dirigenziale	26	03.02.2009	
F-2005-0Y-0082-E Progetto della fognatura delle Vie Cassaro e Conte Federico, a monte dell'autostrada PA-CT.	II	Ciaculli	Ingegnere Vicari Giuseppe	ml. 1.780,00	1'316'965.18	Consortile Palermo s.r.l.	28.01.2006	15.02.2008	20.02.2008				



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E
DELLE INFRASTRUTTURE**
MONITORAGGIO
STAFF DEL CAPO AREA

LAVORI COLLAUDATI**TAV. 8**

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Dati metrici	Importo Complessivo €	Impresa	Data Ult. Lavori	Data Collaudo C.R.E.	Data Trasm. C. Collaudo	Tipo Appr.	N. Appr.	Data Appr.	Criticità
F-2005-0Y-0085-E Prolungamento fognatura di Via Aquino Molara Lavori. Colaudati e Consegnati	IV	Mezzomonreale	Ingegnere Martinico Antonio	Acque miste m 874	449'317.50	ESSELLEPI s.r.l.	03.03.2004	23.09.2004		Determina Dirigenziale	189	25.10.2004	
F-2005-35-0002-E Realizzazione della rete idrica in località Partanna - Mondello (Via Giunone e via Regina Margherita).	VII	Partanna Mondello	Ingegnere Ricciò Giuseppe	Le opere interessano la condotta di alimentazione in uscita dal Serbatoio Gallo e la porzione di rete che si sviluppa lungo le Via Partanna - Mondello, Carbone, Iandolo, Viale Principe di Scalea e Viale Regina Margherita	2'339'560.00	A.T.I. Greco Alfredo s.r.l. - General Construction s.r.l.	28.02.2008	28.03.2013	29.03.2013				
F-2005-35-0049-E Lavori di costruzione dei rami di allacciamento alla nuova rete fognaria di acque nere nelle località Mondello, Partanna, Addaura della zona nord della città di Palermo	VII	Partanna Mondello	Ingegnere Vicari Giuseppe	ml. 4.400,00	1'914'785.63	A.T.I. C.E.S.A. s.r.l. - LEDEL s.r.l.	04.08.2006	27.07.2010	29.09.2010	Determina Dirigenziale	241	07.07.2011	
F-2005-35-0059-E Realizzazione della rete fognaria nella via Diaz da Piazza Torrelunga alla via Messina Marine e tratto di Via Giafar	II	Brancaccio	Ingegnere Bua Marcello	Contratto stipulato inday 05/06/08 Ltot condotte: circa m 1.650,00, di cui m 850 in pvc e m 850 in PEAD	1'349'111.17	EFFEPI s.r.l.	05.07.2010	10.05.2016	10.05.2016				
F-2006-35-0099-E Lavori di ampliamento della rete di distribuzione e realizzazione nuovi allacci	Intera città'		Ingegnere Vicari Giuseppe	Gli interventi previsti interezzano varie zone della città	1'288'076.49	DIVA	04.08.2006	28.08.2007	03.09.2007	Determina Dirigenziale	408	11.12.2008	
F-2009-05-0012-E Interventi di manutenzione di scarpate e pareti rocciose e di manutenzione di strutture di salvaguardia. Anno 2009	VII	Montepellegrino	Ingegnere Dino Antonio		200'000.00		15.06.2015	21.07.2015					
G-2008-0Y-0004-E Manutenzione straordinaria finalizzata alla realizzazione della pavimentazione del campo da gioco con parquet, nella Palestra comunale di Borgo Ulivia.	III	Falsomiele			99'976.99	CO.MO.TER. soc. coop. arl	20.06.2008	05.12.2008					
G-2008-0Y-0006-E Manutenzione straordinaria finalizzata al rifacimento della copertura della Piscina Comunale - Esercizio 2006	VI	Libertà	Ingegnere Riccobono Giovanni		99'920.57	Costruzioni Di Maria Pietro	10.06.2008	26.09.2008					
G-2008-12-0019-E Lavori occorrenti per la manutenzione straordinaria degli Impianti Sportivi di dipendenza e/o pertinenza comunale - Esercizio 2005	Intera città'		Architetto Bellante Salvatore		670'000.00	A.T.I. Co.Me.S. srl Palermo - F.C. Impianti Tecnologici srl	27.04.2007	27.11.2007		Determina Dirigenziale	132	22.04.2008	
G-2009-34-0004-E Manutenzione ordinaria degli immobili destinati ad uffici giudiziari (esercizi 2007, 2008, 2009, 2010)	Intera città'		Ingegnere Piro Liborio	In relazione all'appalto è già stato approvato il certificato di regolare esecuzione. Si è in attesa che della trasmissione da parte dell'impresa appaltatrice della fattura relativa alla rata di saldo corredata dalla prevista polizza fidejussoria.	540'000.00	A.T.I. Pinto Vraca s.r.l. - F.Ili Di Luca Tndaro ed Antonio	19.06.2013	07.02.2014	10.02.2014	Determina Dirigenziale	167	30.04.2014	



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E
DELLE INFRASTRUTTURE
MONITORAGGIO
STAFF DEL CAPO AREA**

LAVORI COLLAUDATI**TAV. 8**

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Dati metrici	Importo Complessivo €	Impresa	Data Ult. Lavori	Data Collaudo C.R.E.	Data Trasm. C. Collaudo	Tipo Appr.	N. Appr.	Data Appr.	Criticità
G-2014-0Y-0002-E Lavori di somma urgenza ex art. 176 del D.P.R. 207/2010 da eseguirsi nelle aree degli stand del mercato ortofrutticolo oggetto di decreto di sequestro preventivo d'urgenza n. 1762/2014	VIII	Montepellegrino	Ingegnere Piro Liborio	Trattasi di lavori di somma urgenza	163'247.93	CO.SAN. s.r.l.	16.01.2015	09.07.2015	01.09.2015		220	08.09.2015	
M-2005-0Y-0102-E Parcheggio Via Serradifalco e strada di collegamento Via Serradifalco e Via Falcando - P.U.P. 241 - posti 84	V	Noce	Ingegnere Di Mauro Concetto	16 punti di illuminazione pubblica, 57,40 m di strada	969'216.48	Garlisi Costruzioni s.r.l.	15.07.2005	27.07.2006		Determina Dirigenziale	163	18.09.2006	
M-2005-0Y-0103-E Progetto per la realizzazione di un parcheggio in Via Zisa - P.U.P. 253 - posti 30	V	Zisa	Geometra Montaperto Salvatore	18 punti di illuminazione pubblica, 215 m di strada	179'535.95	Musso Giuseppa	17.01.2005	20.01.2005		Determina Dirigenziale	01	10.01.2006	
M-2005-0Y-0118-E Parcheggio Via Fattori	VI	S. Lorenzo	Ingegnere Granata Fabio		487'120.68	I.T.C. s.r.l.	04.06.2005	12.06.2006	12.06.2006	Determina Dirigenziale	71	23.06.2006	
M-2005-0Y-0119-E Parcheggio Mondello - Via Saline	VII	Partanna Mondello	Ingegnere Granata Fabio		700'172.23	Vitale Saverio	22.07.2005	10.08.2006		Determina Dirigenziale	92	08.09.2006	Il parcheggio è stato completato, tuttavia, su disposizione dell'organo di collaudo è stato necessario provvedere alla realizzazione di una nuova pavimentazione in cls pigmentato e tufina. I nuovi lavori sono stati ultimati in data 4/08/2006.
M-2005-90-0003-E Parcheggio multipiano interrato in Piazza Vittorio Emanuele Orlando	I	Monte di Pietà	Ingegnere Dino Ottavio	Parcheggio con 631 posti auto di cui 402 a rotazione, 13 per disabili, 36 posti in vendita e 180 box in vendita	15'386'280.60	SAFAB-SOCIETA' E FORNITURE PER ACQUEDOTTI E BONIFICHE S.p.A.	28.04.2009	30.09.2010	01.10.2010	Determina Dirigenziale	368	22.11.2010	
M-2005-90-0009-E Progetto per la realizzazione di un parcheggio in Via Libero Grassi - P.U.P. 270	V	Noce	Ingegnere Callari Mario	270 posti auto	1'020'625.30	Bruccoleri Geom. Carmelo	29.09.2006	03.11.2008					
R-2007-01-0122-E Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) ex art. 11 della L. 493/93 - ambito Borgo Nuovo - Intervento SN13 - Realizzazione dello svincolo di viale Michelangelo di cui all'Accordo di Programma tra l'Amministrazione Comunale e la Regione Siciliana	V	Borgo Nuovo	Ingegnere Garofalo Paolo		1'343'361.20	Trasporti e movimenti di terra	19.03.2010	15.10.2010	15.10.2010				Non è mai intervenuta formale approvazione degli atti di collaudo.
S-2007-08-0046-E Manutenzione straordinaria e somma urgenza degli edifici scolastici a Palermo	Intera citta'		Ingegnere Russo Gaetano		450'000.00	Fenice	30.10.2007	17.01.2008	17.01.2008				
S-2007-0Y-0004-E Lavori di manutenzione straordinaria delle scuole materne comunali - via Germania - Palermo	VII	S. Lorenzo	Ingegnere Russo Gaetano		392'576.81	C.E.P.I.E. Enegy Project soc. coop.	30.10.2007	16.11.2007	16.11.2007				
S-2008-08-0036-E lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità dei plessi scolastici "Orestano" in via S.Ciro Palermo	II	Brancaccio	Ingegnere Russo Gaetano		4'005'704.93	A.T.I. Pampalone s.r.l e Di Giorgi s.r.l	15.06.2011	24.06.2014	03.09.2014	Determina Dirigenziale	8	10.11.2014	
S-2008-08-0046-E Lavori di manutenzione straordinaria e somma urgenza negli edifici scolastici- Coperture	Intera citta'		Ingegnere Russo Gaetano		939'359.52	C.E.S.A. srl	11.02.2009	18.09.2009	21.09.2009	Determina Dirigenziale	211	21.10.2009	
S-2008-0Y-0002-E Manutenzione straordinaria della scuola materna comunale ex-centro sociale S. Rosalia di via Giusto Ferrara	IV	S. Rosalia	Ingegnere Russo Gaetano		158'577.85	F&B s.r.l	08.09.2008	23.12.2008	23.12.2008				



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E
DELLE INFRASTRUTTURE
MONITORAGGIO
STAFF DEL CAPO AREA**

LAVORI COLLAUDATI**TAV. 8**

INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Dati metrici	Importo Complessivo €	Impresa	Data Ult. Lavori	Data Collaudo C.R.E.	Data Trasm. C. Collaudo	Tipo Appr.	N. Appr.	Data Appr.	Criticità
S-2008-0Y-0003-E Lavori di ristrutturazione interna e adeguamento alla normativa vigente dell'asilo nido "Maria Pia di Savoia" ubicato in piazza Noviziato	I	Tribunali	Architetto Musumeci Roberto		217'748.04	C.E.S.A. srl	08.06.2008	14.10.2008	14.10.2008				
S-2008-0Y-0006-E Manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di igiene, sicurezza ed abitabilità della scuola media Coccchiara.	V	Zisa	Ingegnere Caliri Giuseppe		1'559'130.91	Cannizzo costruzioni s.r.l.	06.06.2009	04.03.2010	04.03.2010	Determina Dirigenziale	202	08.06.2010	
S-2008-0Y-0007-E Lavori di manutenzione di straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico Nino Bixio.	II	Ciaculli	Ingegnere Caliri Giuseppe		1'318'514.47	Misuraca srl	17.10.2008	09.10.2013	09.10.2013	Determina Dirigenziale	491	06.12.2013	
S-2008-0Y-0011-E Lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico sito in via del Prete a Palermo	IV	Altarello	Ingegnere Russo Gaetano		145'686.63	Fenice	06.05.2009	20.04.2010		Determina Dirigenziale	224	18.06.2010	
S-2009-0Y-0004-E lavori di manutenzione straordinaria dei locali di refezione della scuola "E. Loi"	IV	Uditore Passo di Rigano	Ingegnere Russo Gaetano		94'083.01	Agrusa Giusep- pe	26.07.2012	05.11.2012					
S-2010-08-0107-E Lavori di manutenzione straordinaria delle scuola materna comunale, padre Massimiliano Kolbe - quartiere sperone Palermo	II	Sperone	Ingegnere Russo Gaetano		390'694.63	GECO s.r.l	16.12.2011	19.11.2012		Determina Dirigenziale	11	27.02.2013	
S-2010-0Y-0006-E Lavori urgenti di ripristino del plesso di scuola materna Luinetti ZEN 2 - Palermo		S. Filippo Neri	Ingegnere Russo Gaetano		60'000.00	CRISPO s.r.l	10.08.2010	29.09.2010	29.09.2010	Determina Dirigenziale	125	04.04.2011	
U-2005-09-0008-E Museo EuroMediterraneo delle Arti Contemporanee alla Zisa: Recupero e Rifunzionalizzazione per l'Arte Contemporanea del Patrimonio Storico Culturale, Gestione e Fruizione del Museo di Arte Contemporanea	V	Zisa	Ingegnere Granata Fabio		4'648'112.00	A.T.I Spinelli Costruzioni & Architetture s.r.l.	30.06.2008	29.05.2009	29.05.2009	Determina Dirigenziale			
U-2005-0Y-0164-E Parcheggio Università - Via E. Basile	IV	S. Rosalia			3'088'432.64	A.B.C.	24.11.2005	05.04.2007					
U-2005-0Y-0194-E Realizzazione dell'allaccio fognario del parcheggio di via Saline a Mondello mediante collegamento al collettore delle acque bianche di via dei Lillà	VII	Partanna Mondello	Ingegnere Granata Fabio	vedi dati generali appalto	99'999.81	Buttaci Fabrizio	15.06.2007	19.11.2007		Determina Dirigenziale	35	18.03.2008	vedi note contratto
V-2005-0Y-0098-E Prolungamento di Via F. Di Maria e Via Quarto dei Mille su Via Cappuccini	IV	Calatafimi	Ingegnere Di Mauro Concetto	14 punti di illuminazione pubblica, 355 m di strada	715'026.63	MESSINA COSTRUZIONI s.r.l.	12.05.2005	28.09.2006		Determina Dirigenziale	33	26.01.2007	