SOLUZIONE DESRIZIONE VANTAGGI
HHD SUPERFICIALI casg 1 | Realizzazione di una serie (n. 5 o 6) perforazioni direzionali *  Riduzione dellimpatto ambientale (interferenza edifici, viabilita, pubblici servizi,
w teleguidate (per brevita HDD superficiali) parallele fra loro e alla archeologia,..) @ﬁ.N_m alla o_%.omsqmw_o:m delle maw.a_ cantiere in pochi punti
m superficie, prima della fase di avanzamento della TBM (generalmente allinterno di piazze o in aree non critiche)
o . Combinazione di metodi complementari (diretto e indiretto) che consentono di
& Realizzazione di indagini geofisiche mediante prove cross-hole in indagare tutto il volume di terreno con continuita fino a quota gallerie
7 FASE2 | orizzontale attraverso le perforazioni di fase1 (comprese le HDD e Limitazione delle perforazioni verticali dalla superficie,, con videoispezione, ai
< profonde) casi in cui le indagini di fase 1 e 2 hanno indicato la presenza di cavita
= e  Lunghezza totale di perforazione molto minore
o . Semplicita e sicurezza (dalla superficie in aree “tranquille” anziché su strada o in
= Perforazioni dal p.c. a distruzione di nucleo ed ispezione con aree private)
. e e | fal lusi te nei casi in cui le indagini di fase 1
< ety elecamera, esclusivamente nei casi in cui le indagini di fase 1 e
m 2 hanno indicato la presenza di cavita CAMPO DI APPLICAZIONE: tutte le aree aree
m HHD PROEONDE Realizzazione di una serie (n. 5 + 1) di perforazioni direzionali e Anticipo della fase di indagine che pud essere eseguita preliminarmente
1 Fase 1 | teleguidate (per brevita HDD profonde) parallele all'asse della galleria, (addirittura in fase di progetto esecufivo) .
@ - prima della fase di avanzamento della TBM, disposte secondo un *  Combinazione di metodi complementari (diretto e indiretto) .
w o reticolo regolare ed indipendente da quello dell'altra galleria » Maggiore volume indagato e con maggiore continuita intorno alla galleria
N_ & . Lunghezza totale di perforazione molto minore
) w FASE 2 | Realizzazione di indagini geofisiche mediante prove cross-hole in e  Semplicita e sicurezza (dalla superficie anziché dalla TBM)
w orizzontale attraverso le perforazioni di fase1 . Riduzione rischi per la TBM e per gli edifici
< - . . ) . . . Indipendenza della fase di avanzamento della TBM da quella di indagine e di
= EASE 3 Perforazioni dal p.c. a distruzione di nucleo ed ispezione con bonifica, con conseguente aumento della sua velocita.
m levenfaals) ﬁm_momBnE“ esclusivamente nei casi in cui le indagini di fase 1 e
Z 2 hanno indicato la presenza di cavita CAMPO DI APPLICAZIONE: tutti i tratti in cui & necessaria I'indagine in avanzamento
T)
m o Ulteriore garanzia per I'avanzamento della TBM in sicurezza
Z
FASE 4 |Indagine complementare col metodo BEAM dal fronte della TBM | CAMPO DI APPLICAZIONE: tratti (complementari ai precedenti) in cui non & necessaria
eventuale I'indagine in avanzamento, come ulteriore fattore di sicurezza nei riguardi dell'avanzamento
della TBM
Intervents di boritica dal Intervento di bonifica dal piano campagna secondo il metodo e Anticipo della fase di bonifica che pud essere eseguita preliminarmente
BONIFICA e e ey ) previsto nel progetto a base di gara ma prima della fase di allavanzamento della TBM
P pag avanzamento della TBM
- Reali . di x 506 f ioni direzionali . Riduzione dell'impatto ambientale (interferenza edifici, viabilita, pubblici servizi,
© FASE 1 ealizzazione di una serie (n. 5 o 6) perforazioni direzionali archeologia,..) grazie alla concentrazione delle aree di cantiere in pochi punti
m 5 teleguidate (per brevita HDD superficiali) parallele fra loro e alla (generalmente allinterno di piazze o in aree non critiche)
O w N | Perforazionidal p.c. a superficie, prima della fase di scavo dei manufatti di linea generam ; e . - ;
o ™ % | distizions dinleiss a8 : ® Combinazione di metodi complementari (diretto e indiretto) che consentono di
H S m o w ispezione con indagare tutto il volume di terreno con continuita fino a quota gallerie
Z m m 5 E3 telecamera (con maglia | FASE?2 Realizzazione di indagini geofisiche mediante prove cross-hole in e  Limitazione delle indagini con telecamera, attraverso perforazioni verticali dalla
i = @ 6 x 6. eventualmente da orizzontale attraverso le perforazioni di fase1 superficie, ai casi in cui le indagini di fase 1 e 2 hanno indicato la presenza di
o< S 5n | 2 : cavita
= wo N_ = 2 | infittire, su tutta 'area di ; , :
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Z<k 22 Perforazioni in FASE 3 | telecamera, esclusivamente nei casi in cui le indagini di fase 1 e P
- % g W g | avanzamento dal fronte | (eventuale) | 3 hanno indicato la presenza di cavita CAMPO DI APPLICAZIONE:
- £
BONIFICA Intervento di bonifica dal - Intervento di bonifica dal piano campagna secondo il metodo  Anticipo della fase di bonifica che puo essere eseguita
piano campagna previsto nel progetto a base di gara preliminarmente all'avanzamento della TBM

et

SCHEMA GEOMETRICO DEL CAMPO DI INDAGINE

Scalpello piu esterno

Scalpello piu esterno

20°

Distanza di indagine

~19m

LE COMPONENTI DEL SISTEMA NELLA SUA APPLICAZIONE TIPICA

ALL'AVANZAMENTO DI UNA TBM

R ()

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DEL CAMPO DI AZIONE E
COLLEGAMENTI TRA LE COMPONENTI DEL SISTEMA

Ufficio esterno in container

“r
-

Stampante per
registrazioni
giornaliere

Cabina di guida TBM

Unita di BEAM

A

B ey - T T
N Ty ey . : E
b g e e T e e Sl e T e S T
ey ST SUTAD AT A R N T, e

" R Y S i R
wi * % Sscudo s T ,
/ e ey e

. B - SN NS

B T i, i, e, L e T P

“ e
Accesso remoto  * I
(linea telefonica) e
| EmEm
o
S GEOMYDRAGLIE DATA
Alimentazione
220V AC
|Interfaccia
{_segnale |
Supporto specialistico
B - Elettrodo

ESEMPIO DI RILIEVO DI CAVITA' CARSICHE AL CONTORNO DI UNA

GALLERIA SCAVATA A FORO CIECO

(Irlah(ill, Geisberg e Stammham Tunnel, Germania)

. A . | b £ i S e Iy et ety .

B s t'\tﬁ Cllﬂ‘ -f‘d :
A a “ . —
Vo et o Pelle, “a ot e

Contatto metallico
| Fascio di corrente
| Scudo ] attivo
Cavo per contatto A0

Fascio di corrente

Isolamento A 2
disattivato

Dettaglio dell’elettrodo A0 sullo scudo

COMMITTENTE

CITTA LI
PALERMO

COMUNE DI PALERMO
AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

PROGETTISTA

ATI:

i

(Capogruppo Mandataria)

O [wsurrswas]

a

INECO

_l LOMBARDI-REICO

INGEGNERIA Sl

DOMINIQUE PERRAULT
ARCHITECTE

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DELLA CITTA' DI
PALERMO
PRIMA LINEA
TRATTA FUNZIONALE ORETO/NOTARBARTOLO

PROGETTO PRELIMINARE

CAVITA'
INDAGINI E BONIFICA CAVITA'
INDAGINI IN AVANZAMENTO DELLA TBM
DESCRIZIONE E SCHEMA

COMMESSA FASE COMPARTO DOCUMENTO REV SCALA NOME FILE
MPA1| | P[P | [IND ccpGo2 | |1 |- IND_CCDG02_1.dwg
PROGETTISTA
AGOSTO - . - e
1 2006 AGGIORNAMENTO DATA DI CONSEGNA Marini Pedrazzi Checchi/Di Nicola Piscitelli
0 _,\_WMOOQ_O EMISSIONE ELABORATI OPERE CIVILI Marini Pedrazzi Checchi Piscitelli
REV. | DATA DESCRIZIONE REDATTO |CONTROLLATO| APPROVATO |AUTORIZZATO




