


ID NOME ATTIVITÀ
DURATA 

(settimane)

MANUFATTI DI SFIORO 29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Manufatto di sfioro di via Leonardo da Vinci 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Impianto del cantiere Leonardo da Vinci per la costruzione del 
manufatto di sfioro e del collettore emissario Ø400 in spingitubo

4
- - - -

Costruzione paratia di pali 1 -
Scavi 1 -
Costruzione della camera di spinta e delle camere di uscita per la 
tubazione Ø400

4
- - - -

Costruzione del bypass temporaneo in via Leonardo da Vinci 2 - -
Costruzione dell'emissario Ø400 con spingitubo 2 - -
Demolizioni 1 -
Costruzione del manufatto di sfioro di via Leonardo da Vinci 6 - - - - - -
Ripristini stradali 1 -
Manufatti di sfioro di via Pandolfini e di via Falconara 10 - - - - - - - - - -
Impianto del cantiere Pandolfini/Falconara per la costruzione dei 
due manufatti di sfioro e dei relativi collegamenti 

2
- -

Scavi e demolizioni 2 - -
Costruzione del manufatto di sfioro di via Falconara 4 - - - -
Costruzione del manufatto di sfioro di via Pandolfina 4 - - - -
Posa delle condotte di scarico nel canale e dei collegamenti al 
collettore esistente di via Roccazzo

1
-

Ripristino del canale 2 - -
Ripristini stradali 1 -
COLLETTORI 55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Collettore per acque miste di viale Leonardo da Vinci 8 - - - - - - - -
Scavi 2 - -
Posa in opera del collettore 4 - - - -
Costruzione dei pozzetti di linea 4 - - - -
Pozzetti di allaccio e caditoie 2 - -
Ripristini stradali 2 - -
Collettore per acque miste di via Castellana 10 - - - - - - - - - -
Scavi 8 - - - - - - - -
Posa in opera del collettore 8 - - - - - - - -
Posa in opera dei pozzetti di linea 8 - - - - - - - -
Pozzetti di allaccio e caditoie 8 - - - - - - - -
Ripristini stradali 3 - - -
Collettore per acque miste di via Roccazzo 10 - - - - - - - - - -
Scavi 8 - - - - - - - -
Posa in opera del collettore 8 - - - - - - - -
Posa in opera dei pozzetti di linea 8 - - - - - - - -
Pozzetti di allaccio e caditoie 8 - - - - - - - -
Ripristini stradali 3 - - -
Collettore per acque miste di via Falconara 6 - - - - - -
Scavi 4 - - - -
Posa in opera del collettore 4 - - - -
Posa in opera dei pozzetti di linea 4 - - - -
Caditoie 4 - - - -
Ripristini stradali 2 - -
Collettore per acque miste di via Petrulla-Asmara-Adua 6 - - - - - -
Scavi 4 - - - -
Posa in opera del collettore 4 - - - -
Posa in opera dei pozzetti di linea 4 - - - -
Caditoie 4 - - - -
Ripristini stradali 2 - -
Collettore per acque nere da via Massaua a via Di Blasi 6 - - - - - -
Scavi 4 - - - -
Posa in opera del collettore 4 - - - -
Posa in opera dei pozzetti di linea 4 - - - -
Caditoie 4 - - - -
Ripristini stradali 2 - -
Collettore per acque nera da via Derna a via Petrulla 5 - - - - -
Scavi 3 - - -
Posa in opera del collettore 3 - - -
Posa in opera dei pozzetti di linea 3 - - -
Caditoie 3 - - -
Ripristini stradali 1 -
Collettore per acque nere di via Sabratha 4 - - - -
Scavi 2 - -
Posa in opera del collettore 2 - -
Posa in opera dei pozzetti di linea 2 - -
Caditoie 2 - -
Ripristini stradali 1 -

Intervento sul Canale Passo di Rigano per risagomatura del 

fondo in corrispondenza di viale Regione Siciliana
11

- - - - - - - - - - -
Impianto del cantiere 2 - -
Scavi e demolizioni per accesso al canale 1 -
Scavi e demolizioni all'interno del canale 2 - -
Risagomatura del canale 2 - -
Ricostruzione della copertura del canale 4 - - - -
Ripristini stradali 1 -

Ripristino della funzionalità del Canale Passo di Rigano
4

- - - -

Opere di mitigazione ambientale 84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Smontaggio cantieri e pulizia aree 4 - - - -
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